



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy zhotovitele: 22203

### **DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dne 16.6.2022 (dále jen „Smlouva“ k zakázce z názvem:

#### **„Dostavba atrií Nemocnice Slaný“**

mezi:

#### **Nemocnice Slaný, příspěvková organizace**

Se sídlem: Politických vězňů 576, 274 01 Slaný

IČO: 00875295

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: 27-6107220297/0100

zastoupená: MUDr. Štěpánem Votočkem, ředitelem

*dále jen objednatel* – na straně jedné

**a**

#### **Chládek & Tintěra, a.s.**

se sídlem: Nerudova 10122/16, 412 01 Litoměřice

zastoupeným: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a Mgr. Miroslavou Bosmanovou, členem představenstva

IČO: 62743881

DIČ: CZ62743881

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litoměřice

č. ú.: 2053300217/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Pavel Stoulil, obchodní ředitel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Michal Novák, vedoucí střediska pozemních staveb

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 706

*dále jen zhotovitel* – na straně druhé

smluvní strany uzavírají ke Smlouvě následujícího dne, měsíce a roku tento:

### **Dodatek č. 3**

(dále jen „Dodatek“)



## I. Předmět Dodatku

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na změně díla dle Smlouvy, která spočívá v provedení víceprací a neprovedení méněprací, a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelem odsouhlasenými změnovými listy, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku – změnové listy ZL 13, ZL 14, ZL 15 a ZL 16, které se stanou uzavřením tohoto dodatku nedílnou součástí Smlouvy. Jedná se o tyto změnové listy:

### Změnové listy

Změnový list ZL 13:	Stavební úpravy ordinací I.
Změnový list ZL 14:	Stavební úpravy operačních sálů
Změnový list ZL 15:	Rozvaděče, zdroje
Změnový list ZL 16:	Stavební úpravy ordinací II.

- 1.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 4.5. Smlouvy na změně celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a méněprací, a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelem odsouhlasenými změnovými listy.

Cena díla dle Smlouvy bez DPH:	47 888 000,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2	57 516 735,43 Kč
Vícepráce dle tohoto dodatku:	11 584 271,39 Kč
Méněpráce dle tohoto dodatku:	5 383 860,16 Kč
<hr/>	
Celková cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3:	63 717 146,66Kč
DPH z ceny díla:	13 380 600,80 Kč
Cena celkem za dílo, vč. DPH:	77 097 747,46 Kč

- 1.3 Smluvní strany v souladu se zněním Dodatku č. 1 uvádějí, že došlo k úpravě výše ceny dle změnového listu č. 12, proto přijímají ZL č. 14, ve kterém došlo ke zohlednění veškerých provedených změn s tím, že částka dle ZL č. 12 byla od ZL č. 14 odečtena.

## II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.2. Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že se seznámili s obsahem tohoto Dodatku, a dále prohlašují, že byl uzavřen na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních strany a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku zajistí objednatel.
- 2.4. Nedílnou součástí smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1: změnové listy č. 13 - 16



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Ve Slaném dne .....

V Litoměřicích dne .....

.....  
MUDr. Štěpán Votoček, ředitel

.....  
Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva

.....  
Mgr. Miroslava Bosmanová, člen  
představenstva