



DODATEK č. 2

**ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Cyklostezky 2020 – trasa I, Běchovice“
uzavřené dne 3. 11. 2022**

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany:

Objednatel

Městská část Praha - Běchovice

Sídlo: Českobrodská 3, 190 11 Praha – Běchovice
Zastoupena: Ing. Ondřejem Martanem, starostou
IČO: 00240044
DIČ: CZ00240044
Bankovní spojení: 2112140621/2700
ID schránky: erdb3s9
Tel.: (+420) 281 028 611
Email: podatelna@praha-bechovice.cz
www: <http://www.praha-bechovice.cz/>

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel

PORR a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zastoupena: Petrem Škvařilem, prokuristou PORR a.s., Dopravní a inženýrské
stavby, Oblast Čechy – Střed
a
Ing. Martinem Lukášem, prokuristou PORR a.s.
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Zápis v OR: Městský soud v Praze odd. B, vložka 1006
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500
Datová schránka: 5ssf4h

(dále jen zhotovitel)

(společně také jako „strany“ nebo „smluvní strany“)

v souladu s čl. 13.3 Smlouvy (na realizaci Cyklostezky 2020 – trasa I, Běchovice) uzavírají tento
Dodatek č.2 (dále jen „Dodatek“)

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení lhůty pro dokončení díla z důvodu požadovaných delších
technologických lhůt potřebných na realizaci přeložek sítí jiných subjektů.



Harmonogram díla se upravuje s ohledem na tento požadavek a smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno do 31.5.2024 viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

Příloha č. 2 Smlouvy se upravuje v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku

II.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.


III.

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a smluvními stranami je podepsán elektronicky.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že s obsahem a formou tohoto dodatku bezvýhradně souhlasí a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byl uzavřen dobrovolně a bez nátlaku, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
5. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s poskytnutím informací dodatku v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Dnem uzavření tohoto dodatku je den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření tohoto dodatku den z označených dnů nejpozdější. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
7. Plnění předmětu tohoto dodatku v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti tohoto dodatku, tedy před zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto Dodatkem a Smlouvou.
8. Podle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. se konstatuje, že tento Dodatek schválila Rada Městské části Praha – Běchovice usnesením č.15/028/23 na svém zasedání dne 14. 11. 2023

Přílohy Dodatku č. 2:

Příloha č.1: Harmonogram prací zohledňující lhůty na přeložky sítí jiných subjektů


Objednatel:



Ing. Ondřej Martan,
starosta

Městská část Praha - Běchovice

Zhotovitel:



Petr Skvařil,
prokurista PORR a.s.,
Dopravní a inženýrské
stavby, Oblast Čechy – Střed
PORR a.s.

Ing. Martin Lukas,
prokurista
PORR a.s.

Termín dokončení: 31. 05. 2024

TV Běchovice, etapa 0008 Spojovací

[illegible]