

Č.j.: ZSMV-07133-15/VZ-2023

**DODATEK č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Oprava střešního pláště objektu B - Centrotex“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 3. 10. 2023 pod. č.j.: ZSMV-07133/VZ-2023

(dále jen „Smlouva o dílo“)

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10  
IČO: 67779999  
DIČ: CZ67779999  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Čís. účtu: 30320881/0710  
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem

(dále též jen „**Objednatel**“)

a

**TEMO – TELEKOMUNIKACE a.s.**

sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10  
IČO: 25740253  
DIČ: CZ25740253  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 5803  
Datová schránka: ffjsu3c  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 5060014300/5500  
zastoupená: Ing. Janem Kolářem předsedou představenstva  
dále též jen „**Zhotovitel**“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu stavebních prací poskytovaných Zhotovitelem při realizaci veřejné zakázky „Oprava střešního pláště objektu B - Centrotex“.
- 2.2. V souladu s čl. 4 Smlouvy o dílo, se tímto dodatkem Smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o dodatečné stavební práce (dále jen „vícepráce“), které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy (dále také „dodatečné stavební práce“).

## 3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 3.1. Dodatečné stavební práce jsou sjednány v rozsahu dle Změnového listu č. 1 ze dne 20. 11. 2023, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto Dodatečné stavební práce, bez kterých by nebylo možné Dílo řádně dokončit, byly posouzeny a schváleny oprávněnými osobami objednatele před podpisem tohoto dodatku.
- 3.2. Cena těchto dodatečných stavebních prací, o kterou se tímto dodatkem mění Cena díla, sjednaná v článku 4. Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
  - a) vícepráce bez DPH 53.419,00 Kč  
(slovy: padesát tři tisíc čtyři sta devatenáct korun českých),
  - b) DPH 21 % ve výši 11.217,99 Kč  
(slovy: jedenáct tisíc dvě stě sedmnáct korun českých a devadesát devět haléřů),
  - c) celkem včetně DPH 64.636,99 Kč  
(slovy: šedesát čtyři tisíc šest set třicet šest korun českých a devadesát devět haléřů).

## 4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto dodatku.
- 4.3. Tento dodatek je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) listinné vyhotovení, nebo může být v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku, že tomuto dodatku beze zbytku porozuměly a že tento dodatek uzavřely na základě svobodné a




vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto dodatku níže připojují vlastnoruční podpisy.

Příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

<b>PODPISY SMLUVNÍCH STRAN</b>	
V ..... dne ..... 2023	V Praze dne ..... 2023
Zhotovitel Ing. Jan Kolář předseda představenstva TEMO – TELEKOMUNIKACE a.s.	Objednatel Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

**Z m ě n o v ý l i s t**  
**pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

<b>Změnový list číslo</b>		<b>1</b>
<b>Identifikace akce:</b>		
Název akce:	Oprava střešního pláště objektu B - Centrotex	
Číslo smlouvy:	ZSMV- 07133-14 /VZ-2023	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Projektant:	TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10	
<b>Předmět změnového listu:</b>		
Montáž 10 ks střešních odvětrávacích komínků. Dodání a montáž ukončovacích lišt na atiku.		
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>		
Změna v položkovém soupisu prací a dodávek		
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>		
<b>Původní řešení dle Smlouvy o dílo:</b>		
Původní řešení dle Smlouvy o dílo a dle Výkazu výměr tento materiál a montáž neobsahovalo.		
<b>Nové řešení:</b>		
Montáž 10 ks střešních odvětrávacích komínků, kdy je toto řešení dle vyjádření Zhotovitele nutné, aby byl nadále schopen držet garanci na nový střešní plášť, nelze je jiným způsobem nahradit. Odvětrání betonové plochy pod střešní krytinou. Montáž ukončovacích lišt na hranu střešní krytiny v místech atiky a betonových patek.		
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
Žádost Zhotovitele, pro držení garance na Dílo. Komínky: Odvětrání betonové plochy pod střešní krytinou. Lišty: Ukončení střešní krytiny v kritických místech atiky a betonových patek z důvodu povětrnostních vlivů.		
<b>Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:</b>		
Ano. Bude doplněno do DSPS		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>		
V případě schválení vedením ZSMV a vystavením dodatku ke SoD budou zapsány do Stavebního deníku a zmíněny v Zápise z kontrolního dne :		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>53 419,00 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>		<b>- Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		<b>53 419,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>11 217,99 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>		<b>64 636,99 Kč</b>
Za Zhotovitele:		Za Objednatele
		
Stavbyvedoucí		Vedoucí areálu Centrotex
podpis:		podpis:
Datum: .....2023		Datum: .....2023
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval:		
		
Datum: .....2023		

