

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.)
v platném znění

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem
prostřednictvím Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov
se sídlem: Národního odboje 794/I5, PSČ 400 03, Ústí nad Labem
IČ: 00081531
DIČ: CZ 00081531
[redacted]
zastoupený: starostou Mgr. Pavlem Peterkou

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma: Studio Jelínek s.r.o.
se sídlem: Moskevská 1483/40, Ústí nad Labem 400 01
zastoupený: Ing. Janem Jelínkem, jednatelem
IČO: 03184986
DIČ: CZ03184986
[redacted]

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1 Dne 30. 8. 2023 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli smlouvu o provedení díla „Rekonstrukce kaple v Sebzuzíně – 1. etapa“. Smlouva byla zveřejněna dne 30. 8. 2023 v Registru smluv pod ID smlouvy 23894059.
- 2.2 V průběhu plnění díla byla zjištěna potřeba tzv. víceprací, které spočívají v efektivnějším technickém řešení záměru sanace kaple oproti původní projektové dokumentaci. Rozsah těchto dodatečných prací a cena za jejich provedení jsou vymezeny ve změnovém listě č. 1, jež je přílohou tohoto Dodatku č. 1. Celková cena tzv. víceprací činí **87 257,88 Kč bez DPH**.

Článek 3 Změny Smlouvy o dílo

- 3.1 V čl. 6 Cena se mění bod 6.1 (celková cena) tak, že se k ní přičítá shora uvedená celková cena víceprací ve výši 87 257,88 Kč a bod 6.1 nově zní:
- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| Celková cena bez DPH: | 623 670,98 Kč |
| DPH 21 %: | 130 970,91 Kč |
| Celková cena včetně DPH: | 754 641,89 Kč |
- 3.2 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek 4
Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 4.2 Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 19. 10. 2023

V Ústí nad Labem dne:

V Ústí nad Labem dne:

Ing. Jan Jelínek
jednatel

Mgr. Pavel Peterka
starosta

Pro vnitřní potřebu ÚMO Střekov:			
	Datum	Jméno a příjmení	Podpis
Zpracoval/a:		Mgr. Tomáš Němeček	<i>elektronicky e-mailem</i>
Příkazce operace:	27. 11. 2023	Ing. Tereza Vodvářková	
Správce rozpočtu:	27. 11. 2023	Ing. Kamil D. Slapnička, MPA	
Typová smlouva:	<input checked="" type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE		
AK – právně posoudil:	6. 9. 2022	AK HK s.r.o.	<i>elektronicky e-mailem</i>
Registr smluv:	<input type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE	Zveřejněno dne:	
	ID smlouvy v registru smluv:		
	Odpovídá:	Servis vedení	<i>podpis</i>
Poznámka:	Schváleno usnesením RMO Střekov č. 350/25R/23 ze dne 22. 11. 2023.		