

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO A OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Číslo zhotovitele: 9-0627A23

„III/3732 NASOBŮRKY - PRŮTAH

uzavřené podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Ivo Černým, technickým náměstkem pověřeným zastupováním
ředitele Správy silnic Olomouckého kraje, p.o
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivo Černý – technický náměstek SSOK (tel.: 585 170 336)
Jaroslav Krempl – vedoucí SÚ Olomouc
Ing. Michal Pospíšil – vedoucí TSÚ SÚ Olomouc
Mgr. Milan Středa – investiční/mostní technik SÚ Olomouc
IČO : 70960399
DIČ: CZ70960399
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**
číslo účtu: 27-4231420297/0100
Tel: [REDACTED]
DS: ur4k8nn
E-mail: [REDACTED]

a

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Kontaktní adresa: Pavelkova 11, 779 00 Olomouc
Zapsán v OR u Městského soudu v Praze, B1006
Zastoupena: **Ing. Ondřejem Řezníčkem**, prokuristou pro pobočku a
Janem Munzarem, prokuristou

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s.**

Číslo účtu: 1091107720/5500

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Provozní jednotka Olomouc

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Ondřej Řezníček a Jan Munzar

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED], stavbyvedoucí PORR a.s.

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

[REDACTED], ČKAIT 1302012

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0627A23 ze dne 20.7.2023 na akci „**III/3732 NASOBŮRKY – PRŮTAH**“ je změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací na výše uvedené akci – stavbě. U víceprací se jedná o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Rozsah dodatečných prací je dán soupisem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 3.2 Článku 3. Cena díla ruší a nahrazuje se textem novým:

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH	11 663 184,05 Kč
Cena víceprací dle dod. č. 1 bez DPH	265 133,20 Kč

Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH	11 928 317,25 Kč
DPH 21 %	2 504 946,62 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč. DPH	14 433 263,87 Kč

Předmětem dodatku je rovněž změna termínu plnění vzhledem k nutnosti provedení víceprací na předmětné stavbě, které byly odsouhlaseny investorem stavby a také vzhledem ke ztíženým klimatickým podmínkám.


- článek 4 Termín plnění, odst. 4.1 se mění takto:

4.1. Lhůta k provedení díla: **180 kalendářních dnů od převzetí staveniště**

2. Závěrečná ujednání

- Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9-0627A23 ze dne 20.7.2023 zůstávají beze změn v platnosti.
- Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Přílohy: soupis víceprací



Ing. Ondřej
Řezníček

Digitálně podepsal Ing.
Ondřej Řezníček
Datum: 2023.11.29
12:55:52 +01'00'

Digitálně
podepsal Jan
Munzar
Datum:
2023.11.28
07:48:34 +01'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Ivo Černý
technický náměstek pověřený zastupováním
ředitele Správy silnic Olomouckého kraje, p.o.

PORR a.s.
Ing. Ondřej Řezníček Jan Munzar
prokurista pro pobočku prokurista

Změna č.1 - vícepráce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **III/3732 Nasobůrky – průtah**

Zadavatel: **SSOK, p.o.**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

PORR a.s.

IČO: **43005560**

DIČ: **CZ4300560**

Cena celkem bez DPH (CZK)	265 133,20 Kč
DPH 21 %	55 677,97 Kč
Cena celkem s DPH (CZK)	320 811,17 Kč

V _____ **Olomouci** dne _____ **20/11/2023**

Za zhotovitele Za objednatele

10	12273B	40m*0,8m*0,5m = 16 m3, podíl SSOK 50 % = 16,000 / 2 = 8,000 m3 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA doprava nad 20 do 30 km	m3km	80,000		SO 001 pol. 7
11	14102	16*10 = 160 m3km, podíl SSOK 50 % = 160,000 / 2 = 80,000 m3km POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	14,800		SO 101.1 pol. 1
12	56330	16*1,85 = 29,60 t, podíl SSOK 50 % = 29,60 / 2 = 14,80 t VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	8,000		SO 101.1 pol. 11
		kubatura dle položky 123738 = 8,0 m3 = 50 % podíl SSOK				
5 Sanace rýhy kanalizace v km 0,115 - 0,140				9 881,82 Kč		
13	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM 25m*0,8m*1,0m = 20 m3, podíl SSOK 50 % = 20,000 / 2 = 10,000 m3	m3	10,000		OTSKP 2023
14	74A152	NAKLÁDÁNÍ ZEMINY NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK 20*1,85 = 37 t, podíl SSOK 50 % = 18,5 t	t	18,500		OTSKP 2023
15	74A151	MANIPULACE SE ZEMINOU Z VÝKOPU NA STAVENIŠTI kubatura dle položky 132731 = 10,000 m3km = 50 % podíl SSOK	m3km	20,000		OTSKP 2023
16	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM kubatura dle položky 132731 = 10,000 m3km = 50 % podíl SSOK	m3	20,000		OTSKP 2023
6 Úprava sanované zemní pláně v km 0,160 - 0,230				90 872,23 Kč		
17	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM 70m*5,0m*0,5m = 175 m3, podíl SSOK 50 % = 175,000 / 2 = 87,5 m3	m3	87,500		OTSKP 2023
18	74A152	NAKLÁDÁNÍ ZEMINY NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK 175*1,85 = 323,75 t, podíl SSOK 50 % = 161.875 m3, po zaokrouhlení na 2 desetinná místa 161.88 t	t	161,880		OTSKP 2023
19	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA 175 m3*10 km = 1750 m3km, podíl SSOK 50 % = 1 750,000 / 2 = 875,000 m3km	m3km	875,000		SO 001 pol. 7
20	21461B	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 šířka parapláně 5,0 m x délka úseku 70,0 m = 5 x 70 = 350 m2, podíl SSOK 50 % = 175 m2	m2	175,000		SO 101.1 pol. 10
21	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM plocha parapláně 350 m2 - položka 21461B x tloušťka vrstvy 0,5 m = 175 m3, podíl SSOK 50 % = 175 / 2 = 87,5 m3	m3	87,500		OTSKP 2023
7 Drenážní žebro nad kanalizací v km 0,160 - 0,590				50 367,35 Kč		
22	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Profil rýhy dle PD: 0.45*0.35 = 0.1575 m3 Kubatura oboustranné: 0.1575*2 = 0.315 m3/bm Profil rýhy dle změny: 0.9*0.5 = 0.45 m3/bm Výpočet: 430*(0.45-0.315) = 60.953 m3, podíl SSOK 50 % = 60,953 / 2 = 30,4765 m3, nutno zaokrouhlit na 2 desetinná místa = 30,48 m3	m3	30,480		SO 101.1 pol. 4
23	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA doprava nad 20 do 30 km 60,953*10 = 609,53 m3km, podíl SSOK 50 % = 609,53 / 2 = 304,765 m3km, po zaokrouhlení na 2 desetinná místa 304,77 m3km	m3km	304,770		SO 001 pol. 7

24	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>60,953*1,85 = 112,763 t, podíl SSOK 50 % = 112,763 / 2 = 56,3815 t, po zaokrouhlení na 2 desetinná místa 56,38 t</i>	t	56,380			SO 101.1 pol. 1
25	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI <i>kubatura dle položky 132738 = 30,480 = 50 % podíl SSOK</i>	m3	30,480			SO 101.1 pol. 11
8		Sanace rýhy kanalizace v km 0,225 - 0,590					33 760,80 Kč
26	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM <i>227m*0,9m*0,2m = 40,86 m3, podíl SSOK 50 % = 40,86 / 2 = 20,43 m3</i>	m3	20,430			SO 101.1 pol. 4
27	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA <i>doprava nad 20 do 30 km 40,8*10 = 408,6 m3km, podíl SSOK 50 % = 408,6 / 2 = 204,3 m3km</i>	m3km	204,300			SO 001 pol. 7
28	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>40,86*1,85 = 75,591 t, podíl SSOK 50 % = 75,591 / 2 = 37,7955 t, po zaokrouhlení na 2 desetinná místa = 37,80 t</i>	t	37,800			SO 101.1 pol. 1
29	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI <i>kubatura dle položky 132738 = 20,43 = 50 % podíl SSOK</i>	m3	20,430			SO 101.1 pol. 11
9		Potrubi DN 500					19 448,10 Kč
30	969257	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ <i>stávající nefunkční kanalizace v km 0,275 - délky 10 m, km 0,400 - délky 10 m, km 0,560 - délky 10 m, CELKEM: 30 m, podíl SSOK 50 % = 30 / 2 = 15 m</i>	m	15,000			OTSKP 2023
31	15140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ <i>30,0*0,70 = 21 t, podíl SSOK 50 % = 21 / 2 = 10,5 t</i>	t	10,500			OTSKP 2023
32	800/R	ZASLEPENÍ KANALIZACE DN 500 <i>ruční zazdění konců původní kanalizace pálenou cihlou na maltu celkem 6 konců potrubí, podíl SSOK 50 % = 6 / 2 = 3 ks</i>	ks	3,000			R