

DODATEK č. 5, DOD/2023/5
ke SMLouvě o dílo, č. SML/33/1130/0139/2022

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Stavba sportovního zázemí FK Koloděje“

mezi:

Objednatel: Městská část Praha – Koloděje

Se sídlem K Jízdárně 9/20, Koloděje, 190 16 Praha 916

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Angela Morávková, starostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 00240338

DIČ: není plátce DPH

Tel./fax: +420 603 516 522

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Se sídlem Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 - Libeň

Společnost je zapsána: vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107

Zastoupený ve věcech smluvních: Petrem Michovským, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 264 65 728

DIČ: CZ264 65 728

ID datové schránky: 6uabs7u

Tel./fax: 420 602 253 450

e-mail: info@im-stav.cz

(dále jen „zhotovitel“ nebo „účastník zadávacího řízení“)

**Článek I.
Předmět smlouvy**

- 1.1. Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 4. 1. 2023 Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést stavební práce spočívající ve výstavbě sportovního zázemí FK Koloděje.
- 1.2. Na základě vzájemné dohody uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 5.

**Článek II.
Předmět dodatku**

- 2.1. Na základě vzájemně odsouhlasených změn rozsahu díla popsaných v přílohách dodatků – Narovnání (příloha dodatku č. 1), Návrh nového rozpočtu (příloha dodatku č. 2), Rekapitulace stavby (příloha dodatku č. 3) a Rekapitulace stavby-změnový list výkazu výměr (příloha dodatku č. 5) obsahující stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění a se smluvní strany s ohledem na charakter a rozsah změny díla dohodly na změně ceny díla uvedené v článku 7.1. smlouvy o dílo.
- 2.2. Článek 7.1. se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla

7.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Konečná cena díla po dodatku č. 5 bez DPH	7 956 083,95 Kč
DPH 21 %	1 670 777,63 Kč
Konečná cena díla po dodatku č.5 s DPH	9 626 861,58 Kč

Původní cena díla

Cena bez DPH	7 995 877,34 Kč
DPH je 21 %	1 489 717,81 Kč
<i>(chybně uvedená sazba DPH)</i>	

Narovnání – příloha dodatku č. 1

Položka odečet	- 472.439,34 Kč
Položka přípočet	+ 419.436,66 Kč
Celkový součet odechtů a přípočtů	891.876,00 Kč
Rozdíl oproti původní ceně díla	- 53 002,68 Kč

Cena díla po dodatku č. 2 (bez DPH)	7 942.874,67 Kč
Cena díla po dodatku č. 2 (s DPH)	9 610.878,35 Kč

Rekapitulace stavby – příloha dodatku č. 3

Položka odečet	- 967.309,97 Kč
Položka přípočet	+ 883.966,56 Kč
Celkový součet odechtů a přípočtů	- 83.343,41 Kč

Cena díla po dodatku č. 3 (bez DPH)	7 859.531,26 Kč
Cena díla po dodatku č. 3 (s DPH)	9 510.032,82 Kč

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**


- 3.1. Veškerá ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem a dodatkem č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- 3.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není tento dodatek ke smlouvě o dílo podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- 3.3. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.

Přílohy:

PŘÍLOHA DODATKU č. 5: Rekapitulace stavby – změnový list výkazu výměr


V Praze dne 23. 11. 2023

V Praze dne 24. 11. 2023



MČ Praha - Koloděje
Ing. Angela Morávková
starostka





P
Zhotovitel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOLODĚJE VCP č.5 - nad rámec SoD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Hlaváček

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 11. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26465728

CZ26465728

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

96 552,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 552,69	21,00%	20 276,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

116 828,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KOLODĚJE VCP č.5 - nad rámec SoD

Místo:

Datum: 6. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk
Hlaváček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							96 552,69
D HSV Práce a dodávky HSV							84 216,45
D 1 Zemní práce - Venkovní úpravy							84 216,45
1	K	233211121.R	Nosná konstrukce a svislý obklad boku terasy - 17,5mx0,4m - Prkna terasová WOC Eoodplastic Star Premium 23x137x4000mm	m2	7,000	3 995,00	27 965,00
		vv	17,5*0,4		7,000		
2	K	122211101	Petang - Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,400	1 060,00	2 544,00
		vv	48*0,05		2,400		
3	K	564211011	Petang - Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	48,000	76,20	3 657,60
4	K	564211012	Doprava materiálu	kpl.	1,000	2 100,00	2 100,00
5	K	564211013	Přesun kapacit - mechanizace	kpl.	1,000	7 500,00	7 500,00
6	K	182113121	Svahování v zárezích v hornině třídy těžitelnosti II ručně	m2	20,000	232,00	4 640,00
7	K	966051111R	Bourání betonových palisád osazovaných v řadě	kpl.	1,000	2 150,00	2 150,00
		vv	35*0,8*0,1*0,1		0,210		
8	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	ks	91,000	232,00	21 112,00
9	M	BET.P60P01	BEST-PALISADA PREMIUM, VYSKA 60CM, PŘÍRODNÍ	kus	20,000	185,34	3 706,80
10	K	953941210	Osazování poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	1,000	511,00	511,00
11	M	WVN.RF699010W	Plastový poklop pochůzný DN 400 - 1,5t	kus	1,000	3 515,62	3 515,62
12	K	767892201.R	Montáž dveřních zárážek	kus	4,000	59,00	236,00
13	M	ILG.14A.R	dveřní zárážka nerez 20x21mm	kus	4,000	95,00	380,00
14	K	998222012R	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	8,971	468,00	4 198,43
D PSV Práce a dodávky PSV							12 336,24
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							5 097,24
16	K	741112101	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	186,00	186,00
17	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	1,000	68,10	68,10
18	K	741372067	Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné reflektorové se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem se zapojením vodičů	kus	1,000	405,00	405,00
19	M	PIL.1648393P0.R	SVÍTIDLO VENKOVNÍ LED s čidlem	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
20	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	3,000	27,30	81,90
21	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	3,450	16,30	56,24
		vv	3*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		3,450		
22	K	468081333	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zděvu cihelném pl přes 0,09 do 0,25 m2 tl přes 30 do 45 cm	kus	1,000	600,00	600,00
23	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl.	1,000	200,00	200,00