

DODATEK č. 1 ke Smlouvě

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-3618/2022/PH

ISPROFOND: 521 351 0006

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

FRAM Consult a.s.

se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 64948790; DIČ: CZ64948790

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 3682

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

číslo smlouvy Zhotovitele: **22 – 2501 – 002**

(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 7.11.2022 uzavřely Smlouvu na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“, s účinností Smlouvy ke dni 8.11.2022 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy.**

Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Smlouvy je:

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je potřeba navýšení počtu hodin v realizační fázi stavby. K předmětnému navýšení dochází zejména s ohledem na prodloužení Doby pro dokončení Díla dle dodatků ke smlouvě „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ číslo objednatele: E618-S-3019/2019/PH. Rovněž pak s ohledem k obsáhlým změnám při realizaci stavby zhotovitelem, je nutné zpracovávat a kontrolovat značné množství změn během výstavby a změnových listů, které navyšují cenu díla a také prodlužují termín dokončení. S takovým rozsahem činnosti podpory nebylo v kalkulaci uvažováno. S realizací značného množství změn během výstavby a z toho vyplývající administrace výrazně vyššího množství změnových listů se výrazně zvýšila časová náročnost při provádění kontrolní činnosti, čerpání rozpočtů a jejich dodatků.

2. **Úprava ceny a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **381.600,- Kč bez DPH**.

3. **Úprava lhůt k provedení předmětu Smlouvy**, přičemž dochází k úpravě termínu tak, že se konečný termín posouvá o 4 měsíce, tj. 31.12.2023.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „**ZZVZ**“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **28,65 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. **§ 222 ZZVZ**.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků č. 4 a 5 a přílohy č. 2 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

Dochází k navýšení rozsahu díla o ■■■ hodin.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1) Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 5 - Cena

5.1.	a) Celková cena bez DPH dle Smlouvy	1 332 000,- Kč
	b) Celková cena bez DPH dle Dodatku	1.713.600,- Kč
	c) DPH (základní sazba)	359 856,- Kč
	d) Celková cena včetně DPH	2.073.456,- Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců Zhotovitele je nedílnou součástí smlouvy a její přílohou č. 2.

2) Příloha č. 2 Smlouvy – Rozpis nabídkové ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3 – Lhůty a místo plnění

3.2. Termín ukončení plnění a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: **dle termínu ukončení vlastní SOD na realizaci stavby (předpoklad 12/2023)**


II. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZRS**“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
- Rozpis nabídkové ceny (současně příloha č. 2 Smlouvy) – ve znění dodatku č. 1

Za objednatele:


V Praze


01.12.2023 12:03
Podepsáno elektronicky


ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze


Digitálně podepsal 
Datum: 2023.11.30.11:04:10 +01'00'

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

Příloha č. 1

Rozpis nabídkové ceny (současně příloha č. 2 Smlouvy) – ve znění dodatku č. 1

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)" dle SoD včetně dodatku č. 1

	počet hodin	hodinová sazba	cena
1.2.1. spolupráce, podpora	█	█	█
1.2.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement	█	█	█
1.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	█	█	█
1.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	█	█	█
1.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement	█	█	█
1.2.6. kontrola oprávněnosti změn	█	█	█
1.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	█	█	█
1.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	█	█	█
1.2.9. pravidelný měsíční reporting	█	█	█
1.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)	█	█	█
1.2.11. další podpora činnosti TDS	█	█	█
1.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	█	█	█
CELKEM	█	█	1 713 600 Kč




 Digitálně podepsal 


 Datum: 2023.11.30 11:04:31 +01'00'
 Ing. Roman Klimt
 předseda představenstva