

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 29-2023

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	RFC 1284
Název RFC	ISZR - Změny služeb RPP v souvislosti s integrací RPP a eSeL
Kategorie RFC	Change
Číslo tiketu (Service Desk)	RITM0099766 / 145839
Katalogový list	ISRZ05 objednávka
Typ odstavky	Bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket RITM0099766 / 145839 ze dne 26.9.2023.

2. Zadání požadované změny

Služby RPP nejsou změněny v souvislosti s integrací RPP a eSeL dle DD5. Z toho důvodu je třeba provést úpravy vnějších služeb RPP dle přílohy (Změny služeb RPP DD5_v1).

U editačních a výpisových služeb RPP budou vytvořeny nové verze služeb tak, aby odpovídaly nové struktuře pro zápis dat resp. aby uměly vypisovat data z nové struktury DB.

3. Popis zajištění realizace změny

3.1 Na vnějším rozhraní budou vystaveny Egon služby ISZR zpřístupňující nové interní služby RPP:

- Editační služby:
 - RppVlozRozhodnuti2
 - RppZmenRozhodnuti2
 - RppZpochybniRozhodnuti2
 - RppVymazRozhodnuti2
- Výpisové služby:
 - RppVypisAgendu7
 - RppVypisKategoriiOvmSpuu3
 - RppVypisOpravneni3
 - RppVypisOvmSpuu4
 - RppVypisPusobnostOvm7
 - RppVypisSluzbuVs3
 - RppVypisUdajAgendy2

- RppVypisRozhodnuti2
- RppVypisOpravneniKonzumace2
- RppVypisOpravneniPoskytovani2

3.2 Na vnějším rozhraní budou upraveny stávající Egon služby ISZR pro editaci z AISP do ZR RPP (nekompatibilní změna):

- RppVlozAgendu
- RppVlozPusobnostOvm
- RppVlozOvmSpuu
- RppVlozKategoriiOvmSpuu
- RppZmenAgendu
- RppZmenPusobnostOvm
- RppZmenOvmSpuu
- RppZmenKategoriiOvmSpuu
- RppZpochybniAgendu

Nekompatibilní změna je možná s ohledem na to, že jediným editorem využívajícím tyto služby je AISP, jehož úprava probíhá paralelně a bude nasazen souběžně s ISZR.

4. Odhad pracnosti

Číslo položky	Název položky	Pracnost (hodiny)
1	...	2
2	...	2
3	...	2
4	...	2
5	...	2
6	...	2
7	...	2
8	...	2
9	...	2
10	...	2
11	...	2
12	...	2
13	...	2
14	...	2
15	...	2
16	...	2
17	...	2
18	...	2
19	...	2
20	...	2
21	...	2
22	...	2
23	...	2
24	...	2
25	...	2
26	...	2
27	...	2
28	...	2
29	...	2
30	...	2
31	...	2
32	...	2
33	...	2
34	...	2
35	...	2
36	...	2
37	...	2
38	...	2
39	...	2
40	...	2
41	...	2
42	...	2
43	...	2
44	...	2
45	...	2
46	...	2
47	...	2
48	...	2
49	...	2
50	...	2
51	...	2
52	...	2
53	...	2
54	...	2
55	...	2
56	...	2
57	...	2
58	...	2
59	...	2
60	...	2
61	...	2
62	...	2
63	...	2
64	...	2
65	...	2
66	...	2
67	...	2
68	...	2
69	...	2
70	...	2
71	...	2
72	...	2
73	...	2
74	...	2
75	...	2
76	...	2
77	...	2
78	...	2
79	...	2
80	...	2
81	...	2
82	...	2
83	...	2
84	...	2
85	...	2
86	...	2
87	...	2
88	...	2
89	...	2
90	...	2
91	...	2
92	...	2
93	...	2
94	...	2
95	...	2
96	...	2
97	...	2
98	...	2
99	...	2
100	...	2

Celková cena činí 1 201 750,- Kč bez DPH, tj. 1 454 117,50 Kč včetně DPH.

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

Poskytovatel služby (dále jen „Autocont“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Autocont v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Autocont ze strany DIA informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Realizace proběhne do 30.3.2024.

Nasazení do testovacího prostředí bude nasazena nejpozději do 01.03.2024.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2024.

6. Návrh testovacího scénáře

- Testovací scénáře budou vytvořeny v průběhu realizace.

7. Výstupy změnového požadavku

- Nová verze ISZR
- Popisy nastavených služeb
- WSDL a XSD balík

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

- Předání XSD a popisů služeb
- Nasazení a ověření služeb v produkčním prostředí.

8.2 Způsob ověření na produkci

- Ověření na produkci není ze strany dodavatele možné provést.

9. Požadavky na součinnosti

9.1 RPP

- Vystavení služeb RPP na vnitřním rozhraní (vývojové a testovací prostředí)
- Vytvoření a poskytnutí testovacích dat na vývojovém a testovacím prostředí
- Vytvoření a poskytnutí dokumentace interních služeb RPP
- Součinnost při testování
- Nasazení do produkce

9.2 DIA

- Koordinační práce ze strany DIA
- Součinnost při akceptaci

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Bez dopadu.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu.

		
		

