

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 32-2023

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	RFC 1297
Název RFC	ISZR - Služby G02 a G03 pro AISV
Kategorie RFC	Konfigurace
Číslo tiketu (Service Desk)	RITM0102942 / 149346
Katalogový list	ISRZ05 objednávka
Typ odstavky	Bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket RITM0102942 / 149346 ze dne 7.11.2023.

2. Zadání požadované změny

DIA realizuje projekt, jehož cílem je vytvořit nový IS – AISV (AIS Vyrozmívací), který využívá své vlastní AIFO. S ohledem na specifické umístění systému na vnitřní straně komunikační infrastruktury (nutná specifická komunikace s ROB a ROS), je potřebné aby ISZR vystavilo na vnitřní straně rozhraní služby převodníku ORG, které AISV vyžaduje ke správnému fungování.

Úkolem je zajistit vystavení služeb G02 a G03 pro potřeby AISV.

ISZR zpřístupní na interním rozhraní pro AISV dvě služby E322 a E323 zpřístupňující interní služby ORG G02 a G03 (totožně jako existující zpřístupnění služby G27 službou E225).

3. Popis zajištění realizace změny

Na vnitřním rozhraní budou připraveny služby:

- E322 iszrOrgZalozAifo
- E323 iszrOrgCtiZruseneAifo

4. Odhad pracnosti

Číslo RFC	Pracnost
1297	2
1297	2
1297	2
1297	2

Celková cena činí 141 900,00 Kč bez DPH, tj. 171 699,00 Kč včetně DPH.

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

Poskytovatel služby (dále jen „Autocont“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Autocont v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Autocont ze strany DIA informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Nasazení proběhne do 10 dní od objednání změny na testovacím prostředí.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2023.

6. Návrh testovacího scénáře

Možnost provolání služeb ze strany AISV na vnitřním rozhraní ISZR:

- E322 iszrOrgZalozAifo
- E323 iszrOrgCtiZruseneAifo

7. Výstupy změnového požadavku

- Nová verze ISZR

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

- Nasazení a ověření výše uvedených služeb v testovacím prostředí a otestování v rámci celého ekosystému AISV.

8.2 Způsob ověření na produkci

- Před spuštěním AISV na produkčním prostředí, které je plánováno k 30.6.2024, bude probíhat nové kompletní testování všech relevantních systémů v rámci AISV.
- Nasazení služeb na produkční prostředí proběhne na základě pokynu DIA v rámci schválení příslušného release.

8.3 DIA

- Koordinační práce ze strany DIA
- Součinnost při akceptaci

8.4 AISV

- Součinnost při testování.
- Součinnost při akceptaci

9. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Bez dopadu.

9.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

10. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu.

		

