



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	307-2	2023	
		poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SÚD				

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

TVARSTAV-REAL, s.r.o.

Sídlo: Císařská 68, 741 01 Nový Jičín

IČO: 26815648

DIČ: CZ26815648

Zastoupená: [redacted]

Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 209341092/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 27533

(dále jen „zhotovitel“)

II. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.06.2023 na základě zadávacího řízení ev. č. 29/2023/ZPŘ smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/307/2023), ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.10.2023, jejímž předmětem je realizace opatření ke snížení energetické náročnosti objektů SO 03 a SO 06 centrální hasičské stanice Frýdek-Místek (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že z důvodu sjednocení vzhledu a nerentabilitě opravy AL přístřešků s polykarbonátem je nutná instalace 2 kusů nových přístřešků a doplnění jednoho přístřešku navíc nad nově osazené dveře, dále je nutná záměna 9 kusů plastových ventilačních mřížek za hliníkové z důvodu jejich designového sjednocení, záměna prodloužení prostupů VZT obvodovou zdí (pro diesel agregát, kopresor) za nové kovové ventilační mřížky; zároveň dochází ke zrušení 7 kusů původního nefunkčního odvětrání garáží a 8 kusů ventilačních mřížek v prostoru střechy (štítů), jak vyplývá ze změnového listu č. 4 v příloze č. 1 tohoto dodatku. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) se jedná o změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ.
3. Z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto bodu se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) a současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce). Vícepráce i méněpráce včetně jejich ceny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.



4. Vzhledem k ceně víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo podle předané dokumentace a soupisu prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	14 736 596,39 Kč
DPH 21 %	3 094 685,24 Kč
Cena včetně DPH	17 831 281,63 Kč

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.


III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány v souladu s výše uvedenými předpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 4 a soupis víceprací a méněprací.

Podpisy smluvních stran:



za objednatele
brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje



**Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

Změnový list číslo	4
Identifikace akce - název dle projektu: Realizace opatření ke snížení energetické náročnosti objektů SO 03 a SO 06 Centrální hasičské zbrojnice Frýdek - Místek.	
Název akce:	Realizace opatření ke snížení energetické náročnosti objektů SO 03 a SO 06 Centrální hasičské zbrojnice Frýdek - Místek.
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.05.5.11/0.0/19_135/0011524
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Zhotovitel:	TVARSTAV-REAL s.r.o.,
Projektant:	INPROS F-M s.r.o.,
Předmět změnového listu:	
Výměna 2 ks AL přístřešků za nové a 1 ks AL přístřešku navíc (nad nově osazené dveře - ZL č. 1), záměna 9 ks plastových ventilačních mřížek za hliníkové, záměna prodloužení prostupů VZT obvodovou zdí (pro diesel agregát, kopresor) za nové kovové ventilační mřížky. Zrušení 7 ks původního nefunkčního odvětrání garáží a 8 ks ventilačních mřížek v prostoru střechy - štítů.	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 03, SO 06	
Popis změny, popis technického řešení:	
Tento změnový list řeší, na základě požadavků objednatele výměnu 2 ks AL přístřešků za nové AL přístřešky a 1 ks AL přístřešku navíc. Dále pak záměnu 9 ks plastových ventilačních mřížek za hliníkové, záměnu prodloužení prostupů VZT obvodovou zdí (pro diesel agregát, kopresor) za nové kovové ventilační mřížky. Zrušení 7 ks původního nefunkčního odvětrání garáží a 8 ks ventilačních mřížek v prostoru střechy - štítů.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Demontáž, očištění a osazení původních stříšek. Plastové větrací mřížky. Prostupy obvodovou stěnou pro ventilace.	
Nové řešení:	
Z důvodu sjednocení vzhledu a nerentabilitě opravy AL přístřešků s polykarbonátem instalace nových + doplnění jedné stříšky navíc (nad nově osazené dveře ZL č. 1). Z důvodů individuálních požadavků na mřížky výroba kovových mřížek na míru, tak aby byly designově sjednoceny. Provedení větracích mřížek místo prodloužení prostupů VZT obvodovou zdí (pro diesel agregát, kopresor) za nové kovové ventilační mřížky. Zrušení 7 ks původního nefunkčního odvětrání garáží a 8 ks ventilačních mřížek v prostoru střechy - štítů.	
Zdůvodnění změny:	
Změna je realizována na základě požadavku objednatele.	

odnění zkrácení termínu:

iv změny na výkresovou dokumentaci:

NE

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

ANO

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: NE

Vliv na kvalitu díla: NE

Vliv na cenu: ANO

Změny tohoto ZL jsou prováděné dle § 222, odst. č. 4

Přípočet k ceně díla bez DPH:	304 643,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	46 354,81 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	258 288,19 Kč
DPH:	54 240,52 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	312 528,71 Kč

Za zhotovitele:


Za projektanta:

Za technický dozor investora:

TVARSTAV - REAL s.r.o.

INPROS F-M s.r.o.

OC UNI s.r.o.



Datum:

Datum:

Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

PRIS PRACÍ

JA: Realizace opatření ke snížení energetické náročnosti objektu SO 03 a SO 06

Objekt: SO 03, SO 06

Soupis: ZL č. 4

Místo: Frýdek - Místek
Zadavatel: HZS
Zhotovitel: TVARSTAV - REAL s.r.o.,

Datum:
Projektant: INPROS s.r.o.
Zpracovatel:

PC	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							258 288,19	
Méněpráce							-46 354,81	
SO 03								
##	K	76668N03	P-3 - D+M Větrací mřížka plastová s horizontálními žaluziemi, 300x300mm	ks	-9,000	290,00	-2 610,00	SoD
##	K	767681N05	Z-2 - D+M Nastavení délky prostupu 420x350 obvodovou stěnou přes zateplovací systém, pozink plech tl 0,75mm, r š 1550mm	m	-0,300	1 110,00	-333,00	SoD
##	K	767681N06	Z-3 - D+M Nastavení délky prostupu 550x550 obvodovou stěnou přes zateplovací systém, pozink plech tl 0,75mm, r š 2200mm	m	-0,150	990,00	-148,50	SoD
##	K	767681N07	Z-4 - D+M Nastavení délky prostupu 550x1300 obvodovou stěnou přes zateplovací systém, pozink plech tl 0,75mm, r š 3700mm	m	-0,150	1 200,00	-180,00	SoD
167	K	OST2_R03	Demontáž konstrukcí stříšek (pro zpětnou montáž) + zpětná montáž na nové kotevni prvky vč doplnění kee a obnovy povrchových úprav	m	-25,700	1 250,00	-32 125,00	SoD
138	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce	%	-0,625	1 760,36	-1 100,23	SoD
SO 06								
##	K	766688N10	P-10 - D+M Externí větrací mřížka pletlavová s ventilátorem s horizont žaluziemi, ze stabilního mrazuvzdorného plastu, 450x450mm	ks	-7,000	650,00	-4 550,00	SoD
##	K	766688N11	P-11L - D+M Externí větrací mřížka s horizontálními žaluziemi, ze stabilního mrazuvzdorného plastu, 1000x425(215)mm	ks	-4,000	450,00	-1 800,00	SoD
##	K	766688N12	F-11P - D+M Externí větrací mřížka s horizontálními žaluziemi, ze stabilního mrazuvzdorného plastu, 1000x425(215)mm	ks	-4,000	450,00	-1 800,00	SoD
##	K	766688N15	P-14 - D+M Externí větrací mřížka s horizontálními žaluziemi, ze stabilního mrazuvzdorného plastu, prům 150mm	ks	-1,000	450,00	-450,00	SoD
177	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce	%	-0,158	7 962,56	-1 258,08	SoD
Vícepráce							304 643,00	
			Výroba větrací mřížky 570 x 500 mm	ks	2,000	2 250,00	4 500,00	Vlastní
			Výroba větrací mřížky 700 x 1450 mm	ks	1,000	5 150,00	5 150,00	Vlastní
			Výroba větrací mřížky 500 x 650 mm	ks	1,000	2 850,00	2 850,00	Vlastní
			Montáž menších větracích mřížek	soub	3,000	1 100,00	3 300,00	Vlastní
			Montáž velké mřížky	soub	1,000	2 300,00	2 300,00	Vlastní
			Materiál k výrobě z tabule - pozink plech 0,55 x 1250 x 2000	ks	7,000	970,00	6 790,00	Vlastní
			Doprava - přeprava materiálu na dílnu, doprava na stavbu a zpět	soub	1,000	1 200,00	1 200,00	Vlastní
			Ventilační mřížka 300 x 300	ks	9,000	758,00	6 822,00	Vlastní
			Výroba AL stříšek - polykarbonát - 2500 x 1250 mm - nová	m2	3 125	7 420,00	23 187,50	Vlastní
			Výroba AL stříšek - polykarbonát - 8500 x 1250 mm	m2	10 625	7 420,00	78 837,50	Vlastní
			Výroba AL stříšek - polykarbonát - 14500 x 1250 mm	m2	18 125	7 420,00	134 487,50	Vlastní
			Montáž stříšek vč kotevnic prvků	m2	31 875	988,00	31 452,50	Vlastní
			Doprava - doprava stříšek na stavbu (Dolní Dunajovice - Frýdek-Místek a zpět)	km	414,000	9,00	3 726,00	Vlastní