

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravní značení

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

161.1 / 2

Číslo ZBV:

39Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Město Beroun

Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum

IČ: 00233129

Město Králův Dvůr

náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

IČ: 00509701

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 39 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
39.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
39.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
39.3	-441 076,87	427 093,74	-13 983,13

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
39.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
39.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
39	-441 076,87	427 093,74	-13 983,13

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list																																													
Název a evidenční číslo Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní značení	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">161.1 / 2</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">39</p>																																											
Strany smlouvy o dílo č. S - 2256/00066001/2021 KSÚS na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov a Město Beroun se sídlem Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum a Město Králův Dvůr se sídlem náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr Zhotovitel: STRABAG, a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice																																													
<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;">počet listů</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1,2</td> <td style="width: 20%;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>TDI</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Další doklady</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td>počet listů</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů		1,2	Objednatel	2. Změnový list	1	počet listů		3	Zhotovitel	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů		4	Projektant	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů		5	TDI	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů				6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů				Další doklady	22	počet listů						
1. Krycí list	1	počet listů		1,2	Objednatel																																								
2. Změnový list	1	počet listů		3	Zhotovitel																																								
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů		4	Projektant																																								
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů		5	TDI																																								
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																											
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																											
Další doklady	22	počet listů																																											
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny:																																													
<p>Při projednávání návrhu trvalého dopravního značení došlo ze strany Odboru dopravy města Beroun a Policie Středočeského kraje k předložení požadavků na doplnění a úpravu návrhu dopravního značení oproti předpokladu PDPS. Úpravy množství položek soupisu prací byly provedeny na základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydaných Odborem dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun, ze dne 4.8.2023 a 1.11.2023.</p> <p>Tato Změna vznikla na základě nových zjištění při provádění stavby. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.</p>																																													
Údaje v Kč bez DPH:																																													
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																																										
-441 076,87	427 093,74	-13 983,13	868 170,61																																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Technická pomoc Objednatele</td> <td style="width: 10%;">jméno</td> <td style="width: 10%;">Ing. Lubomír Smetana</td> <td style="width: 10%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> </table>				Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	podpis																																					
Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	podpis																																									
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zhotovitel (stavbyvedoucí)</td> <td style="width: 10%;">jméno</td> <td style="width: 10%;">Ing. Jan Novák</td> <td style="width: 10%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> <tr> <td>Projektant (autorský dozor)</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Martin Máša</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Zástupce Objednatele KSÚS SK</td> <td>jméno</td> <td>Martin Voříšek</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Technický dozor stavby (TDS)</td> <td>jméno</td> <td>Pavel Novák</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Jaroslava Jurková</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> </table>				Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Novák	datum	podpis	Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Martin Máša	datum	podpis	Zástupce Objednatele KSÚS SK	jméno	Martin Voříšek	datum	podpis	Technický dozor stavby (TDS)	jméno	Pavel Novák	datum	podpis	Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis																	
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Novák	datum	podpis																																									
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Martin Máša	datum	podpis																																									
Zástupce Objednatele KSÚS SK	jméno	Martin Voříšek	datum	podpis																																									
Technický dozor stavby (TDS)	jméno	Pavel Novák	datum	podpis																																									
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis																																									
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;">jméno</td> <td style="width: 10%;">Ing. Jan Fidler, DiS</td> <td style="width: 10%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)</td> <td>jméno</td> <td>RNDr. Soňa Chalupová</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>jméno</td> <td>Petr Vychodil</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>jméno</td> <td>Ing. Martin Bašár</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Zhotovitel</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Karel Klofáč</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> </table>					jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis	Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	RNDr. Soňa Chalupová	datum	podpis	jméno	Petr Vychodil	datum	podpis	jméno	Ing. Martin Bašár	datum	podpis	Zhotovitel	jméno	Ing. Karel Klofáč	datum	podpis																			
	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis																																									
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	RNDr. Soňa Chalupová	datum	podpis																																									
	jméno	Petr Vychodil	datum	podpis																																									
	jméno	Ing. Martin Bašár	datum	podpis																																									
Zhotovitel	jméno	Ing. Karel Klofáč	datum	podpis																																									
				Číslo paré:																																									

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 39

Název Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 161.1 / 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní značení

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 427 291,61

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	160 399,54	1 587 691,15	160 399,54

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-441 076,87	427 093,74	587 493,28	41,16%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-441 076,87	1 573 708,02	146 416,41	10,26%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 39

Evidenční číslo a název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název SO/PS: SO 161.1 - Dopravní značení										161.1				
Číslo a název rozpočtu: SO 161.1 - Dopravní značení										Skupina Změn: 3				
Č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	105,00	131,00	26,00	169,74	17 822,70		4 413,24	22 235,94	4 413,24	24,76	
2	404440040	<i>značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm</i>	KUS	8,00	18,00	10,00	1 235,70	9 885,60		12 357,00	22 242,60	12 357,00	125,00	
3	404440560	<i>značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm</i>	KUS	3,00	5,00	2,00	1 201,76	3 605,28		2 403,52	6 008,80	2 403,52	66,67	
4	404441130	<i>značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm</i>	KUS	2,00	10,00	8,00	1 372,63	2 745,26		10 981,04	13 726,30	10 981,04	400,00	
5	404442130	<i>značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm</i>	KUS	17,00	37,00	20,00	1 372,63	23 334,71		27 452,60	50 787,31	27 452,60	117,65	
6	404442320	<i>značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm</i>	KUS	29,00	37,00	8,00	959,59	27 828,11		7 676,72	35 504,83	7 676,72	27,59	
7	404442380	<i>značka svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm</i>	KUS	2,00	14,00	12,00	1 726,82	3 453,64		20 721,84	24 175,48	20 721,84	600,00	
8	404442580	<i>značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm</i>	KUS	7,00	10,00	3,00	1 070,49	7 493,43		3 211,47	10 704,90	3 211,47	42,86	
9	404442820	<i>značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm</i>	KUS	1,00	7,00	6,00	1 631,76	1 631,76		9 790,56	11 422,32	9 790,56	600,00	
10	404442870	<i>značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm</i>	KUS	4,00	5,00	1,00	2 103,64	8 414,56		2 103,64	10 518,20	2 103,64	25,00	
11	404443180	<i>značka svislá reflexní AL- 3M 500 X 300 mm</i>	KUS	1,00	0,00	-1,00	640,48	640,48	-640,48		0,00	-640,48	-100,00	
13	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	23,00	49,00	26,00	169,74	3 904,02		4 413,24	8 317,26	4 413,24	113,04	
14	404442320	<i>značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm</i>	KUS	1,00	0,00	-1,00	2 647,94	2 647,94	-2 647,94		0,00	-2 647,94	-100,00	
17	404442870	<i>značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm</i>	KUS	2,00	0,00	-2,00	2 103,64	4 207,28	-4 207,28		0,00	-4 207,28	-100,00	
18	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,00	2,00	-2,00	169,74	678,96	-339,48		339,48	-339,48	-50,00	
19	404442720	<i>značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 1500 mm</i>	KUS	1,00	4,00	3,00	4 334,02	4 334,02		13 002,06	17 336,08	13 002,06	300,00	
20	914111122	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 páskováním na sloup	kus	1,00	3,00	2,00	169,74	169,74		339,48	509,22	339,48	200,00	
21	914211111	Montáž svislé dopravní značky velikosti 6 m2	kus	8,00	3,00	-5,00	396,06	3 168,48	-1 980,30		1 188,18	-1 980,30	-62,50	
22	404442720-1	<i>značka svislá reflexní velkoplošná AL- 3M, lamela Fe Zn</i>	M2	52,57	0,00	-52,57	3 677,69	193 336,16	-193 336,16		0,00	-193 336,16	-100,00	
23	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	112,00	114,00	2,00	1 230,05	137 765,60		2 460,10	140 225,70	2 460,10	1,79	
24	40445225	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</i>	kus	79,00	120,00	41,00	463,96	36 652,84		19 022,36	55 675,20	19 022,36	51,90	
25	40445256	<i>svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm</i>	kus	276,00	310,00	34,00	50,92	14 053,92		1 731,28	15 785,20	1 731,28	12,32	
26	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	761,00	2 643,00	1 882,00	10,18	7 746,98		19 158,76	26 905,74	19 158,76	247,31	
27	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	633,00	191,00	-442,00	16,97	10 742,01	-7 500,74		3 241,27	-7 500,74	-69,83	
28	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	598,00	378,00	-220,00	10,18	6 087,64	-2 239,60		3 848,04	-2 239,60	-36,79	
29	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	3 182,00	2 572,00	-610,00	19,24	61 221,68	-11 736,40		49 485,28	-11 736,40	-19,17	
30	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	847,00	537,00	-310,00	19,24	16 296,28	-5 964,40		10 331,88	-5 964,40	-36,60	
31	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	630,00	604,00	-26,00	135,79	85 547,70	-3 530,54		82 017,16	-3 530,54	-4,13	
32	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	761,00	2 643,00	1 882,00	30,55	23 248,55		57 495,10	80 743,65	57 495,10	247,31	
33	915211115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast	m	633,00	191,00	-442,00	32,82	20 775,06	-14 506,44		6 268,62	-14 506,44	-69,83	
34	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	598,00	378,00	-220,00	30,55	18 268,90	-6 721,00		11 547,90	-6 721,00	-36,79	
35	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	3 182,00	2 572,00	-610,00	61,11	194 452,02	-37 277,10		157 174,92	-37 277,10	-19,17	
36	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	847,00	537,00	-310,00	61,11	51 760,17	-18 944,10		32 816,07	-18 944,10	-36,60	
37	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly bílý plast	m2	630,00	604,00	-26,00	282,90	178 227,00	-7 355,40		170 871,60	-7 355,40	-4,13	
38	915241111	Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový	m2	58,00	150,00	92,00	961,86	55 787,88		88 491,12	144 279,00	88 491,12	158,62	
39	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	121,00	0,00	-121,00	735,54	89 000,34	-89 000,34		0,00	-89 000,34	-100,00	
41	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	12 042,00	6 321,00	-5 721,00	1,13	13 607,46	-6 464,73		7 142,73	-6 464,73	-47,51	
42	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	1 260,00	604,00	-656,00	5,66	7 131,60	-3 712,96		3 418,64	-3 712,96	-52,06	
43	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	55,00	13,00	-42,00	452,64	24 895,20	-19 010,88		5 884,32	-19 010,88	-76,36	
44	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	63,00	28,00	-35,00	113,16	7 129,08	-3 960,60		3 168,48	-3 960,60	-55,56	
		Nové položky												
301	404442720-2	<i>značka svislá reflexní velkoplošná AL- 3M j.c. přepočtena z položky č. 19 SO 161.1; 4 334,02 Kč/kus / (1,0x1,5) m2/kus = 2 889,34 Kč/m2 použito v ZBV č. 20 (položka č. 202)</i>	M2	0,00	12,05	12,05	2 889,34	0,00		34 816,55	34 816,55	34 816,55	100,00	
302	914511111-R	<i>Montáž sloupku dopravních značek délky nad 3,5 m s betonovým základem a patkou j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 204 (vytvořená v ZBV č. 20)</i>	kus	0,00	10,00	10,00	1 932,00	0,00		19 320,00	19 320,00	19 320,00	100,00	
303	40445220-R	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 4,0m j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 205 (vytvořená v ZBV č. 20)</i>	kus	0,00	4,00	4,00	966,00	0,00		3 864,00	3 864,00	3 864,00	100,00	
304	912211111	<i>Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 206 (vytvořená v ZBV č. 20)</i>	kus	0,00	12,00	12,00	320,00	0,00		3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00	
305	40445158	<i>sloupek směrový silničního plastový 1,2m j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 207 (vytvořená v ZBV č. 20)</i>	kus	0,00	12,00	12,00	222,00	0,00		2 664,00	2 664,00	2 664,00	100,00	
306	915131111-R	<i>Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, barva j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 208 (vytvořená v ZBV č. 20)</i>	kus	0,00	4,00	4,00	2 242,50	0,00		8 970,00	8 970,00	8 970,00	100,00	
307	915231111-R	<i>Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, plast j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 209 (vytvořená v ZBV č. 20)</i>	kus	0,00	4,00	4,00	6 894,25	0,00		27 577,00	27 577,00	27 577,00	100,00	
308	919733111	<i>Úprava povrchu živičného krytu broušením tl. do 2 mm j.c. dle ceníku URS 2023 / II</i>	m2	0,00	22,00	22,00	598,00	0,00		13 156,00	13 156,00	13 156,00	100,00	
309	914211112	<i>Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 12 m2 j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 16</i>	kus	0,00	1,00	1,00	396,06	0,00		396,06	396,06	396,06	100,00	
310	966071131	<i>Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m j.c. dle ceníku URS 2023 / II</i>	t	0,00	0,90	0,90	5 850,00	0,00		5 265,00	5 265,00	5 265,00	100,00	
		Celkem								-441 076,87	427 093,74	-13 983,13		

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Novák

Za Objednatel: Pavel Novák TDS

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZÁRAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH																							121 013 705,79		6=32+36		Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4		4 029 222,86		9=(32A/1)*100		Sledování limitu 50 % Skupina 3		23,00%		12=(37/1)*100		Sledování limitu 15 %		13,27%	
Aktuální smluvní částka (cena stavby)																							124 918 255,85		7=(6/1)*100		Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4		3,33%		10=(36A/1)*100		Sledování limitu 50 % Skupina 4		2,59%		13=37		Sledování limitu 137 366 000 Kč		16 060 974,73	
Aktuální smluvní částka (cena stavby) s DPH																							151 151 089,58		8=1*0,3		Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4		36 304 111,74		10A=32A+36A		Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4		30 965 230,68		14=+137366000-37				121 305 025,27	
Procento změny Přijaté smluvní částky																							103,23%		3=(2/1)*100		Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)		0,00%		11=1*0,5		Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4		60 506 852,90							
Sledování záměny položek (Skupina 2)																							-0,02%		4=(25/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (b), písm. b)		-19,22%													
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (b), písm. b)																							-19,22%																			
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadát se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -																						
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost				Nezbytnost				Změny de minimis																						
						Změny záporné (žadát se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadát se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadát se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadát se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 137 366 000 Kč)	limit 15 %																			
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100																			
		II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek	- 23 260 240,31	27 164 790,37	3 904 550,06	0,00	0,00	0,00	- 1 713 569,11	1 685 256,16	- 28 312,95	- 13 468 003,91	14 366 727,67	11,87%	898 723,76	27 834 731,58	0,00	3 130 499,10	2,59%	3 130 499,10	3 130 499,10	16 060 974,73	13,27%																			
102	1	Rekonstrukce III/2365 / recyktaže podloží	- 8 078 667,29	7 821 907,90	- 256 759,39			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	15 900 575,19	13,14%																			
161	2	Dopravní značení / zvýšení bezpečnosti chodců	0,00	160 399,54	160 399,54			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	160 399,54	0,13%																			
302	3	Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 / kolize s plynovodem	0,00	176 006,40	176 006,40			0,00			0,00	176 006,40		0,15%	176 006,40	176 006,40			0,00%	0,00	0,00		0,00%																			
303	4	Kanalizace dešťová - III/2365 / úpravy horkovodu a bourání betonu	0,00	71 385,48	71 385,48			0,00			0,00	71 385,48		0,08%	71 385,48	71 385,48			0,00%	0,00	0,00		0,00%																			
202	5	Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibešský potok (ulice Jungmannova) / změna založení mostu	- 1 413 973,63	1 404 806,20	- 9 167,43			0,00	- 1 413 973,63	1 404 806,20	- 9 167,43			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%																			
312	6	Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365 / oprava armatur přípojek	- 2 265 546,08	134 266,01	- 2 131 280,07							- 2 265 546,08	134 266,01	0,11%	- 2 131 280,07	2 399 812,09			0,00%	0,00	0,00		0,00%																			
102 / 2	7	Rekonstrukce III/2365 / ACO žlab a betonové žlabovky	0,00	93 396,62	93 396,62			0,00			0,00	93 396,62		0,08%	93 396,62	93 396,62			0,00%	0,00	0,00		0,00%																			
162.1	8	Dopravné inženýrská opatření (silnice III/605) / DIO rok 2022	0,00	91 342,36	91 342,36												0,00	91 342,36	0,08%	91 342,36	91 342,36		0,00%																			
162.2	9	Dopravné inženýrská opatření (silnice III/2365) / DIO rok 2022	0,00	3 039 156,74	3 039 156,74												0,00	3 039 156,74	2,51%	3 039 156,74	3 039 156,74		0,00%																			
112	10	Okružní křižovatka Zahofany / zábradlí nad propustkem	0,00	37 556,00	37 556,00							0,00	37 556,00	0,03%	37 556,00	37 556,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%																			
423.1	11	Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / změny svítidel	- 196 694,39	911 259,27	714 564,88							- 196 694,39	911 259,27	0,75%	714 564,88	1 107 953,66			0,00%	0,00	0,00		0,00%																			
423.2	12	Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / změny svítidel	- 97 180,27	409 206,90	312 026,63			0,00			0,00	- 97 180,27	409 206,90	0,34%	312 026,63	506 387,17			0,00%	0,00	0,00		0,00%																			
424	13	Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Beroun / změny svítidel	- 77 709,45	323 509,35	245 799,90			0,00			0,00	- 77 709,45	323 509,35	0,27%	245 799,90	401 218,80			0,00%	0,00	0,00		0,00%																			
801.1	14	Vegetační úpravy - Sředočeský kraj / změna kaččíků za zeleň	- 30 707,20	88 793,88	58 086,68							- 30 707,20	88 793,88	0,07%	58 086,68	119 501,08																										
102 / 3	15	Rekonstrukce III/2365 / úprava výměr podle skutečnosti	- 4 080 462,98	3 944 064,83	- 136 398,15			0,00			0,00	- 4 080 462,98	3 944 064,83	3,26%	- 136 398,15	8 024 527,81			0,00%	0,00	0,00		0,00%																			
111	16	Okružní křižovatka silnic II/605 a III/2365 / záměna betonových obrubníků za žulové krajníky	- 130 950,85	120 638,16	- 10 312,69				- 130 950,85	120 638,16	- 10 312,69																															
112 / 2	17	Okružní křižovatka Zahofany / záměna betonových obrubníků za žulové krajníky	- 168 644,63	159 811,80	- 8 832,83				- 168 644,63	159 811,80	- 8 832,83																															
201	18	Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 - Zahofany / změna zajištění svahu, náhrada části kamenné zdi železobetonovou stěnou	- 1 475 484,80	1 173 678,49	- 301 806,31							- 1 475 484,80	1 173 678,49	0,97%	- 301 806,31	2 649 163,29																										
181.1	19	Úpravy komunikací užívání stavbou / náhrada dvouvrstvého nátěru asfaltovou vyrovnávkou a obrusnou asfaltovou vrstvou 40 mm	- 764 906,42	764 904,52	- 1,90							- 764 906,42	764 904,52	0,63%	- 1,90	1 529 810,94																										
161.2	20	Dopravní značení / nové trvalé DZ	- 177 850,32	210 317,71	32 467,39							- 177 850,32	210 317,71	0,17%	32 467,39	388 168,03																										
303 / 2	21	Kanalizace dešťová - III/2365 / úprava příkopu u SO 202 - zatrubnění	0,00	170 454,67	170 454,67							0,00	170 454,67	0,14%	170 454,67	170 454,67																										
423.1	22	Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / přemístění 3 ks stožárů VO	0,00	235 821,21	235 821,21							0,00	235 821,21	0,19%	235 821,21	235 821,21																										
302 / 2	23	Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 / kolize potrubí	0,00	29 578,88	29 578,88							0,00	29 578,88	0,02%	29 578,88	29 578,88																										
101.1	24	Obnova detekčních smyček SSZ / videodetekce	- 245 114,05	218 304,50	- 26 809,55							- 245 114,05	218 304,50	0,18%	- 26 809,55	463 418,55																										
162.1	25	Dopravné inženýrské opatření (silnice III/605) / úprava DIO rok 2022	- 13 496,84	2 647 816,89	2 634 320,05			0,00			0,00	- 13 496,84	2 647 816,89	2,19%	2 634 320,05	2 661 313,73			0,00%	0,00	0,00		0,00%																			
159.1	26	Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun / zastávka BUS LIDL směr Beroun	- 491 110,60	0,00	- 491 110,60							- 491 110,60	0,00	0,00%	- 491 110,60	491 110,60																										
101	27	Rekonstrukce silnice II/605 / překopy pro IS	0,00	641 249,86	641 249,86							0,00	641 249,86	0,53%	641 249,86	641 249,86																										
301	28	Kanalizace dešťová - II/605 km 0,000-1,440 / překopy pro IS	- 206 484,64	0,00	- 206 484,64							- 206 484,64	0,00	0,00%	- 206 484,64	206 484,64																										
302 / 3	29	Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 / překopy pro IS	- 162 541,89	0,00	- 162 541,89							- 162 541,89	0,00	0,00%	- 162 541,89	162 541,89																										
303 / 3	30	Kanalizace dešťová - III/2365 / překopy pro IS	- 200 623,34	0,00	- 200 623,34							- 200 623,34	0,00	0,00%	- 200 623,34	200 623,34																										
102 / 4	31	Rekonstrukce III/2365 / revizní a čistící šachta	- 211 691,30	0,00	- 211 691,30							- 211 691,30	0,00	0,00%	- 211 691,30	211 691,30																										
113 / 1	32	Okružní křižovatka s ul. Košťákovou / záměna betonových obrubníků za žulové krajníky	- 132 287,82	126 413,04	- 5 874,78							- 132 287,82	126 413,04	10,45%	- 5 874,78	258 700,86																										
201 / 2	33	Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 - Zahofany / piloty	- 489 674,77	0,00	- 489 674,77							- 489 674,77	0,00	0,00%	- 489 674,77	489 674,77																										
202 / 2	34	Rekonstrukce mostu ev. č. 2365-2 přes Dibešský potok (ulice Jungmannova) / litý asfalt	- 22 220,16	0,00	- 22 220,16							- 22 220,16	0,00	0,00%	- 22 220,16	22 220,16																										
203 / 1	35	Úprava mostu ev. č. 605-029 přes Dibešský potok (ulice Pízeňská) / litý asfalt a odvodňovače	- 19 723,67	0,00	- 19 723,67							- 19 723,67	0,00	0,00%	- 19 723,67	19 723,67																										
159.2.2 / 1	36	Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr / prodloužení zastávky BUS	0,00	166 536,00	166 536,00							0,00	166 536,00	13,76%	166 536,00	166 536,00																										
311 / 1	37	Úpravy vodovodů - II/605 / úprava výměr podle skutečnosti	- 251 411,40	0,00	- 251 411,40							- 251 411,40	0,00	0,00%	- 251 411,40	251 411,40																										
301 / 2	38	Kanalizace dešťová - II/605 km 0,000-1,440 / změna umístění odlehčovací komory a zaměření skutečnosti	- 1 414 004,65	1 365 113,42	- 48 891,23							- 1 414 004,65	1 365 113,42	1,13%	- 48 891,23	2 779 118,07																										
161.1 / 2	39	Dopravní značení / nové trvalé DZ	- 441 076,87	427 093,74	- 13 983,13							- 441 076,87	427 093,74	35,29%	- 13 983,13																											

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	39
Název a evidenční číslo stavby:	II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravní značení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	161.1 / 2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 - Změnový soupis prací SO 161.1 po změně 2	4	
08 - Policie ČR - stanovisko k trvalému DZ 6 6 2023	2	
09 - MUBE - stanovení místní úpravy 4 8 2023	7	
10 - Policie ČR - stanovisko k trvalému DZ 13 10 2023	2	
11 - MUBE - stanovení místní úpravy 1 11 2023	3	
12 - Stanovisko AD k ZBV 39	1	
13 - Stanovisko TDS k ZBV 39	2	
14 - Stanovisko KSÚS a pokyn ke zpracování ZBV 39	1	
Počet listů celkem	22	

Změnový soupis prací SO 161_1 po změně 2 pro ZBV 39											
Evidenční číslo a název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)			
Číslo a název SO/PS: SO 161.1 - Dopravní značení								161.1			
Číslo a název rozpočtu: SO 161.1 - Dopravní značení								celkem			
č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	105,00	146,00	41,00	169,74	17 822,70	24 782,04	6 959,34	39,05
		ZBV č_2: 15 ZBV č_39: 26									
2	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	KUS	8,00	18,00	10,00	1 235,70	9 885,60	22 242,60	12 357,00	125,00
		ZBV č_39: 10									
3	404440560	značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm	KUS	3,00	5,00	2,00	1 201,76	3 605,28	6 008,80	2 403,52	66,67
		ZBV č_39: 2									
4	404441130	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	KUS	2,00	10,00	8,00	1 372,63	2 745,26	13 726,30	10 981,04	400,00
		ZBV č_39: 8									
5	404442130	značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm	KUS	17,00	37,00	20,00	1 372,63	23 334,71	50 787,31	27 452,60	117,65
		ZBV č_39: 20									
6	404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	KUS	29,00	37,00	8,00	959,59	27 828,11	35 504,83	7 676,72	27,59
		ZBV č_39: 8									
7	404442380	značka svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm	KUS	2,00	14,00	12,00	1 726,82	3 453,64	24 175,48	20 721,84	600,00
		ZBV č_39: 12									
8	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	KUS	7,00	10,00	3,00	1 070,49	7 493,43	10 704,90	3 211,47	42,86
		ZBV č_39: 3									
9	404442820	značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm	KUS	1,00	7,00	6,00	1 631,76	1 631,76	11 422,32	9 790,56	600,00
		ZBV č_39: 6									
10	404442870	značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm	KUS	4,00	5,00	1,00	2 103,64	8 414,56	10 518,20	2 103,64	25,00
		ZBV č_39: 1									
11	404443180	značka svislá reflexní AL- 3M 500 X 300 mm	KUS	1,00	0,00	-1,00	640,48	640,48	0,00	-640,48	-100,00
		ZBV č_39: -1									
12	404443400	značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 250 mm	KUS	1,00	1,00	0,00	1 001,46	1 001,46	1 001,46	0,00	0,00
13	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	23,00	49,00	26,00	169,74	3 904,02	8 317,26	4 413,24	113,04
		ZBV č_39: 26									
14	404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	KUS	1,00	0,00	-1,00	2 647,94	2 647,94	0,00	-2 647,94	-100,00
		ZBV č_39: -1									
15	404442380	značka svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm	KUS	12,00	12,00	0,00	2 647,94	31 775,28	31 775,28	0,00	0,00
16	404442820	značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm	KUS	2,00	2,00	0,00	1 631,76	3 263,52	3 263,52	0,00	0,00
17	404442870	značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm	KUS	2,00	0,00	-2,00	2 103,64	4 207,28	0,00	-4 207,28	-100,00
		ZBV č_39: -2									
18	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,00	5,00	1,00	169,74	678,96	848,70	169,74	25,00

40	915351112	Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 2,5 m	kus	36,00	36,00	0,00	301,00	10 836,00	10 836,00	0,00	0,00
41	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	12 042,00	6 856,00	-5 186,00	1,13	13 607,46	7 747,28	-5 860,18	-43,07
		ZBV č. 2: 535 ZBV č. 39: -5721									
42	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	1 260,00	622,00	-638,00	5,66	7 131,60	3 520,52	-3 611,08	-50,63
		ZBV č. 2: 18 ZBV č. 39: -656									
43	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	55,00	13,00	-42,00	452,64	24 895,20	5 884,32	-19 010,88	-76,36
		ZBV č. 39: -42									
44	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	63,00	28,00	-35,00	113,16	7 129,08	3 168,48	-3 960,60	-55,56
		ZBV č. 39: -35									
45	997013511.R	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením do vzdálenosti dle možností zhotovitele - na skládku	t	2,08	2,08	0,00	70,61	146,87	146,87	0,00	0,00
46	997013511.R1	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením do vzdálenosti dle možností zhotovitele - na deponii	t	4,97	4,97	0,00	70,61	350,93	350,93	0,00	0,00
47	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	38,43	38,43	0,00	5,66	217,51	217,51	0,00	0,00
		Nové položky									
201	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm	ks	0,00	4,00	4,00	832,00	0,00	3 328,00	3 328,00	100,00
		j.c. URS 2022 / I ZBV č. 2: 4									
202	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	ks	0,00	6,00	6,00	928,00	0,00	5 568,00	5 568,00	100,00
		j.c. URS 2022 / I ZBV č. 2: 6									
203	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	ks	0,00	5,00	5,00	450,00	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
		j.c. URS 2022 / I ZBV č. 2: 5									
204	40445627	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm	ks	0,00	3,00	3,00	2 720,00	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00
		j.c. URS 2022 / I ZBV č. 2: 3									
205	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	0,00	535,00	535,00	10,90	0,00	5 831,50	5 831,50	100,00
		j.c. URS 2022 / I ZBV č. 2: 535									
206	915131115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva	m2	0,00	18,00	18,00	191,00	0,00	3 438,00	3 438,00	100,00
		j.c. URS 2022 / I ZBV č. 2: 18									
207	912211131	Montáž směrového sloupku plastového pružného (balisety) přišroubováním k podkladu	ks	0,00	40,00	40,00	233,00	0,00	9 320,00	9 320,00	100,00
		j.c. URS 2022 / I ZBV č. 2: 40									
208	56288000	sloupek plastový baliseta	ks	0,00	40,00	40,00	1 760,00	0,00	70 400,00	70 400,00	100,00
		j.c. URS 2022 / I ZBV č. 2: 40									
209	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	0,00	225,00	225,00	13,15	0,00	2 958,75	2 958,75	100,00
		j.c. z SO 001.1 položka č. 1 ZBV č. 2: 225									
210	162702111.R	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do vzdálenosti dle možností zhotovitele	m2	0,00	225,00	225,00	9,70	0,00	2 182,50	2 182,50	100,00
		j.c. z SO 001.1 položka č. 5 ZBV č. 2: 225									
211	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,00	22,50	22,50	11,32	0,00	254,70	254,70	100,00
		j.c. z SO 001.1 položka č. 6 ZBV č. 2: 22,5									
212	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,00	33,75	33,75	73,55	0,00	2 482,31	2 482,31	100,00

		j.c. z SO 001.1 položka č. 7 ZBV č. 2: 33,75										
213	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	0,00	225,00	225,00	13,18	0,00	2 965,50	2 965,50	100,00	
		j.c. z SO 101 položka č. 31 ZBV č. 2: 225										
214	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	0,00	225,00	225,00	44,90	0,00	10 102,50	10 102,50	100,00	
		j.c. z SO 181 položka č. 15 ZBV č. 2: 225										
301	404442720-2	značka svíslá reflexní velkoplošná AL- 3M j.c. přepočtena z položky č. 19 SO 161.1; 4 334,02 Kč/kus / (1,0x1,5) m2/kus = 2 889,34 Kč/m2 použito v ZBV č. 20 (položka č. 202) ZBV č. 39: 12,05	M2	0,00	12,05	12,05	2 889,34	0,00	34 816,55	34 816,55	100,00	
302	914511111-R	Montáž sloupku dopravních značek délky nad 3,5 m s betonovým základem a patkou j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 204 (vytvořená v ZBV č. 20) ZBV č. 39: 10	kus	0,00	10,00	10,00	1 932,00	0,00	19 320,00	19 320,00	100,00	
303	40445220-R	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 4,0m j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 205 (vytvořená v ZBV č. 20) ZBV č. 39: 4	kus	0,00	4,00	4,00	966,00	0,00	3 864,00	3 864,00	100,00	
304	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 206 (vytvořená v ZBV č. 20) ZBV č. 39: 12	kus	0,00	12,00	12,00	320,00	0,00	3 840,00	3 840,00	100,00	
305	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 207 (vytvořená v ZBV č. 20) ZBV č. 39: 12	kus	0,00	12,00	12,00	222,00	0,00	2 664,00	2 664,00	100,00	
306	915131111-R	Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, barva j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 208 (vytvořená v ZBV č. 20) ZBV č. 39: 4	kus	0,00	4,00	4,00	2 242,50	0,00	8 970,00	8 970,00	100,00	
307	915231111-R	Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, plast j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 209 (vytvořená v ZBV č. 20) ZBV č. 39: 4	kus	0,00	4,00	4,00	6 894,25	0,00	27 577,00	27 577,00	100,00	
308	919733111	Úprava povrchu živičného krytu broušením tl. do 2 mm j.c. dle ceníku URS 2023 / II ZBV č. 39: 22	m2	0,00	22,00	22,00	598,00	0,00	13 156,00	13 156,00	100,00	
309	914211112	Montáž svíslé dopravní značky velkoplošné velikosti do 12 m2 j.c. převzatá z SO 161.2 - položka č. 16 ZBV č. 39: 1	kus	0,00	1,00	1,00	396,06	0,00	396,06	396,06	100,00	
310	966071131	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m j.c. dle ceníku URS 2023 / II ZBV č. 39: 0,9	t	0,00	0,90	0,90	5 850,00	0,00	5 265,00	5 265,00	100,00	
		Celkem						1 427 291,61	1 573 708,02	146 416,41		



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Beroun
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPS-37670-24/ČJ-2023-010206

Beroun 6. června 2023

Počet stran: 1

Přílohy: SituaceADSUM, spol. s.r.o.
Havlíčková 923
273 51 Unhošť**Stanovisko k trvalému dopravnímu značení v rámci stavby "II/605 a III/2365 Beroun
rekonstrukce - zbývajících úsek, SO 161 - Dopravní značení 6/2023"**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, Dopravní inspektorát Beroun v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění


S O U H L A S Í

s návrhem umístění svislého a vodorovného dopravního značení při výše uvedené stavbě, viz. příloha.

Vyřizuje:
por. Bc. Petr Krejbich

datová schránka:

npor. Mgr. Soňa Pfeiferová
vedoucí



POZNÁMKA:
- v místě kde je podél silničního obrubníku umístěna příložka,
bude vodící proužek V4 proveden pouze v polovině šířce „12,5cm“



Vypracoval: Martin Frolík tel.: 777 690 022, e-mail: frolik@adsum.cz		Zodpovědný projektant, kontrola: Martin Frolík	
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje příspěv. org. Stř. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5			
Objednatel (stavebník): STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice			
Stavba: II/605 a III/2365 BEROUN REKONSTRUKCE - ZBÝVAJÍCÍ ÚSEK		Číslo zakázky: P-164-8/2022-3	
Objekt: S0 161 - Dopravní značení		Datum: červen 2023	
Část: Část stavby uvedená do provozu v 6/2023 II/605 „Plzeňská“ od křižovatky s ulicí Spojovací včetně OK Albert ke křižovatce s ulicí Havlíčkova		Stupeň: RDS	
		Termín:	
		Počet formátů: 5xA4	
		Číslo přílohy: 3	Paré:

•DOPRAVNÍ ZNAČENÍ•
 PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM

ADSUM spol. s r.o.
 Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť
 provozovna: Lidická 7, 273 51 Unhošť
 tel./fax: +420 312 698 482 mobil: +420 777 690 022
 e-mail: adsum@adsum.cz http://www.adsum.cz

IČ: 451 146 993, DIČ: CZ 451 146 993, IVA 100%, IČ: 8027131341/00100
 Společnost veškerá od 21. února 1992 u Městského soudu v Praze, splošná značka CT462

Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agendDatum:
13.06.2023Číslo jednací:
MBE/44566/2023/DOPR-
OIMSpisová značka:
00454/2023/DOPR/15Vyřizuje / telefon:
Ing. Monika Olexová/

E-mail:

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a v návaznosti na § 171 a § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

**OZNAMUJE
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU,**

že na základě žádosti společnosti STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744 zastoupené na základě plné moci společností ADSUM spol. s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991, o stanovení místní úpravy provozu – svislého a vodorovného dopravního značení na silnici č. II/605 a místních komunikacích v obci Králův Dvůr,

v y d á v á

**ZÁMĚR STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU FORMOU NÁVRHU OPATŘENÍ
OBECNÉ POVAHY**

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, na základě žádosti společnosti STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744 zastoupené na základě plné moci společností ADSUM spol. s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991, o stanovení místní úpravy provozu na silnici II/605 a místních komunikacích v obci Králův Dvůr, navrhuje stanovení dopravního značení pomocí svislého dopravního značení (dále jen SDZ) a vodorovného dopravního značení (dále jen VDZ):

- dle grafického vyobrazení dopravního značení ve schématické mapce (str. 3).

Důvodem k úpravě dopravního značení na silnici č. II/605 a místních komunikacích v obci Králův Dvůr je dokončení rekonstrukce silnice č. II/605 včetně rekonstrukce okružní křižovatky u Alberta. Jedná se o úpravu dopravního značení v úseku silnice II/605 (ul. Plzeňská), od křižovatky s MK Spojovací (včetně stávající OK Albert) ke křižovatce s MK Havlíčkova, a to z důvodu rekonstrukce silnice č. II/605.

Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, stanoví obecní úřad s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření policie, v tomto případě Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, dopravního inspektorátu, Tyršova 1635, 266 50 Beroun, která se k výše uvedenému návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci vyjádřila jako dotčený orgán a dala k tomuto stanovení místní úpravy kladné vyjádření pod č.j.: KRPS-37670-24/ČJ-2023-010206.

Poučení: Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend seznamuje a vyzývá dotčené osoby (tedy kohokoliv – obecné užívání pozemní komunikace – podle § 19 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), aby k návrhu opatření podávaly písemně připomínky a námítky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění (§ 172 odst. 1 a 3 a 5 správního řádu).

Ing. Albert Červenka, v.r.
vedoucí odboru dopravy a správních agend

Za správnost vyhotovení: Iveta Brůnová

Tento návrh opatření obecné povahy (č.j. MBE/44566/2023/DOPR-OIM) musí být vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Beroun a na úřední desce Městského úřadu Králův Dvůr.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.


Obdrží:

Dotčené orgány:

- **Policie ČR**, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát, Tyršova 1635, 266 01 Beroun

Ostatní:

- **Městský úřad Beroun**, kancelář tajemníka, podatelna MěÚ Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun
(pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)
- **Městský úřad Králův Dvůr**, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
(pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)
- **Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o.**, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001
- **STRABAG a.s.**, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744 zastoupené na základě plné moci společností ADSUM spol. s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991



Datum:
04.08.2023Číslo jednací:
MBE/57683/2023/DOPR-
OIMSpisová značka:
00454/2023/DOPR/24Vyřizuje / telefon:
Ing. Monika Olexová/

E-mail:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti společnosti STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744 v zastoupení na základě plné moci ADSUM spol. s r.o., se sídlem Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie, tj. Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územního odboru Beroun, dopravního inspektorátu, pod č.j.: KRPS-37670-24/ČJ-2023-010206

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

MÍSTNÍ ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá v osazení svislého dopravního značení (dále jen SDZ) a vodorovného dopravního značení (dále jen VDZ) na silnici č. II/605 a místních komunikacích v obci Králův Dvůr:

- dle grafického vyobrazení dopravního značení ve schématické mapce (str. 4).

O d ů v o d n ě n í :

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, přistoupil ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na základě žádosti společnosti STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744, kdy důvodem k úpravě dopravního značení na silnici II/605 a místní komunikaci je uvedení rekonstruované části silnice č. II/605, ul. Plzeňská v úseku od křižovatky

s MK Spojovací (včetně stávající OK Albert) ke křižovatce s MK Havlíčková do provozu po rekonstrukci.

Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, v tomto případě na místní komunikaci, stanovil obecní úřad s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření policie, v tomto případě Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územního odboru Beroun, dopravního inspektorátu, Tyršova 1635, 266 50 Beroun, která dala k tomuto stanovení místní úpravy kladné vyjádření pod č.j.: KRPS-37670-24/ČJ-2023-010206.

Toto kladné vyjádření je i směrodatné pro vydání opatření obecné povahy s tím, že s touto skutečností Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend seznámil v návrhu opatření obecné povahy ze dne 13.06.2023, č.j. MBE/44566/2023/DOPR-OIM, v němž také vyzval dotčené osoby (tedy kohokoliv – obecné užívání pozemní komunikace – podle § 19 odst. 1 zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích), aby k návrhu opatření podali písemně připomínky a námítky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Beroun dne 14.06.2023 a sejmut dne 30.06.2023, na úřední desce Městského úřadu Králův Dvůr zveřejněn dne 15.06.2023 a sejmut dne 03.07.2023. Návrh byl zveřejněn též na elektronické úřední desce Městského úřadu Beroun a Městského úřadu Králův Dvůr způsobem umožňujícím dálkový přístup.

K návrhu opatření obecné povahy nebyly ve stanovené lhůtě doručeny dotčenými osobami žádné připomínky ani námítky.

Poučení: Toto stanovení se vydává formou opatření obecné povahy, které se oznamuje veřejnou vyhláškou. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu)

Ing. Albert Červenka, v.r.
vedoucí odboru dopravy a správních agend

Za správnost vyhotovení: Iveta Brůnová

Toto opatření obecné povahy (č.j. MBE/57683/2023/DOPR-OIM) musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Beroun a úřední desce Městského úřadu Králův Dvůr.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru dopravy a správních agend. Zároveň žádáme o zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti!

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.


Obdrží:

Dotčené orgány:

- Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát, Tyršova 1635, 266 01 Beroun

Ostatní:

- Městský úřad Beroun, kancelář tajemníka, podatelna MěÚ Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun
(pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)
- Městský úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
(pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)
- STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744 v zastoupení na základě plné moci ADSUM spol. s r.o., se sídlem Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991.
- KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5





Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Beroun
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPS-37670-43/ČJ-2023-010206

Beroun 13. října 2023

Počet stran: 1

Přílohy: SituaceADSUM, spol. s.r.o.
Havlíčkova 923
273 51 Unhošť**Stanovisko k trvalému dopravnímu značení v rámci stavby "II/605 a III/2365 Beroun
rekonstrukce - zbývající úsek, SO 161 - Dopravní značení 10/2023"**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, Dopravní inspektorát Beroun v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění


S O U H L A S Í

s návrhem umístění svislého a vodorovného dopravního značení při výše uvedené stavbě, viz. příloha.

Vyřizuje:
por. Bc. Petr Krejbich
telefon:
e-mail:
datová schránka: 2dtai5unpor. Mgr. Soňa Pfeiferová
vedoucí
tel.Tyršova 1635
266 50 Beroun

www.policie.cz

Tel.:
E-mail:
ID DS: 2



POZNÁMKA:
 - v místě kde je podél silničního obrubníku umístěna přídlažba
 bude vodič proužek V4 proveden pouze v poloviční šířce .12,5cm"

Vypracoval: Martin Frolík tel.: 777 690 022, e-mail: frolik@adsum.cz		Zodpovědný projektant, kontrola: Martin Frolík	
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje příspě. org. Stř. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5			
Objednatel (stavebník): STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice			
II/605 a III/2365 BEROUN REKONSTRUKCE - ZBÝVAJÍCÍ ÚSEK		Číslo zakázky: P-164-8/2022-4	
Stavba:		Datum: říjen 2023	
Objekt: SO 161 - Dopravní značení		Stupeň: RDS	
Část: Část stavby uvedená do provozu v 10/2023 II/605 ul. Plzeňská od křižovatky s ulicí Košťálkova včetně OK „Košťálkova“ ke křižovatce s ulicí Spojovací před OK „Albert“		Termín:	
Počet formátů: 5xA4		Číslo přílohy: 4	
Paré:		Paré:	

ADSUM

• DOPRAVNÍ ZNAČENÍ •
 PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM

ADSUM spol. s r.o.
 Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť
 tel./fax: +420 312 698 482 mobil: +420 777 690 022
 e-mail: adsum@adsum.cz http://www.adsum.cz
 IČ: 261 46 996 DIČ: CZ 621 18 919 028 KRAJ: Středočeský
 Společnost vedená od 21. února 1992 v Městském soudu v Praze, spisová značka C7662



Městský úřad Beroun

Odbor dopravy a správních agend

Datum:
01.11.2023Číslo jednací:
MBE/78980/2023/DOPR-
OIMSpisová značka:
00454/2023/DOPR/34Vyřizuje / telefon:
Ing. Monika Olexová/

E-mail:

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a v návaznosti na § 171 a § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

**O Z N A M U J E
V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U,**

že na základě žádosti společnosti STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744 zastoupené na základě plné moci společností ADSUM spol. s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991, o stanovení místní úpravy provozu – svíslého a vodorovného dopravního značení na silnici č. II/605 a místních komunikacích v obci Beroun a obci Králův Dvůr

v y d á v á

**Z Á M Ě R S T A N O V E N Í M Í S T N Í Ú P R A V Y P R O V O Z U F O R M O U N Á V R H U O P A T Ř E N Í
O B E C N Ě P O V A H Y**

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, na základě žádosti společnosti STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744 zastoupené na základě plné moci společností ADSUM spol. s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991, o stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/605 a místních komunikacích v obci Králův Dvůr a obci Beroun, navrhuje stanovení dopravního značení pomocí svíslého dopravního značení (dále jen SDZ) a vodorovného dopravního značení (dále jen VDZ):

- dle grafického vyobrazení dopravního značení ve schématické mapce (str. 3).

Důvodem k úpravě dopravního značení na silnici č. II/605 a místních komunikacích v obci Králův Dvůr a obci Beroun je dokončení rekonstrukce silnice č. II/605 včetně rekonstrukce okružní křižovatky Košťálková x Plzeňská. Jedná se o úpravu dopravního značení v úseku silnice č. II/605, ulice Plzeňská v úseku od křižovatky s MK Košťálková (včetně nové OK Košťálková x Plzeňská) ke křižovatce s MK Spojovací (před stávající OK Albert), a to z důvodu rekonstrukce silnice č. II/605.

Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, stanoví obecní úřad s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření policie, v tomto případě Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, dopravního inspektorátu, Tyršova 1635, 266 50 Beroun, která se k výše uvedenému návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci vyjádřila jako dotčený orgán a dala k tomuto stanovení místní úpravy kladné vyjádření pod č.j.: KRPS-37670-43/ČJ-2023-010206.

Poučení: Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend seznamuje a vyzývá dotčené osoby (tedy kohokoliv – obecné užívání pozemní komunikace – podle § 19 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), aby k návrhu opatření podávaly písemně připomínky a námítky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění (§ 172 odst. 1 a 3 a 5 správního řádu).

Ing. Albert Červenka, v.r.
vedoucí odboru dopravy a správních agend

Za správnost vyhotovení: Tomáš Peterka

Tento návrh opatření obecné povahy (č.j. MBE/78980/2023/DOPR-OIM) musí být vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Beroun a na úřední desce Městského úřadu Králův Dvůr.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.


Obdrží:

Dotčené orgány:

- **Policie ČR**, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát, Tyršova 1635, 266 01 Beroun

Ostatní:

- **Městský úřad Beroun**, kancelář tajemníka, podatelna MěÚ Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun
(pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)
- **Městský úřad Králův Dvůr**, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
(pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)
- **Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o.**, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001
- **STRABAG a.s.**, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744 zastoupené na základě plné moci společností ADSUM spol. s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991



M. Čížek

Strabag a.s.
Křižácká 99/II, 150 21 Praha 5 - Jinonice
Křižácká 99/II, 150 21 Praha 5 - Jinonice

OPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKT REKONSTRUKCE

apsun

REKONSTRUKCE - ZBYVAJÍCÍ ÚSEK
I/605 a III/2365 BEROUN

S0 161 - Dopravní značení

Číslo projektu: **4**
Město: **SKAČ**
Stavba: **RDS**
Datum: **říjen 2023**
Klasifikace: **P146-R/2024**

Část stavby uvedená do provozu v 10/2023
na území úřadu územního plánování
se stavebním úřadem Městský úřad SKAČ

STANOVISKO K ZBV 39

SO/Změna v pořadí	161.1/2
Název SO	Dopravní značení
Název změny	Skutečné provedení

23.11.2023

Stanovisko:

Ve stavebním objektu 161.1 dochází k úpravě množství položek soupisu prací proti předpokladu z PDPS. Změny PD vyplývají z podrobného rozpracování dopravního značení v RDS a jeho projednání s dotčenými orgány státní správy.

Při projednávání návrhu trvalého dopravního značení došlo ze strany Odboru dopravy města Beroun a Policie Středočeského kraje k předložení požadavků na doplnění a úpravu návrhu dopravního značení oproti předpokladu PDPS. Úpravy množství položek soupisu prací byly provedeny na základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydaných Odborem dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun, ze dne 4.8.2023 a 1.11.2023

Autorský dozor s předloženým dokumentem ZBV č. 39 souhlasí.

Další připomínky k ZBV AD neuplatňuje. ZBV je možné autorizovat po cenovém projednání ze strany Krajské správa a údržby Středočeského kraje.

Ing. Martin Máša
Autorský dozor



Vyjádření TDS k ZBV č.39



Název akce: „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek“

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně v rámci SO 161 – Dopravní značení .

Stanovisko TDS k ZBV č.39

TDS po podrobné kontrole předložených rozpočtu a podrobném prozkoumání požadavků správce kanalizační sítě souhlasí se změnou v rámci SO 161- Dopravní značení. Při projednávání návrhu trvalého dopravního značení došlo ze strany Odboru dopravy města Beroun a Policie Středočeského kraje k předložení požadavků na doplnění a úpravu návrhu dopravního značení oproti předpokladu PDPS. Úpravy množství položek soupisu prací byly provedeny na základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydaných Odborem dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun, ze dne 4.8.2023 a 1.11.2023. Jedná se Změny jsou řešeny formou ZBV č.39. Jedná se pouze o souhlasné stanovisko s návrhem technického řešení navrhovaného ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

vypracoval: Pavel Novák TDS

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Projekt: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně v rámci SO 161 – Dopravní značení

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek,“ po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS, souhlasí se změnou v rámci SO 161 – Dopravní značení. Při projednávání návrhu trvalého dopravního značení došlo ze strany Odboru dopravy města Beroun a Policie Středočeského kraje k předložení požadavků na doplnění a úpravu návrhu dopravního značení oproti předpokladu PDPS. Úpravy množství položek soupisu prací byly provedeny na základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydaných Odborem dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun, ze dne 4.8.2023 a 1.11.2023. Úpravou dochází ke snížení celkové ceny stavby, bude řešena formou ZBV č. 39.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhované ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Objednatel žádá zhotovitele o neprodlené zpracování souvisejících změnových listů (ZBV) a jejich předložení ke kontrole supervizi. Veškeré změny stavby musejí být důkladně zdokumentované a jejich oprávněnost a nezbytnost řádně doložená.

Martin Voříšek
Projektový manažer



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
Kancelář: Praha
www.ksus.cz