

DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě na výkon technického dozoru stavebníka
č.j. HSOL-204-7/2023 ze dne 21. 3. 2023
(dále jen příkazní smlouva)

č.j. příkazce: HSOL –204-9/2023

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Se sídlem: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
Zastoupena: [redacted] ředitelem
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940, identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Kontaktní osoba: [redacted] oddělení provozní a správy majetku
E-mail/tel.: [redacted]
Datová schránka: ufiaa6d
(dále jen příkazce)

a

Pavel Volek

Sídlo: Stěbořice 234, Stěbořice, 747 51
IČO: 88112799
DIČ: CZ [redacted]
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 192939126/0300
Kontaktní osoba: [redacted]
E-mail/ tel.: [redacted]
Dat.schránka: n6u2tsg
(dále jen příkazník)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené příkazní smlouvě (dále jen dodatek):

I. Preambule

V průběhu realizace novostavby služebních garáží pro speciální zásahovou techniku hmotnostní kategorie M a S a speciální požární kontejnery přepravované na požární technice hmotnostní kategorie M a S, s odděleným skladem materiálu humanitární pomoci (např. materiál pro stabilizaci stavebních konstrukcí, protipovodňovou ochranu, prostředků zajištění nouzového přežití apod.) ve stávajícím areálu HZS Olomouckého kraje v Jeseníku, U Bělidla 1/1258, Jeseník, byly zjištěny nezbytné dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a dále došlo k prodloužení termínu realizace díla z původních 180 dnů na **234** dnů. Na základě vyhrazené změny závazku v souladu s čl. V, odst. 5 příkazní smlouvy, ve vazbě na harmonogram předložený dodavatelem díla se smluvní strany dohodly na navýšení odměny za výkon technického dozoru stavebníka následovně.

II. Předmět dodatku

1. Čl. IV odst. příkazní smlouvy nově zní takto:

„Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti dnem předání staveniště zhotoviteli a zavazuje se ji vykonávat po dobu provádění díla dle smlouvy o dílo. Po dobu, kdy doba provádění díla neběží, je rozsah výkonu inženýrské činnosti stanoven dohodou oprávněných zástupců smluvních stran.“

2. **V čl. V odst. 1 příkazní smlouvy se mění odměna takto:**

„1. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH 258 160,00 Kč


DPH 54 213,60 Kč

odměna celkem včetně DPH 312 373,60 Kč

(tři sta dvanáct tisíc tři sta sedmdesát tři korun českých a 60 haléřů).“

3. **Čl. VI odst. 4 a 5 příkazní smlouvy nově zní takto :**

„4. Smluvní strany se dohodly, že odměna bude fakturována postupně dle skutečného rozsahu výkonu inženýrské činnosti po dobu provádění díla dle smlouvy o dílo do výše 90 % sjednané odměny v Kč bez DPH. Zbývajících 10 % sjednané odměny v Kč bez DPH bude vyúčtováno fakturou po převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami).

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci. Faktura může být zaslána elektronicky na e-mail 

III. Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronickém originále.

Příkazník	Příkazce
