



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/19367 průtah Pasečnice"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001095
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 231422096D001
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500008204
číslo smlouvy zhotovitele: 231422096

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 odst. 4 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZV“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

zastoupená: Ing. Josef Ředina, manažer regionu, na základě plné moci

IČO: 261 77 005 DIČ: CZ26177005

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: 4indfqd

kontaktní osoba: Ing. Josef Ředina, tel. [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 20.09. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/19367 průtah Pasečnice (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 01 Oprava komunikace III/19367. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 970.112,20 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 460.135,98 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 3.450.000 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 509.976,22 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 3.959.976,22 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **rozdílový výkaz výměr**
- **změnový list**
- **plná moc**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel


podepsáno elektronicky

COLAS CZ, a.s.




Ing. Josef Ředina
manažer regionu,
na základě plné moci

podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 28.11. 2023



Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/19367 průtah Pasečnice			
Objekt:	SO 01 - Oprava komunikace III/19367			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9			
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň			
Projektant:				
Popis změny:				
Méněpráce:				
- z důvodu, že již bylo provedeno kácení stromů v předstihu, byly tyto položky odečteny; frézování vozovky v tl. 100 mm nebylo možné provést z důvodu chybějící tloušťky stávající vozovky; hloubkovou sanaci po místním prošetření nebylo nutné provádět; železobetonové trouby na propustky byly nahrazeny plastovými.				
Vícepráce:				
- frézování vozovky bylo provedeno pouze v tl. 3 cm; po odfrézování povrchu vozovky byla TDS a zhotovitelem označena místa k provedení sanace s výpravou vrstvy ACP 22 včetně odstranění podkladu v množství viz geodetické zaměření				
- z důvodu nízkého krytí vozovky bylo použito na trubní propustky plastové potrubí s obetonováním				
- na základě požadavku starostky obce a po dohodě s objednatelem byla prodloužena oprava komunikace až k výpusti rybníka, čímž došlo k navýšení asfaltových vrstev ACP 16 a ACO 11 - viz. geodetické zaměření skutečného provedení				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel		
	Jedná se o změnu:	Změna bude řešena podle § 4 a 6 odst. § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dokumentace skutečného provedení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	509 976,22 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	107 095,01 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	617 071,23 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	3 450 000,00 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	3 450 000,00 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	3 959 976,22 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	4 791 671,23 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-460 135,98 Kč	509 976,22 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	970 112,20 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel: Ing. Josef Ředina	28.11.2023		
	TDS: 	28.11.2023		
	Objednatel: 	28.11.2023		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/19367 průtah Pasečnice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 01 - Oprava komunikace III/19367										
01.01.0.02.	112151116	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním průměr kmenu přes 600 do 700 mm	kus	21,000	0,000	-21,000	50,00	1 050,00	0,00	-1 050,00
01.01.0.04.	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl. přes 300 do 400 mm strojně pl. přes 200 m2	m2	907,500	0,000	-907,500	5,00	4 537,50	0,00	-4 537,50
01.01.0.05.	113154114	Frézování živичného krytu tl. 100 mm pruh š. 0,5 m pl. do 500 m2 bez překážek v trase	m2	907,500	0,000	-907,500	40,00	36 300,00	0,00	-36 300,00
01.01.0.06.	113154324	Frézování živичného krytu tl. 100 mm pruh š. přes 0,5 m do 1 m pl. přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 800,000	0,000	-2 800,000	40,00	112 000,00	0,00	-112 000,00
01.01.0.08.	132251252	Hloubení rýh nezapažených š. do 2000 mm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	33,600	0,000	-33,600	50,00	1 680,00	0,00	-1 680,00
01.01.0.09.	162201403	Vodorovná přemístění větví stromů listnatých do 1 km pr. kmene přes 500 do 700 mm	kus	21,000	0,000	-21,000	50,00	1 050,00	0,00	-1 050,00
01.01.0.11.	162301933	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých pr. kmene přes 500 do 700 mm	kus	21,000	0,000	-21,000	1,00	21,00	0,00	-21,00
01.01.0.12.	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů stromů listnatých pr. přes 500 do 700 mm	kus	21,000	0,000	-21,000	1,00	21,00	0,00	-21,00
01.01.1.02.	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový krát s doplněním kameniva drčeného přes 0,08 do 0,1 m3/m2	m2	907,500	0,000	-907,500	5,00	4 537,50	0,00	-4 537,50
01.01.1.03.	564871116	Podklad ze štěrku š. do 100 mm tl. 300 mm	m2	907,500	0,000	-907,500	5,00	4 537,50	0,00	-4 537,50
01.01.1.04.	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl. 100 mm	m2	500,000	0,000	-500,000	100,00	50 000,00	0,00	-50 000,00
01.01.2.04.	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	18,000	0,000	-18,000	2 000,00	36 000,00	0,00	-36 000,00
01.01.2.05.	59222022	Trubka ŽB hrdlové DN 400	m	18,180	0,000	-18,180	2 500,00	45 450,00	0,00	-45 450,00
01.01.2.07.	919721291	Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	907,500	0,000	-907,500	5,00	4 537,50	0,00	-4 537,50
01.01.2.16.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 693,875	501,952	-1 191,923	80,00	135 510,00	40 156,16	-95 353,84
01.01.2.17.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	15 253,875	4 520,228	-10 733,647	0,10	1 525,39	452,02	-1 073,36
01.01.2.20.	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 721,975	861,372	-860,603	10,00	17 219,75	8 613,72	-8 606,03
01.01.2.21.	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu otevřeného kód odpadu 17 02 01	t	10,500	0,000	-10,500	50,00	525,00	0,00	-525,00
01.01.2.23.	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu zeminy a kamení pod kódem 17 05 04	t	830,650	306,440	-524,210	50,00	41 532,50	15 322,00	-26 210,50
01.01.2.24.	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu pod kódem 17 03 02	t	864,225	331,320	-532,905	50,00	43 211,25	16 566,00	-26 645,25
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-460 135,98

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 01 - Oprava komunikace III/19367										
nová	113107242	Odstranění podkladu živичného tl. přes 50 do 100 mm strojně pl. přes 200 m2	m2	0,000	1 506,000	1 506,000	49,10	0,00	73 944,60	73 944,60
nová	113154321	Frézování živичného krytu tl. do 30 mm pruh š. přes 0,5 do 1 m pl. přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	0,000	2 848,000	2 848,000	47,70	0,00	135 849,60	135 849,60
nová	569831111	Zpevnění krajnic štěrku tl. 100 mm	m2	0,000	484,000	484,000	121,00	0,00	58 564,00	58 564,00
01.01.0.07.	132251102	Hloubení rýh nezapažených š. do 800 mm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m2	33,600	56,700	23,100	1 000,00	33 600,00	56 700,00	23 100,00
01.01.0.13.	162751117	Vodorovné přemístění přes 9000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,600	56,700	23,100	1 000,00	33 600,00	56 700,00	23 100,00
01.01.0.14.	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	60,480	102,060	41,580	50,00	3 024,00	5 103,00	2 079,00
01.01.0.15.	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	33,600	56,700	23,100	100,00	3 360,00	5 670,00	2 310,00
01.01.0.17.	175151101	Obsvápání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	33,600	56,700	23,100	500,00	16 800,00	28 350,00	11 550,00
01.01.0.18.	58344197	Štěrku frakce 0/63	t	63,840	107,730	43,890	300,00	19 152,00	32 319,00	13 167,00
01.01.1.05.	573231111	Postřik spojovací živичný ze silniční emulze v množství 0,7 kg/m2	m2	907,500	1 506,000	598,500	15,00	13 612,50	22 590,00	8 977,50
01.01.1.06.	565176101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl. 100 mm š. do 1,5 m	m2	907,500	1 506,000	598,500	665,00	603 487,50	1 001 490,00	398 002,50
01.01.1.07.	573231108	Postřik spojovací živичný ze silniční emulze v množství 0,5 kg/m2	m2	2 800,000	2 907,000	107,000	15,00	42 000,00	43 605,00	1 605,00
01.01.1.08.	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 50 mm š. přes 3 0 m	m2	2 800,000	2 907,000	107,000	250,00	700 000,00	726 750,00	26 750,00
01.01.1.09.	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3 kg/m2	m2	2 750,000	2 848,000	98,000	15,00	41 250,00	42 720,00	1 470,00
01.01.1.10.	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 50 mm š. přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 750,000	2 848,000	98,000	300,00	825 000,00	854 400,00	29 400,00
nová	919551112	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	0,000	27,000	27,000	188,00	0,00	5 076,00	5 076,00
nová	28614136	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400x2000mm	m	0,000	27,270	27,270	3 220,00	0,00	87 809,40	87 809,40
01.01.2.06.	919535558	Obetonování trubičného propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	9,750	18,600	8,850	3 500,00	34 125,00	65 100,00	30 975,00
01.01.2.12.	938909311	Čištění vozovky melením strojně podkladu nebo krytu betonového živичného	m2	2 800,000	2 907,000	107,000	5,00	14 000,00	14 535,00	535,00
01.01.2.18.	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	29,100	360,420	331,320	100,00	2 910,00	36 042,00	33 132,00
01.01.2.19.	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	261,900	3 243,780	2 981,880	0,10	26,19	324,38	298,19
01.01.2.25.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2 033,082	2 274,823	241,741	10,00	20 330,82	22 748,23	2 417,41
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										970 112,20
Čistkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										509 976,22



2023/047/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005
se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „**Společnost**“)

kteřou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Kroner a člen představenstva Arnaud Martin

tímto uděluje

plnou moc

Josefu Ředinovi
Zaměstnanci Společnosti – manažerovi regionu Plzeňského
Datum narození: [REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k řízení regionu Plzeňského. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy vyjma smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 500 tis. Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořízování investic;
- řídít, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;

COLAS CZ, a.s.

Generální ředitelství Praha

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Tel.: [REDACTED] – www.colas.cz

Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 655

www.colas.cz




2023/047/G/CCZ

- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. regionu Pízeňského, a celková výše škody nepřesahuje částku 15 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2023

V Praze dne 1.4.2023

.....


COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva



COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 1.4.2023

.....

Josef Ředina



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 156324464-119190-230411081004.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **156324464-119190-230411081004**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Plzeň 26

Datum vyhotovení: **11.04.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ██████████

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



156324464-119190-230411081004