



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/1836 Hradiště – Hříchovice - oprava"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001097

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500008109

číslo smlouvy zhotovitele: 23071-01

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 odst. 4 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 211 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy

zastoupená: Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti

na základě plné moci

IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: tqasgee

kontaktní osoba: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 01.09. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/1836 Hradiště – Hříchovice – oprava (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO Oprava komunikace SÚSPK. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 381.760,00 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 419.000,00 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 3.070.000,00 Kč
se tímto dodatkem snižuje o částku 37.240,00 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 3.032.760,00 Kč
- 3.5. Termín dokončení prací se prodlužuje do 8.12. 2023.
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **rozdílový výkaz výměr**
- **změnový list**

objednatel:

zhotovitel:


Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel

Silnice Klatovy, a.s.
Bc. Pavel Panuška
ředitel společnosti
na základě plné moci

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotoví



Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/1836 Hradiště - Hřibčovice - oprava		
Objekt:	Oprava komunikace SÚSPK		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Zhotovitel:	Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy		
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň		
<p>Popis změny:</p> <p>Po zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že je rozsah provedené obrusné vrstvy a sanací byl menší než bylo původně předpokládáno, proto se odečítají související položky. S ohledem na stavební stav silnice bylo sjednáno, že bude provedeno vyrovnání dosavadních krytů ACO v rozsahu 680 m2 a bude provedeno VDZ v barvě pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu a z tohoto důvodu je třeba prodloužit termín realizace.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel,	
	Jedná se o změnu:	vypsát podle jakého odst. 4 a 6 § 222 zák. 136/2016 bude změna řešena	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení, jiné	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	-37 240,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	-7 820,40 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-45 060,40 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	3 070 000,00 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	3 070 000,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	3 032 760,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	3 669 639,60 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-419 000,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	381 760,00 Kč	
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano, posunutí termínu dokončení do 8.12. 2023	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel: Bc. Pavel Panuška		
	TDS: Ing. [redacted]		
	Objednatel: P [redacted]		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumentace, situace, kopie stavebního deníku, ap.		

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: ILL1836 Hradiště - Hříchovlice - oprava

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo <small>mal</small>	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena mcr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt Oprava komunikace SÚSPK										
2	573211112	Postřik živčný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	12 800,000	10800,000	-2 000,000	13,00	166 400,00	140 400,00	-26 000,00
3	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tl. 50 mm č. přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6 500,000	5500,000	-1 000,000	250,00	1 625 000,00	1 375 000,00	-250 000,00
5	R	Sanace padlých míst zesílením konstrukce v tl. Průměrně 40 mm z ACL 16+	m2	6 300,000	5300,000	-1 000,000	140,00	882 000,00	742 000,00	-140 000,00
8	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živčného	m2	6 500,000	5500,000	-1 000,000	3,00	19 500,00	16 500,00	-3 000,00
Rozdl oprtlí SoD celkem Kč:										-419 000,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo <small>mal</small>	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena mcr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt Oprava komunikace SÚSPK										
15	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š. 250 mm základní bílá barva	bm	0,00000	2 400,00	2 400,000	20,80	0,00	49 920,00	49 920,00
16	575141112	Vyrovnání povrchu dosavadních ktyrů asfaltovým betonem ACO (AB) II přes 40 do 50 mm	m2	0,000	680,00	680,000	488,00	0,00	331 840,00	331 840,00
Rozdl oprtlí SoD celkem Kč:										381 760,00
Celkový rozdl oprtlí SoD celkem Kč:										-37 240,00