

- a) Při realizaci díla bylo dohodnuto, že k ochraně vedení bude použita červená výstražná folie se symbolem blesku a v projektové dokumentaci navržené plné cihly se do výkopu neuloží. Tato změna byla zaznamenána ve změnovém listě č.1.
- b) Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy upravené níže v čl. 2. tohoto dodatku.

článek 2. Předmět dodatku

1. Článek 4. „Cena a platební podmínky“, jeho odstavec 1. se mění takto:

„ 1. Smluvní cena za předmět smlouvy je celkem ve výši:

cena bez DPH	778 223,10 Kč
21 % DPH	163 426,85 Kč
Cena celkem včetně DPH	941 649,95 Kč

článek 3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento Dodatek č.1 je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4. Tento Dodatek č.1 je uzavřen na základě rozhodnutí schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne
5. Součástí Dodatku č.1 jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č.1

Za objednatele:
Ve Frýdku-Místku, dne

Za zhotovitele:
Ve Frýdku-Místku, dne

Petr Korč,
primátor

Ing. Vladimír Macura,
předseda představenstva