

**D O D A T E K Č . 1**  
**K E S M L O U V Ě O D Í L O**  
**u z a v ř e n é d n e 3 1 . 5 . 2 0 2 3**

*podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
 oddíl Pr, vložka 1342

Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092

- ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**HP Stavdesgin s.r.o.**

Sídlo: Štúrova 1154/30, Praha 4 – Krč, 142 00

Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
 vložka 84118

Zastoupený/á: [REDACTED] jednatelem

IČO: 26465825

DIČ: CZ26465825

ID datové schránky: kj4qktb

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních  
 a technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „VUZ Komorní Hrádek, ubytovna posluchačů – oprava sociálních zařízení“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 31. 5. 2023. Tímto dodatkem č. 1 se ruší stávající znění čl. IV. smlouvy a nahrazuje se novým zněním.

**1) Článek IV. Cena díla:**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	6 797 950,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	1 556 654,21 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 53 120,20 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	8 301 484,01 Kč

slovy: „osmmilionůřístajednatisícčtyřistaosmdesátčtyři korun českých, jeden haléř.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

**2) Smlouva o dílo se doplňuje o:**

Přílohu č. 3: Oznámení změny a změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze

Za objednatele:

V Praze

Za zhotovitele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel

HP Stavdesign s.r.o.  
[redacted]  
jednatel

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

OZ č. 01

**Název akce: VUZ Komorní Hrádek – Ubytovna posluchačů - Oprava sociálního zázemí objektu****Předmět změny:****1.1 – ODPOČTY POLOŽEK BEZ NÁHRADY****1.2 – DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE-  
SPRÁVCE****1.3 – ZMĚNY V ZTI****1.4 – ZMĚNY V SILNOPROUDU + VZT**

Zhotovitel: HP Stavdesign s.r.o.

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 15. 10. 2023

Způsob odeslání / předání

Poštou

e-mailem **X**

Faxem

Osobně

**Odkazy:****1.1 – ODPOČTY POLOŽEK BEZ NÁHRADY****1.1 Popis stávajícího stavu – projektové řešení:**

- a) Dle smluvního VV a PD je uvažované osetí travnatých ploch po zrušení zařízení staveniště.
- b) Dle smluvního VV je uvažovaná 4ks Výměna šablony vláknocementové krytiny za ventilační šablonu, vč. zhotovení a utěsnění prostupu střechou a přesunů hmot.
- c) Dle smluvního VV a PD je uvažováno obroušení a nátěr stávajícího ocelového VZT potrubí čtvercového průřezu
- d) Dle smluvního VV a PD je uvažované provedení výměny 4ks nástěnných sprchových baterii v již zrekonstruovaných koupelnách v 3.NP II. část.

**Navrhované řešení:**

- ad a) Z důvodu zřízení zařízení staveniště na asfaltové ploše před objektem navrhujeme položky osetí travnatých ploch ze smluvního VV odečíst;
- ad b) 4ks šablony vláknocementové krytiny za ventilační šablonu, vč. zhotovení a utěsnění prostupu střechou a přesunů hmot dle smluvního VV navrhujeme odečíst.
- ad c) Vzhledem k realizaci předstěn Ytong a SDK kastlíků pro zakrytí stávajících rozvodů VZT není zapotřebí jejich nátěr. Navrhujeme uvažované položky obroušení a nátěr stávajícího ocelového VZT potrubí čtvercového průřezu zrušit a odečíst ;
- ad d) Z důvodu kompletního předělání 4 ks koupelen v 3. NP druhá část – budou použity baterie pod omítkové - položky dodávky a montáže původně zamýšlených nástěnných sprchových baterii navrhujeme ze smluvního VV odečíst;

**1.2 – DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE****1.2 Popis stávajícího stavu – projektové řešení:**

- a) v rámci dokončovacích prací na I. etapě (první ½ budovy) - rekonstrukce předsíní bylo zjištěno, že stávající ocelové zárubně mají každá jinou. Na přání investora je zapotřebí sjednocení barevnosti ocelových zárubní v částech objektu dotčených rekonstrukcí;

b) v rámci dokončovacích prací na II. etapě (druhé ½ budovy) - při tlakové zkoušce bylo zjištěno, že zrekonstruované 4 koupelny a WC v 3. NP po rekonstrukci z předchozích let vykazují průsak potrubí při natlakování. Dále bylo sondami zjištěno, že tyto koupelny obsahují nedostatečnou míru hydroizolace pod stávajícím keramickým obkladem. Na přání investora budou tyto koupelny vybourány a realizovány ve stejném standardu jako ostatní koupelny v objektu.

c) projektová dokumentace ani smluvní VV neobsahují dostatečný počet ukončovacích a přechodových lišt ke keramickým obkladům a PVC v předsíních.

d) Dle požadavku investora budou v místnostech 327, 328, 329, 227, 228, 229, 127, 128, 129, 130 a 132 realizovány předstěny z tvárníc Ytong a SDK kastlíky pro zakrytí VZT vedení a přiznaných stoupaček kanalizace.

e) Dle požadavku investora bude čistící zóna ze zátěžového koberce realizována přes celou plochu místností 102 a 103.

f) Dle požadavku investora budou opraveny a vymalovány zdi na bílou barvu společných chodeb a prostory schodiště v 3.NP, 2.NP a 1.NP.

g) Dle požadavku investora bude v místnosti za recepcí vyměněn keramický obklad vč. osazení nového umyvadla se skříňkou, umyvadlové baterie a zrcadlové galerky.

h) Dle požadavku investora bude v místnosti 129 vyměněna kuchyňská linka.

ch) v rámci provádění prací na I. etapě (první ½ budovy) - rekonstrukce kanalizace bylo zjištěno, že stávající kameninová ležatá kanalizace je v základech domu poničena což bylo prokázáno kamerovou zkouškou. Na přání investora byla tato větev kanalizace přepojena do jiného ležatého svodu, aby v budoucnu nedocházelo k problémům s ucpáváním kanalizace;

#### Navrhované řešení:

ad a) navrhuje stávající ocelové zárubně přetřít do nového odstínu RAL 7039;

ad b) dle požadavku objednatele budou stávající koupelny a WC ve 3.NP – druhá část vybourány, následně bude provedena nová hydroizolace na podlaze a všech stěnách. Koupelny budou znovu obloženy stejným keramickým obkladem a dlažbou jako ostatní zrekonstruované koupelny. Dále zde budou osazeny nové zařizovací předměty a doplňky;

ad c) dle požadavku objednatele navýší zhotovitel dodání bm ukončovacích lišt ke keramické dlažbě a přechodových lišt k PVC podlaze.

ad d) dle požadavku investora budou v místnostech 327, 328, 329, 227, 228, 229, 127, 128, 129, 130 a 132 realizovány předstěny z tvárníc Ytong a SDK kastlíky pro zakrytí VZT vedení a přiznaných stoupaček kanalizace

ad e) Dle požadavku investora bude čistící zóna ze zátěžového koberce realizována přes celou plochu místností 102 a 103.

ad f) Dle požadavku investora budou opraveny a vymalovány zdi na bílou barvu společných chodeb a prostory schodiště v 3.NP, 2.NP a 1.NP.

ad g) Dle požadavku investora bude v místnosti za recepcí vyměněn keramický obklad vč. osazení nového umyvadla se skříňkou, umyvadlové baterie a zrcadlové galerky.

ad h) Dle požadavku investora bude v místnosti 129 vyměněna kuchyňská linka.

ad ch) stávající větev kanalizace byla na přání investora přepojena do jiného ležatého svodu, aby v budoucnu nedocházelo k problémům s ucpáváním kanalizace.

### **1.3 – ZMĚNY V ZTI**


#### 1.3 Popis stávajícího stavu – projektové řešení:

a) v rámci dokončovacích prací na II. etapě (druhé ½ budovy) - při tlakové zkoušce bylo zjištěno, že zrekonstruované 4 koupelny a WC v 3. NP po rekonstrukci z předchozích let vykazují průsak potrubí při natlakování. Dále bylo sondami zjištěno, že tyto koupelny obsahují nedostatečnou míru hydroizolace pod stávajícím keramickým obkladem. Na přání investora budou tyto koupelny vybourány a realizovány ve stejném standardu jako ostatní koupelny v objektu.

**Stanovisko autorského dozoru projektanta:**

Navrhované úpravy vycházejí z podrobnější prohlídky stavby po demontáži a vybourání konstrukcí. Navrhované úpravy tak reflektují skutečný stav konstrukcí při realizaci stavby a ideální řešení oprav. Dále úpravy reflektují podrobnější požadavky investora při realizaci stavby.

S výše navrhovanými úpravami souhlasím.

..  ..

**Stanovisko TDS:**

Při provádění bouracích prací a následné kontrole stávajících inženýrských sítí bylo zhotovitelem konstatováno, že inženýrské sítě nejsou zcela v pořádku. Při schůzce s investorem a TDS bylo navrženo provést opravu poškozených sítí a provést drobné úpravy navržené investorem.

S takto provedenými změnami souhlasím.

..  ..

**Stanovisko objednatele stavby:**

S uvedeným stanoviskem TDI souhlasím.

..... 

Poznámky:

**ZMĚNOVÝ LIST**

ZL č. 01

**Název akce: VUZ Komorní Hrádek – Ubytovna posluchačů – Oprava sociálního zázemí objektu****Předmět změny:**

- 1.1 – ODPOČTY POLOŽEK BEZ NÁHRADY**
- 1.2 – DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE-SPRÁVCE**
- 1.3 – ZMĚNY V ZTI**
- 1.4 – ZMĚNY V SILNOPROUDU + VZT**

Zhotovitel: HP Stavdesign s.r.o.

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 15. 10. 2023

Způsob odeslání / předání

poštou

e-mailem

faxem

osobně

**X**

Odkazy na specifikaci:

**Oznámení změny č. 01 včetně příloh**na rozpočtové podklady: **ZL č.1 VUZ Komorní Hrádek – sumarizační****1.1 – ODPOČTY POLOŽEK BEZ NÁHRADY****1.1 Popis stávajícího stavu – projektové řešení:**

- a) Dle smluvního VV a PD je uvažované osetí travnatých ploch po zrušení zařízení staveniště.
- b) Dle smluvního VV je uvažovaná 4ks Výměna šablony vláknocementové krytiny za ventilační šablonu, vč. zhotovení a utěsnění prostupu střechou a přesunů hmot.
- c) Dle smluvního VV a PD je uvažováno obroušení a nátěr stávajícího ocelového VZT potrubí čtvercového průřezu
- d) Dle smluvního VV a PD je uvažované provedení výměny 4ks nástěnných sprchových baterií v již zrekonstruovaných koupelnách v 3.NP II. část.

**Navrhované řešení:**

ad a) Z důvodu zřízení zařízení staveniště na asfaltové ploše před objektem navrhujeme položky osetí travnatých ploch ze smluvního VV odečíst;

ad b) 4ks šablony vláknocementové krytiny za ventilační šablonu, vč. zhotovení a utěsnění prostupu střechou a přesunů hmot dle smluvního VV navrhujeme odečíst.

ad c) Vzhledem k realizaci předstěn Ytong a SDK kastlíků pro zakrytí stávajících rozvodů VZT není zapotřebí jejich nátěr. Navrhujeme uvažované položky obroušení a nátěr stávajícího ocelového VZT potrubí čtvercového průřezu zrušit a odečíst ;

ad d) Z důvodu kompletního předělání 4 ks koupelen v 3. NP druhá část – budou použity baterie pod omítkové - položky dodávky a montáže původně zamýšlených nástěnných sprchových baterií navrhujeme ze smluvního VV odečíst;

Cena méněprací činí 53.120,2 Kč. Ponižení ceny díla pro objednatele činí 53.120,2 Kč bez DPH.

## 1.2 – DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE

### 1.2 Popis stávajícího stavu – projektové řešení:

- a) v rámci dokončovacích prací na I. etapě (první ½ budovy) - rekonstrukce předsíní bylo zjištěno, že stávající ocelové zárubně mají každá jinou. Na přání investora je zapotřebí sjednocení barevnosti ocelových zárubní v částech objektu dotčených rekonstrukcí;
- b) v rámci dokončovacích prací na II. etapě (druhé ½ budovy) - při tlakové zkoušce bylo zjištěno, že zrekonstruované 4 koupelny a WC v 3. NP po rekonstrukci z předchozích let vykazují průsak potrubí při natlakování. Dále bylo sondami zjištěno, že tyto koupelny obsahují nedostatečnou míru hydroizolace pod stávajícím keramickým obkladem. Na přání investora budou tyto koupelny vybourány a realizovány ve stejném standardu jako ostatní koupelny v objektu.
- c) projektová dokumentace ani smluvní VV neobsahují dostatečný počet ukončovacích a přechodových lišt ke keramickým obkladům a PVC v předsíních.
- d) Dle požadavku investora budou v místnostech 327, 328, 329, 227, 228, 229, 127, 128, 129, 130 a 132 realizovány předstěny z tvárníc Ytong a SDK kastlíky pro zakrytí VZT vedení a příznaných stoupaček kanalizace.
- e) Dle požadavku investora bude čistící zóna ze zátěžového koberce realizována přes celou plochu místností 102 a 103.
- f) Dle požadavku investora budou opraveny a vymalovány zdi na bílou barvu společných chodeb a prostory schodiště v 3.NP, 2.NP a 1.NP.
- g) Dle požadavku investora bude v místnosti za recepcí vyměněn keramický obklad vč. osazení nového umyvadla se skříňkou, umyvadlové baterie a zrcadlové galerie.
- h) Dle požadavku investora bude v místnosti 129 vyměněna kuchyňská linka.
- ch) v rámci provádění prací na I. etapě (první ½ budovy) - rekonstrukce kanalizace bylo zjištěno, že stávající kameninová ležatá kanalizace je v základech domu poničena což bylo prokázáno kamerovou zkouškou. Na přání investora byla tato větev kanalizace přepojena do jiného ležatého svodu, aby v budoucnu nedocházelo k problémům s ucpáváním kanalizace;

### Navrhované řešení:

- ad a) navrhujeme stávající ocelové zárubně přetřít do nového odstínu RAL 7039;
- ad b) dle požadavku objednatele budou stávající koupelny a WC ve 3.NP – druhá část vybourány, následně bude provedena nová hydroizolace na podlaze a všech stěnách. Koupelny budou znovu obloženy stejným keramickým obkladem a dlažbou jako ostatní zrekonstruované koupelny. Dále zde budou osazeny nové zařizovací předměty a doplňky;
- ad c) dle požadavku objednatele navýší zhotovitel dodání bm ukončovacích lišt ke keramické dlažbě a přechodových lišt k PVC podlaze.
- ad d) dle požadavku investora budou v místnostech 327, 328, 329, 227, 228, 229, 127, 128, 129, 130 a 132 realizovány předstěny z tvárníc Ytong a SDK kastlíky pro zakrytí VZT vedení a příznaných stoupaček kanalizace
- ad e) Dle požadavku investora bude čistící zóna ze zátěžového koberce realizována přes celou plochu místností 102 a 103.
- ad f) Dle požadavku investora budou opraveny a vymalovány zdi na bílou barvu společných chodeb a prostory schodiště v 3.NP, 2.NP a 1.NP.
- ad g) Dle požadavku investora bude v místnosti za recepcí vyměněn keramický obklad vč. osazení nového umyvadla se skříňkou, umyvadlové baterie a zrcadlové galerie.
- ad h) Dle požadavku investora bude v místnosti 129 vyměněna kuchyňská linka.
- ad ch) stávající větev kanalizace byla na přání investora přepojena do jiného ležatého svodu, aby v budoucnu nedocházelo k problémům s ucpáváním kanalizace.

Cena víceprací činí 808.957,41 Kč. Navýšení ceny díla pro objednatele činí 808.957,41 Kč bez DPH.

### **1.3 – ZMĚNY V ZTI**

#### **1.3 Popis stávajícího stavu – projektové řešení:**

a) v rámci dokončovacích prací na II. etapě (druhé ½ budovy) - při tlakové zkoušce bylo zjištěno, že zrekonstruované 4 koupelny a WC v 3. NP po rekonstrukci z předchozích let vykazují průsak potrubí při natlakování. Dále bylo sondami zjištěno, že tyto koupelny obsahují nedostatečnou míru hydroizolace pod stávajícím keramickým obkladem. Na přání investora budou tyto koupelny vybourány a realizovány ve stejném standardu jako ostatní koupelny v objektu.

b) Dle požadavku investora bude v místnosti za recepcí vyměněn keramický obklad vč. osazení nového umyvadla se skříňkou, umyvadlové baterie a zrcadlové galerie.

c) v rámci provádění prací na I. etapě (první ½ budovy) - rekonstrukce kanalizace bylo zjištěno, že stávající kameninová ležatá kanalizace je v základech domu poničena což bylo prokázáno kamerovou zkouškou. Na přání investora byla tato větev kanalizace přepojena do jiného ležatého svodu, aby v budoucnu nedocházelo k problémům s ucpáváním kanalizace.

#### **Navrhované řešení:**

ad a) dle požadavku objednatele budou stávající koupelny a WC ve 3.NP – druhá část vybourány, následně bude provedena nová hydroizolace na podlaze a všech stěnách. Koupelny budou znovu obloženy stejným keramickým obkladem a dlažbou jako ostatní zrekonstruované koupelny. Dále zde budou osazeny nové zařizovací předměty a doplňky;

ad b) dle požadavku investora bude v místnosti za recepcí vyměněn keramický obklad vč. osazení nového umyvadla se skříňkou, umyvadlové baterie a zrcadlové galerie.

ad c) stávající větev kanalizace byla na přání investora přepojena do jiného ležatého svodu, aby v budoucnu nedocházelo k problémům s ucpáváním kanalizace.

Cena víceprací činí 481.729,59 Kč. Navýšení ceny díla pro objednatele činí 481.729,59 Kč bez DPH.

### **1.4 – ZMĚNY V SILNOPROUDU + VZT**

#### **1.4 Popis stávajícího stavu – projektové řešení:**

a) Dle požadavku investora byla v každé zrekonstruované koupelně přidána jedna silová zásuvka navíc.

b) projektová dokumentace ani smluvní VV neobsahují přesun rozvaděče z místnosti 103 do místnosti 145 na přání investora;

c) v rámci dokončovacích prací na II. etapě (druhé ½ budovy) - při tlakové zkoušce bylo zjištěno, že zrekonstruované 4 koupelny a WC v 3. NP po rekonstrukci z předchozích let vykazují průsak potrubí při natlakování. Dále bylo sondami zjištěno, že tyto koupelny obsahují nedostatečnou míru hydroizolace pod stávajícím keramickým obkladem. Na přání investora budou tyto koupelny vybourány a realizovány ve stejném standardu jako ostatní koupelny v objektu tzn. včetně nové elektro instalace a výměny ventilátorů v koupelně i na WC.

#### **Navrhované řešení:**

ad a) přidání jedné silové zásuvky v každé zrekonstruované koupelně.

ad b) přesun rozvaděče z místnosti 103 do místnosti 145 na přání investora;

ad c) ve 4 koupelnách a WC v 3. NP – druhá část budou realizovány nové elektro rozvody vč. výměny ventilátorů v koupelně i na WC.

Cena víceprací činí 265.967,21 Kč. Navýšení ceny díla pro objednatele činí 265.967,21 Kč bez DPH.

Důvod změny:

záměr objednatele X |  chyba v PD |  chyba zhotovitele |  vyšší moc |  jiné okolnosti X

Zhotovitel:

HP Stavdesign s.r.o.

#### Autorský dozor projektanta stavby

Navrhované úpravy vycházejí z podrobnější prohlídky stavby po demontáži a vybourání konstrukcí. Navrhované úpravy tak reflektují skutečný stav konstrukcí při realizaci stavby a ideální řešení oprav. Dále úpravy reflektují podrobnější požadavky investora při realizaci stavby.

S výše navrhovanými úpravami souhlasím.

#### Stanovisko TDS:

Při provádění bouracích prací a následné kontrole stávajících inženýrských sítí bylo zhotovitelem konstatováno, že inženýrské sítě nejsou zcela v pořádku. Při schůzce a investorem a TDS bylo navrženo provést opravu poškozených sítí a provést drobné úpravy navržené investorem.

S takto provedenými změnami souhlasím.





Přílohy :

- Položkový rozpočet ZL\_01
- Oznámení změny č. 01 včetně příloh

Cena víceprací bez DPH: <b>1.556.654,21 Kč</b>	Cena méněprací bez DPH: <b>- 53.120,2 Kč</b>
---	---

Výsledná cena změny bez DPH: <b>1.503.534,01 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
--	-------------------------------------

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zástupce žadatele: 	Podpis zástupce objednatele: 
Datum: 	Datum: 

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22\_24

Stavba: VUZ Komorní Hrádek - Ubytovna posluchačů - Oprava sociálního zázemí objektu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.10.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HP Stavdesign s.r.o.

IČ:

26465825

DIČ:

CZ26465825

Projektant:



IČ:

24739464

DIČ:

CZ24739464

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.


## Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

Cena s DPH

v

CZ



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Položkový rozpočet ZL\_01

**Stavba:** VUZ Komorní Hrádek - Ubytovna posluchačů - Oprava sociálního zázemí objektu

Místo: Datum: 15.10.2023


Zadavatel: Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: HP Stavdesign s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

VON	Vedlejší a ostatní náklady
D.1.1	Stavební část
D.1.4.1	VZT
D.1.4.2	ZTI
D.1.4.3	Elektroinstalace



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VUZ Komorní Hrádek - Ubytovna posluchačů - Oprava sociálního zázemí objektu

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HP Stavdesign s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snižená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: 15.10.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

26465825

DIČ:

CZ26465825

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

IČ:

DIČ:

## SOUPIS PRACÍ - Položkový rozpočet ZL\_01

Stavba: VUZ Komorní Hrádek - Ubytovna posluchačů - Oprava sociálního zázemí objektu

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: HP Stavdesign s.r.o.

Datum: 15.10.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
1	K	030001r01	Osetí travnatých ploch po zrušení zařízení staveniště	kpl				podpočet

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VUZ Komorní Hrádek - Ubytovna posluchačů - Oprava sociálního zázemí objektu

Objekt:

**D.1.1 - Stavební část**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HP Stavdesign s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.10.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

26465825

DIČ:

CZ26465825

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

[REDACTED]

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VUZ Komorní Hrádek - Ubytovna posluchačů - Oprava sociálního zázemí objektu

Objekt:

**D.1.1 - Stavební část**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: HP Stavdesign s.r.o.

Datum: 15.10.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

### HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

765 - Krytina skládaná

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

# SOUPIS PRACÍ - Položkový rozpočet ZL\_01

Stavba:

VUZ Komorní Hrádek - Ubytovna posluchačů - Oprava sociálního zázemí objektu

Objekt:

**D.1.1 - Stavební část**

Místo:

Datum: 15.10.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

HP Stavdesign s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	340271035	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pórabetonovými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2				dle SOD pol č. 1
2	K	342272215	Příčky z pórabetonových tvární hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2				dle SOD pol č. 2
3	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m				dle SOD pol č. 3
4	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m				dle SOD pol č. 4
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
5	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2				dle SOD pol č. 5
6	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2				dle SOD pol č. 6
7	K	611321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2				dle SOD pol č. 7
8	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2				dle SOD pol č. 8
9	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2				dle SOD pol č. 9
10	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2				dle SOD pol č. 10
11	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou	m				dle SOD pol č. 11
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
12	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2				dle SOD pol č. 16
13	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2				dle SOD pol č. 17
14	K	962031136	Bourání příček z cihel, tvární nebo příčkových z tvární nebo příčkových pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2				dle SOD pol č. 22
15	K	965045112	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2	m2				dle SOD pol č. 23
16	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvární, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm	m3				dle SOD pol č. 26
17	K	971038421	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvární, příčkových dutých tvární nebo příčkových, velikosti plochy do 0,25 m2, tl. do 100 mm	kus				dle SOD pol č. 27
18	K	977211121	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvární hloubka řezu do 200 mm	m				dle SOD pol č. 29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	997	<b>Přesun sutě</b>					
19	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t				dle SOD pol č. 30
20	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t				dle SOD pol č. 31
21	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				dle SOD pol č. 33
22	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t				dle SOD pol č. 34
	D	998	<b>Přesun hmot</b>					
23	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t				dle SOD pol č. 35
	D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>					
	D	763	<b>Konstrukce suché výstavby</b>					
24	K	763113r01	Příčka instalační ze sádrokartonových desek jednoduchý rastr z ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm	m2				dle SOD pol č. 36
25	K	763121590	Stěna představená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2				dle SOD pol č. 37
26	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t				dle SOD pol č. 39
27	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t				dle SOD pol č. 40
	D	765	<b>Krytina skládaná</b>					
28	K	765131r01	Výměna šablony vláknocementové krytiny za ventilační šablonu, vč. zhotovení a utesnění prostupu střechou - ozn. VH	kus				odpočet
29	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t				odpočet
30	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t				odpočet
	D	766	<b>Konstrukce truhlářské</b>					
31	K	766821.T1	Dodávka a montáž truhlářský výrobek atyp (kuchyň) <span style="float: right;">Dodávka</span> obsahuje: 1x spodní skříňka šířky 60cm, 2x spodní skříňka šířky 40cm, 1x horní skříňka šířky 60cm, 2x horní skříňka šířky 40cm, Pracovní deska dekor kámen s výřezem na dřez, nový dřez vč. sifonu	kus				dle SOD pol č. 48
32	K	766825r01	Demontáž Kuchyně v místnosti č. 129 Demontáž: 1x spodní skříňka šířky 60cm, 2x spodní skříňka šířky 40cm, 1x horní skříňka šířky 60cm, 2x horní skříňka šířky 40cm, Pracovní deska vč. dřezu	kus				dle SOD pol č. 52
	D	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>					
33	K	767810811	Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus				dle SOD pol č. 55
	D	771	<b>Podlahy z dlaždic</b>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2				dle SOD pol č. 56
35	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2				dle SOD pol č. 57
36	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2				dle SOD pol č. 58
37	M	59054r01	<i>přechodová/ukončovací lišta samolepicí v barvě stávající dlažby - ozn. PL</i>	m				dle SOD pol č. 60
38	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2				dle SOD pol č. 63
39	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2				dle SOD pol č. 64
40	M	59761409	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i>	m2				dle SOD pol č. 65
41	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2				dle SOD pol č. 66
42	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2				dle SOD pol č. 67
43	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m				dle SOD pol č. 68
44	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m				dle SOD pol č. 69
45	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2				dle SOD pol č. 70
46	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t				dle SOD pol č. 71
47	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t				dle SOD pol č. 72
D		776	Podlahy povlakové					
48	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2				dle SOD pol č. 73
49	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2				dle SOD pol č. 74
50	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2				dle SOD pol č. 75
51	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2				dle SOD pol č. 77
52	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2				dle SOD pol č. 79
53	M	69751062	<i>koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 750g/m2, R ≤ 100MQ, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1</i>	m2				dle SOD pol č. 80
D		781	Dokončovací práce - obklady					
54	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2				dle SOD pol č. 89
55	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2				dle SOD pol č. 90
56	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2				dle SOD pol č. 91
57	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2				dle SOD pol č. 92
58	K	781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2				dle SOD pol č. 93
59	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2				dle SOD pol č. 94
60	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2				dle SOD pol č. 95
61	M	59761071	<i>obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2</i>	m2				dle SOD pol č. 96
62	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m				dle SOD pol č. 98
63	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m				dle SOD pol č. 99
64	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2				dle SOD pol č. 100
65	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t				dle SOD pol č. 103

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t				dle SOD pol č. 104
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
67	K	783327r01	Nátěr ocelových zárubní, základní nátěr + 2xemail, barva RAL (antracitová), dle výběru investora	kus				dle SOD pol č. 105
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
68	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2				dle SOD pol č. 106
69	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2				dle SOD pol č. 107
70	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2				dle SOD pol č. 108
71	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2				dle SOD pol č. 109
72	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2				dle SOD pol č. 110

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VUZ Komorní Hrádek - Ubytovna posluchačů - Oprava sociálního zázemí objektu

Objekt:

**D.1.4.1 - VZT**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HP Stavdesign s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snižená

**Cena s DPH**

CC-CZ:

Datum: 15.10.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

26465825

DIČ:

CZ26465825

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VUZ Komorní Hrádek - Ubytovna posluchačů - Oprava sociálního zázemí objektu

Objekt:

**D.1.4.1 - VZT**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: HP Stavdesign s.r.o.

Datum: 15.10.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis


### Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

751A - Vzduchotechnika - zařízení č.1 (VZT 1)

751B - Vzduchotechnika - potrubí

751C - Vzduchotechnika - ostatní



# SOUPIS PRACÍ - Položkový rozpočet ZL\_01

Stavba: VUZ Komorní Hrádek - Ubytovna posluchačů - Oprava sociálního zázemí objektu

Objekt: D.1.4.1 - VZT

Místo:

Zadavatel:  
Uchazeč: HP Stavdesign s.r.o.

Datum: 15.10.2023

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	751A	Vzduchotechnika - zařízení č.1 (VZT 1)					
1	K	751122011	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus				dle SOD pol č. 1
2	M	54233100R1	ventilátor radiální nástěnný d 100 mm vč. zpětné klapky	kus				dle SOD pol č. 2
	D	751B	Vzduchotechnika - potrubí					
3	K	751510042R	Obroušení stávajícího ocelového VZT potrubí čtvercového průřezu	m				odpočet
4	K	751510043R	Nátěr stávajícího ocelového VZT potrubí čtvercového průřezu	m				odpočet
5	K	751510045R	Napojení VZT potrubí na stávající čtvercové potrubí	kus				dle SOD pol č. 6
	D	751C	Vzduchotechnika - ostatní					
6	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t				dle SOD pol č. 7
7	K	40100000	Stavební přípomocce	kpl				dle SOD pol č. 8

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VUZ Komorní Hrádek - Ubytovna posluchačů - Oprava sociálního zázemí objektu

Objekt:

**D.1.4.2 - ZTI**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HP Stavdesign s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**

CC-CZ:

Datum: 15.10.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

26465825

DIČ:

CZ26465825

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VUZ Komorní Hrádek - Ubytovna posluchačů - Oprava sociálního zázemí objektu

Objekt: **D.1.4.2 - ZTI**

Místo:

Zadavatel:  
Uchazeč: HP Stavdesign s.r.o.

Datum: 15.10.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

OST - Ostatní

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

# SOUPIS PRACÍ - Položkový rozpočet ZL\_01

Stavba:

VUZ Komorní Hrádek - Ubytovna posluchačů - Oprava sociálního zázemí objektu

Objekt:

D.1.4.2 - ZTI

Místo:

Datum: 15.10.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

HP Stavdesign s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
1	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus				e SOD pol č. 1
2	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m				e SOD pol č. 2
3	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m				e SOD pol č. 3
4	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m				e SOD pol č. 4
5	M	28615603	čistící tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty	kus				e SOD pol č. 6
6	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus				e SOD pol č. 8
7	K	725980123R2	Revizní dvířka s tlačným zámkem určena pro montáž do stěny pod obklad	kus				e SOD pol č. 9
8	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m				e SOD pol č. 10
9	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t				e SOD pol č. 11
10	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t				e SOD pol č. 12
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
11	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m				e SOD pol č. 16
12	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m				e SOD pol č. 18
13	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m				e SOD pol č. 24
14	M	28377055	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 35/20mm	m				e SOD pol č. 25
15	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus				e SOD pol č. 26
16	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus				e SOD pol č. 28
17	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus				e SOD pol č. 29
18	K	722232065	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus				e SOD pol č. 30
19	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit, ovládaný páčkou, chromovaný	kus				e SOD pol č. 31
20	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit, ovládaný páčkou, chromovaný	kus				e SOD pol č. 32
21	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m				e SOD pol č. 38
22	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m				e SOD pol č. 39
23	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t				e SOD pol č. 40
24	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t				e SOD pol č. 41
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
25	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor				le SOD pol č. 42
26	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus				le SOD pol č. 43
27	M	6421100R1	závěsný klozet hl. 530 mm s hlubokým splachováním, keramický bílý	ks				le SOD pol č. 44
28	M	6421100R2	duroplastové sedátko s poklopem s antibakteriální úpravou vč. rychloupínacích ocelových úchytů	ks				le SOD pol č. 45
29	K	725210r01	Demontáž umyvadel vč. výtokových armatur	soubor				le SOD pol č. 46
30	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor				le SOD pol č. 51
31	M	6421100R22	umyvadlo s hranatým tvarem 55 x 48 cm s 1 středovým otvorem pro stojánkovou baterii, s přepadem, keramické bílé	ks				le SOD pol č. 52
32	M	6421100R23	plastový umyvadlový sifon DN40 s převlečnou maticí 5/4"	ks				le SOD pol č. 53
33	M	6421100R10	výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, malá zátka	ks				le SOD pol č. 54
34	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor				le SOD pol č. 55
35	K	725240r01	Demontáž sprchových vaniček vč. výtokových armatur	soubor				le SOD pol č. 56
36	K	725291629R	Montáž umyvadlové skříňky pro 1 umyvadlo	kus				le SOD pol č. 57
37	M	6421100R25	skříňka: 54,4 x 55,7 x 42,1 cm; dvířka s mechanismem tichého dovírání; 1 pevná polička	ks				le SOD pol č. 58
38	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus				le SOD pol č. 60
39	M	6421100R43	umyvadlová stojánková baterie chrom bez otevírání odpadu, výška baterie 140 mm	ks				le SOD pol č. 61
40	K	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2 bez připojovací trubičky	soubor				le SOD pol č. 62
41	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus				le SOD pol č. 63
42	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	soubor				le SOD pol č. 64
43	M	6421104R27	sprchová vanička z litého mramoru, obdélník 120x80x3cm, bílá, určená pro podezdění a obložení, vtok napravo	ks				le SOD pol č. 66
44	M	6421100R28	vaničkový sifon, pro otvor 90mm, chrom	ks				le SOD pol č. 67
45	K	725244906	Montáž zástěny sprchové do niky	soubor				le SOD pol č. 68
46	M	6421104R29	sprchové dveře do niky 120 cm, antiplaková úprava, magnetické těsnění, výška 195 cm	ks				le SOD pol č. 69
47	K	725849412R	Montáž baterie sprchové podomítkové vč. podomítkového tělesa, výtokového ramínka a hlavové sprchy	kus				le SOD pol č. 70
48	M	6421101R01	sprchový set podomítkový, základní těleso, páková baterie, hlavová a ruční sprcha	ks				le SOD pol č. 71
49	K	725849412	Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou sprchy	kus				dpčet
50	M	6421100R45	sprchová směšovací baterie prostá s pákovým ovládním + sprchový komplet	ks				dpčet
51	K	725291621R	Montáž koupelnových doplňků	kus				le SOD pol č. 74
52	M	6421100R51	nástěnný zásobník toaletního papíru pro 3 ks toaletního papíru; design - oblý; materiál - nerez ocel, úprava - chrom	ks				le SOD pol č. 75
53	M	6421100R52	nástěnná WC štětka se skleněnou miskou; design - oblý; materiál - chrom, miska s průměrem cca 85 mm - mléčné sklo; možnost dokoupení náhradní štětky a misky, kulatý kryt šroubů do zdi.	ks				le SOD pol č. 76
54	M	6421100R53	nástěnný držák toaletního papíru s krytem; design - oblý; materiál - chrom, kulatý kryt šroubů do zdi	ks				le SOD pol č. 77
55	M	6421100R55	nástěnný dávkovač tekutého mýdla skleněný; design - oblý; materiál - chrom, dávkovač objem min 200 ml - mléčné sklo	ks				le SOD pol č. 78
56	M	6421100R56	dvojitý držák ručniku v chromovém nástěnném vyhotovení o rozměrech min 650 x 105 x 55 mm; kulatý kryt šroubů do zdi.	ks				le SOD pol č. 79
57	M	6421100R57	nástěnný dvojháček na osušky či ručníky, povrch lesklý chrom, oblé zakončení háčků a kulatý kryt šroubů do zdi.	ks				le SOD pol č. 80
58	M	6421100R58	nástěnný trojháček otočný s kulatým úchytem, povrch lesklý chrom, oblé zakončení háčků a kulatý kryt šroubů do zdi.	ks				le SOD pol č. 81
59	K	725291628R	Montáž zrcadlové skříňky nad umyvadlo vč. osvětlení	kus				le SOD pol č. 86
60	M	6421100R35	závěsná zrcadlová skříňka nad umyvadlo, vč. zrcadla, rozměry 70x72x11 cm	ks				le SOD pol č. 87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
61	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t				dle SOD pol č. 88
62	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t				dle SOD pol č. 89
D 726			Zdravotnicka - předstěnové instalace					
63	K	726111204	Montáž instalační předstěny pro klozet	soubor				dle SOD pol č. 90
64	M	6421100R4	montážní prvek pro závěsné WC mísy určený pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou výšku místnosti před stěnou prováděnou suchým procesem	ks				dle SOD pol č. 91
65	M	6421100R3	instalační sada pro montáž závěsného klozetu s chromovou krytkou	ks				dle SOD pol č. 92
66	M	6421100R5	velkoplošné ovládací tlačítko (plastové bílé) pro dvě množství vody	ks				dle SOD pol č. 93
67	M	6421100R6	souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC	ks				dle SOD pol č. 94
68	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	t				dle SOD pol č. 95
69	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t				dle SOD pol č. 96
D OST			Ostatní					
70	K	03000000R5	Uchycení potrubí dle požadavků výrobce	kpl				dle SOD pol č. 97
71	K	974031153R1	Stavební přípomoc - drážky pro potrubí ve stěnách vč. vyspravení drážek a odvozu suti	m				dle SOD pol č. 98
72	K	03000000R2	Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště	kpl				dle SOD pol č. 99
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
73	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod				dle SOD pol č. 101

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VUZ Komorní Hrádek - Ubytovna posluchačů - Oprava sociálního zázemí objektu

Objekt:

**D.1.4.3 - Elektroinstalace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HP Stavdesign s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**

CC-CZ:

Datum: 15.10.2023

IČ:

DIČ:

IČ: 26465825


DIČ: CZ26465825

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VUZ Komorní Hrádek - Ubytovna posluchačů - Oprava sociálního zázemí objektu

Objekt: **D.1.4.3 - Elektroinstalace**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: HP Stavdesign s.r.o.

Datum: 15.10.2023

Projektant: [REDAKCE]

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

### HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby



# SOUPIS PRACÍ - Položkový rozpočet ZL\_01

Stavba:

VUZ Komorní Hrádek - Ubytovna posluchačů - Oprava sociálního zázemí objektu

Objekt:

**D.1.4.3 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 15.10.2023

Zadavatel:

Projektant: [REDAKCE]


Uchazeč:


HP Stavdesign s.r.o.


Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2				dle SOD pol č. 1
2	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2				dle SOD pol č. 2
3	K	612325211	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2	kus				dle SOD pol č. 3
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	973031616	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus				dle SOD pol č. 4
5	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m				dle SOD pol č. 5
6	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus				dle SOD pol č. 6
D		997	Přesun sutě					
7	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t				dle SOD pol č. 7
8	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t				dle SOD pol č. 8
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				dle SOD pol č. 9
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				dle SOD pol č. 10
11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t				dle SOD pol č. 11
D		998	Přesun hmot					
12	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t				dle SOD pol č. 12
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					
13	K	Pol2	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, IP44, průměr 285 mm, příkon 20 W, světelný tok 2000 lm, barva světla 3000K (BRBS3KO300V6/ND/2000), dodávka+montáž	ks				dle SOD pol č. 13


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	Pol3	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, IP44, průměr 375 mm, příkon 27 W, světelný tok 2700 lm, barva světla 3000K (BRSB3KO375V2/ND), dodávka+montáž	ks				dle SOD pol č. 14
15	K	Pol4	Nástěnné LED svítidlo umístitelné na koupelnovou skříňku, materiál svítidla ocel + plast v barvě lesklého chromu IP 44, příkon 12W; dodávka+montáž	ks				dle SOD pol č. 15
16	K	Pol8	krabice přístrojová pod omítku, spojovací, dodávka+montáž	ks				dle SOD pol č. 16
17	K	Pol9	krabice odbočná, se zapojením KO68, dodávka+montáž	ks				dle SOD pol č. 17
18	K	Pol10	krabice do vlhka A-box 025 se svork.(drát.rošt), dodávka+montáž	ks				dle SOD pol č. 18
19	K	Pol11	trubka PVC 2316 p.o., dodávka+montáž	m				dle SOD pol č. 19
20	K	Pol12	kabel CYKY 3Cx1,5 a 3Ax1,5 p.o., dodávka+montáž	m				dle SOD pol č. 20
21	K	Pol13	kabel CYKY 3Cx2,5 p.o., dodávka+montáž	m				dle SOD pol č. 21
22	K	Pol14	vodič H07V-U (CY) 4 pro ochr.pospojení, dodávka+montáž	m				dle SOD pol č. 22
23	K	Pol15	vodič H07V-U (CY) 6 pro ochr.pospojení, dodávka+montáž	m				dle SOD pol č. 23
24	K	Pol17	ABB 5513A-A2357 dvojzásuvka TANGO přetoč., dodávka+montáž	ks				dle SOD pol č. 24
25	K	Pol18	ABB 3559-A01345 spínač č. 1 Tango komplet., dodávka+montáž	ks				dle SOD pol č. 25
26	K	Pol19	ABB 3558-A93342, tlačítko pro ventilátor komplet., dodávka+montáž	ks				dle SOD pol č. 26
27	K	Pol20	ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5 mm2, dodávka+montáž	ks				dle SOD pol č. 27
28	K	Pol21	ukončení kabelu do 3x4, dodávka+montáž	ks				dle SOD pol č. 28
29	K	Pol22	Úprava v bytovém rozvaděči Obsahuje: 1) Kompletní výměnu rozvaděče a změnu pozice rozvaděče z místnosti 103 do místnosti 145 2) úpravu kabeláže při změně pozice rozvaděče z místnosti 103 do místnosti 145 3) úpravu 4 ks rozvaděčů v místnostech 204, 209, 214, 219 pro úpravu koupelen.	kpl				dle SOD pol č. 29
30	K	Pol25	Podíl přidružených prací, přesuny hmot a doprava - 6%	kpl				dle SOD pol č. 30
31	K	Pol26	Podružný materiál 3%	kpl				dle SOD pol č. 31
32	K	044002r01	Výchozí revize elektro, vyhotovení revize	kpl				dle SOD pol č. 32
D		742	Elektroinstalace - slaboproud					
33	K	742.001	ABB zásuvka datová 2x RJ45 vzor Tango, dodávka+montáž	ks				dle SOD pol č. 33
34	K	742.002	zásuvka TV+R+SAT s krytem.vzor Tango, dodávka+montáž	ks				dle SOD pol č. 34
35	K	742.003	krabice přístrojová KP, dodávka+montáž	ks				dle SOD pol č. 35
36	K	742.004	kabel UTP 4P kat.5E Wertor, dodávka+montáž	m				dle SOD pol č. 36
37	K	742.005	koax.kabel CB 100F do trubek, dodávka+montáž	m				dle SOD pol č. 37
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
41	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod				dle SOD pol č. 41
42	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod				dle SOD pol č. 42























































60.

(2)









The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial data. This includes not only sales and purchases but also expenses and income. The document provides a detailed list of items that should be tracked, such as inventory levels, supplier payments, and customer orders. It also outlines the procedures for reconciling accounts and identifying discrepancies. The second part of the document focuses on the analysis of the recorded data. It describes various methods for interpreting the information, such as comparing current performance with historical trends and industry benchmarks. The document also discusses the implications of the data for decision-making and the identification of areas for improvement. Finally, the document concludes with a summary of the key findings and recommendations for future actions.

