

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupen: Ing. Pavlínou Suchomelovou, kastelánkou státního hradu Trosky, Národní kulturní památky
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710
zástupce pro věci technické: Ing. arch. Bc. Luboš Kořínek, investiční referent

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, Územní památková správa Sychrov
adresa: Zámek Sychrov 3, 463 44 Sychrov
Zástupce pro věci technické: I [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Jakub Vodháněl

IČ: 07194013
se sídlem: Hruštice 661, 511 01 Turnov
místo podnikání: Hruštice 661, 511 01 Turnov
bankovní spojení: AIR BANK
číslo účtu: 1131784014/3030
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 4007H1230022

I. Úvodní ustanovení

1. Předmětem této smlouvy o dílo je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele následující dílo: „NKP SH Trosky – Zbudování elektrické přípojky včetně rozváděče pro čerpací stanici SH Trosky“ (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž podkladem byla nabídka, kterou zhotovitel zaslal v rámci provedeného průzkumu trhu ze dne 13. 09. 2023 Smlouva je evidována v národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem: N006/23/V00010889.
2. Místem plnění díla je národní kulturní památka zpřístupněná veřejnosti státní hrad Trosky (dále jen SH Trosky).

Pověřenou osobou objednatele je In [REDACTED]

II. Předmět dodatku č. 2

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu z důvodu nepřízně počasí do 22. 12. 2023.
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Doba a místo plnění a další podmínky., odst. 1., který nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly na provedení Díla v následujících termínech:

- a. Protokolární předání místa plnění do 5 kalendářních dnů od vydání územního souhlasu

- b. Zahájení prací: do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání místa plnění Díla (dále jen „Staveniště“)
- c. Dokončení a předání Díla nejpozději do 22. 12. 2023

III. Závěrečná ujednání

1. Smlouva o dílo z 30. 9. 2023 je v době podpisu dodatku platný a účinný. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Troskách dne 29. 11. 2023

Na Troskách dne 29. 11. 2023

Ing. Pavlína Suchomelová
kastelánka SH Trosky

Jakub Vodháněl
zhotovitel