


Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo,



ze dne 28. 2. 2023

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dále podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 03 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
Zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem
Bankovní spojení: 
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **NOVIT s.r.o.**
Sídlo/místo podnikání: nám. Jana Žižky z Trocnova 82/17, 286 01 Čáslav
IČ: 28971884
DIČ: CZ28971884
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 156889

(dále jen „Zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 2. 2023, smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla dodávka a implementace systému ICZ e-spis® specifikovaného přílohou č. 1 /dále jen „Smlouva“/.
2. Smluvní strany se dnešního dne dohodly na změně Smlouvy formou tohoto dodatku, neboť v průběhu provádění díla Zhotovitelem bylo s ohledem na okolnosti a rozsah skutečného plnění, tj. na potřebu učinit úpravy pracovního prostředí pro vznik fyzických podatelů v místech výkonu přijetí a evidence archiválií, a dále na kapacitní stav klíčových osob na straně Objednatele, zjištěno, že je nezbytné upravit harmonogram plnění (z důvodů na straně Objednatele) a podmínky realizace předmětu plnění, a s tím související cenu díla včetně prohlášení s utvrzením Smluvních stran, že na plnění ze Smlouvy nadále trvají.
3. Tímto dodatkem se mění Smlouva tak, že:
 - a) příloha č. 3 se ruší v plném rozsahu, a nahrazuje se přílohou č. 1 k tomuto dodatku,
 - b) stávající článek VI odst. 1 se nahrazuje a nově zní:

(1) Cena díla činí celkem 2 375 850 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále také „DPH“) s tím, že její podrobná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy. K ceně bude Zhotovitelem připočtena DPH dle platné právní úpravy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

c) příloha č. 2 se ruší v plném rozsahu, a nahrazuje se přílohou č. 2 k tomuto dodatku,

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:
 - 1.1. Příloha č. 1 – Harmonogram
 - 1.2. Příloha č. 2 – Cena Díla
2. V případě, že se na Smlouvu, která je měněna tímto dodatkem, vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv jako podmínka nabytí její účinnosti, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Jinak nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Pro případ, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnit ho prostřednictvím registru smluv, smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku (včetně přílohy), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ani důvěrné informace, a souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Dále se smluvní strany pro tento případ dohodly, že elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv zašle správci registru smluv Krajská zdravotní, a.s., ve lhůtě 14 dní ode dne jeho uzavření. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn prostřednictvím registru smluv v 15. den ode dne jeho uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz dodatku a metadata druhá smluvní strana tak, aby byl dodatek poskytnut správci registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle dodatku a práva a povinnosti z něho vzniklé se řídí tímto dodatkem.
4. V ostatních ustanoveních výslovně nedotčených tímto dodatkem zůstává Smlouva beze změn.
5. Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy osob oprávněných za ně jednat.

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:



PŘÍLOHA Č. 1 - HARMONOGRAM

Obě Smluvní strany výše uvedenými podpisy akceptují nový harmonogram plnění dle Smlouvy a Dodatku č. 1.

Plnění dle této Smlouvy bude realizováno v souladu s harmonogramem uvedeným v rámci této přílohy.

Data uvedená ve sloupci TERMÍN označují datum ukončení dané etapy

ETAPA	ZAHÁJENÍ	UKONČENÍ	TERMÍN	POZNÁMKA
Oboustranný podpis smlouvy	---	T		Ve vztahu k dalším etapám definován jako termín „T“, tj. moment, kdy dojde ke stavu oboustranně podepsané smlouvy.
Kick-Off	T	T	28.2.2023	Oficiální zahájení projektu implementace elektronické spisové služby ICT e-spis®
Představení spisové služby	T + 1 PD	T + 2 PD		Představení spisové služby před vlastním zahájením implementace a školení uživatelů. Legislativní a metodické představení oblasti spisové služby.
Analýza a vytvoření prováděcí dokumentace (PiD)	T + 1 PD	T + 60 PD		Předmětná fáze bude ze strany Zhotovitele poskytnuta v rozsahu 5 konzultačních dnů v místě Objednatele v délce trvání 8 hodin s tím, že výstupem, který bude předložen objednateli, bude popisovat: <ul style="list-style-type: none"> - architekturu navrženého řešení; - požadavky na infrastrukturu pro řádný běh systému; - návrh modulárního uspořádání systému; - harmonogram navazujících služeb projektu; - školící plán; - popis požadavků na součinnost; - popis rozvojových požadavků nad rámec projektu. Činnosti na straně Zhotovitele realizovány v místě vlastního sídla, nejsou tímto popisem limitovány.
Akceptace PiD	T + 61 PD	T + 65 PD		
Vytvoření TST prostředí na infrastruktuře Objednatele	T + 56 PD	T + 65 PD		V rámci této etapy bude vytvořena testovací instance systému v rozsahu definovaným PiD, vč. příprav na konfiguraci integračních vazeb dle požadavků Objednatele a PiD.
Vytvoření PROD prostředí	T + 66 PD	T + 76 PD		
Akceptace TST a PROD	T + 86 PD	T + 90 PD		Akceptace probíhá na základě testovacích scénářů za přítomnosti vybraných členů řídicího výboru a metodiků

Dodání úplné organizační struktury			1.11.2023	Pro úplnou konfiguraci TST i PROD prostředí je nutné předat zhotoviteli úplný a správně vyplněný konfigurační formulář obsahující správně vyvedenou organizační strukturu
Realizace integračních vazeb			1.11.2023	Konfigurace a optimalizace integračních vazeb na vybrané IS, - SAP - E-ZAK
Průběžné konzultace			5.1.2024	Během přerušení projektu má objednatel nárok na 6MD průběžných konzultací
Testovací provoz s plnou podporou techniků a metodiků			31.1.2024	Po zahájení testovacího provozu, který bude běžet již během školení, se budou po dobu 15 (patnácti) pracovních dní shromažďovat všechny připomínky k souhrnným opravám. Metodici i technici zhotovitele budou připraveni v pracovní době 8:00 - 16:00 pomoci jak telefonicky, tak videokonferenčně.
Školení			31.1.2024	Přesné množství školících dní bude upřesněno k 1.11.2023. V současné době není možno určit. Objednatel mění organizační strukturu a plánuje navýšení počtu zaměstnanců. Původně objednáno: Vyškolení klíčových skupin uživatelů vč. následného certifikovaného školení pro ADMIN uživatele, a to v rozsahu: a) školení ADMIN necertifikované v rozsahu 2 x 4 hodiny kurzy v místě plnění; b) školení REF v rozsahu 20 x 4 hodiny (tj. 20 kurzů) v místě plnění; c) školení VED pošty v rozsahu 10 x 4 hodiny (tj. 10 kurzů) v místě plnění, d) zatím neurčené školení v rozsahu 6 x 4 hodiny (tj. 6 kurzů) v místě plnění; přičemž pro školení platí následné podmínky: - Školení bude poskytnuto pro max. 15členné týmy na 1 kurz; - Kurzy budou probíhat v časech: o 8:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30. - Účast a prezenční listiny zajistí Objednatel.
Akceptace			7.2.2024	
On-site podpora			12.2.2024	8 dní podpora na podatelkách osobně za přítomnosti metodika ICZ

S ohledem na stav projektu a rozsah rozpracovanosti, obě strany již deklarují konkrétní termíny s ohledem na jejich znalost.

PŘÍLOHA Č. 2 – ROZŠÍŘENÍ PLNĚNÍ

Plnění dle Smlouvy je rozšířeno v důsledku posunu harmonogramu v rozsahu 105 ČH /člověkohodin/, přičemž sazba dle Smlouvy za takto aktivované služby činí 2 025 Kč bez DPH za 1 ČH /Příloha č. 2 Smlouvy/.

Položka	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Licence ICZ e-spis®	0,00	0,00	0,00
Analýza a vytvoření prováděcí dokumentace (PiD)	378 000,00	79 380,00	457 380,00
Akceptace PiD	83 000,00	17 430,00	100 430,00
Vytvoření TST prostředí na infrastruktuře Objednatele	416 000,00	87 360,00	503 360,00
Realizace integračních vazeb	228 000,00	47 880,00	275 880,00
Akceptace TST prostředí	198 000,00	41 580,00	239 580,00
Školení	240 000,00	50 400,00	290 400,00
Vytvoření PROD prostředí	380 000,00	79 800,00	459 800,00
Akceptace	83 000,00	17 430,00	100 430,00
Hodinová sazba na konzultační a vývojové práce	2 025,00	425,25	2 450,25
KOFAX (7 ks licencí)	88 800,00	18 648,00	107 448,00
KOFAX (maintenance na 4 roky)	66 400,00	13 944,00	80 344,00
Služby v rozsahu 105 ČH	212 625,00	44 651,25	257 276,25
Cena celkem	2 375 850,00	498 928,50	2 874 778,50