



Číslo smlouvy objednatele: SMLO-104/1073/600/20/2016

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Obnova a rekonstrukce mostů v majetku Pardubického kraje – část 5 – Rekonstrukce mostu ev.č. 311-020 Jablonné nad Orlicí“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) Název / obchodní firma / jméno a příjmení: Společnost M – SILNICE a MADOS, Jablonné nad Orlicí rekonstrukce mostu ev.č. 311-020

Zastoupený: [redacted] předsedou představenstva M – SILNICE a.s.
[redacted] místopředsedou představenstva M – SILNICE a.s.,
na základě plné moci ve smlouvě o společnosti

Se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Vedoucí společník: M – SILNICE a.s.

Zastoupený: [redacted] předsedou představenstva M – SILNICE a.s.
[redacted] místopředsedou představenstva M – SILNICE a.s.,

Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

Právníká / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským soudem v Hradci Králové, pod sp. zn. B430

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: [redacted]

E-mail: reditelstvi@msilnice.cz

Společník: MADOS MT s.r.o.

Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti

Se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Lupenice

IČO: 252 97 899

DIČ: CZ25297899

Právníká / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským soudem v Hradci Králové, pod sp. zn. C13982

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [redacted]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: [redacted]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ing.
[redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

– jmenovaný zástupce statutárního
organu

– jmenovaný zástupce statutárního
organu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

technický náměstek

vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

technický náměstek

vedoucí oddělení přípravy staveb

vedoucí inženýrku, příspěvkových a
dotačních programů

technik

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.7.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-104/1073/600/20/2016, na zhotovení díla Část 5 „Rekonstrukce mostu ev.č. 311-020 Jablonné nad Orlicí“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

- III.1 Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

30.178.221,68 Kč (Slovy: třicet milionů jedno sto sedmdesát osm tisíc dvě stě dvacet jedna korun českých a 68/100) bez DPH (dále jen „**Smluvní cena**“).

DPH činí **6.337.426,55 Kč** (Slovy: šest milionů tři sta třicet sedm tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých a 55/100).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **36.515.648,23 Kč** (Slovy: třicet šest milionů pět set patnáct tisíc šest set čtyřicet osm korun českých a 23/100).

- III.4 Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **90 kalendářních dnů** ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednatelem.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné méněpráce a vícepráce.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 31.5.2017

Hradec Králové dne: 31.5.2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:




Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



předseda představenstva



místopředseda představenstva
Společnost M – SILNICE a MADOS, Jablonné
nad Orlicí rekonstrukce mostu ev.č. 311-020

M – SILNICE a.s.
Pardubice, Mlýnská 31/27
IČ: 411908310, DIČ: CZ411908310
Příloha 1
Mlýnská 31/27, 530 02 Hradec Králové

