

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Pivín -
Bedihošť - 2. etapa“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy **E635-S-1855/2023**

a

„TOMI + HSM – Pivín - Bedihošť“

na základě Smlouvy o společností dodavatelů ze dne 26. 4. 2023, se sídlem společnosti:
Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, uzavřené mezi:

Vedoucí společník: **TOMI – REMONT a.s.**

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2501

zastoupena: Ing. Martin Dokoupil, předseda představenstva

Ing. Břetislava Vyhliďalová, člen představenstva

a

Společník: **Hroší stavby Morava a.s.**

Se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 10124

zastoupena: Richard Tláskal, člen představenstva

bank. spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 16403701/0100

Korespondenční adresa:

TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

Korespondenční e-mail: info@tomi-remont.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **SML1-74/2022**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 11. 5. 2023 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 8, odst. 8.4 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy **z důvodu schválení změnového listu č. 1** (dále jen „ZL_1“), **jehož obsahem jsou dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním závazku a současně stavební práce, které byly zahrnuty v původním závazku, ale nebudou provedeny (méněpráce).**

V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele následovně:

zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (vícepráce)	+ 482 398,12 Kč
snížení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (méněpráce)	- 84 100,00 Kč
celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL_1	+398 298,12 Kč

- 1.2 Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, projeví následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH	38 836 565,50 Kč
Změna Ceny Díla bez DPH Dodatkem č. 1	398 298,12 Kč
Celková Cena Díla bez DPH vč. Dodatku č. 1:	39 234 863,62 Kč

Slovy: třicet devět milionů dvě stě třicet čtyři tisíc osm set šedesát tři korun českých šedesát dva haléřů

- 1.3 Rozpis Ceny Díla v členění na vícepráce dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, přičemž tato Příloha č. 1 Dodatku společně s Přílohou č. 4 Smlouvy tvoří Rozpis ceny Díla dle jednotlivých položek.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

„podepsáno elektronicky“
Ing. Jiří Macho

3. 12. 2023 13:24

„digitálně podepsal“
Ing. Martin Dokoupil

28. 11. 2023 08:49

Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel
„TOMI + HSM – Pivín - Bedihošť“
Vedoucí společník
TOMI – REMONT a.s.

Ing. Martin DOKOUPIL
předseda představenstva

digitálně podepsal“
Ing. Břetislava Vyhlídalová
28. 11. 2023 09:22

Zhotovitel
„TOMI + HSM – Pivín - Bedihošť“
Vedoucí společník
TOMI – REMONT a.s.

Ing. Břetislava VYHLÍDALOVÁ
člen představenstva

digitálně podepsal“
Richard Tláskal
30. 11. 2023 19:25

Zhotovitel
„TOMI + HSM – Pivín - Bedihošť“
Společník
Hroší stavby Morava a.s.

Richard TLÁSKAL
člen představenstva

PŘÍLOHA Č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		
Název stavby:			Oprava trati v úseku Pivín - Bedihošť - 2. etapa						CELKEM		38 836 565,50 Kč	
Název SO/PS:			SO 01 Práce ST									
Název změny:			ZL č.1 , ZBV č. 1 - SO 01 Práce ST									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		Jednotková	Celkem	
						změna	po změně					
Díl: HSV			Práce a dodávky HSV									
5	5905105030	SoD	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	M3	1 816,320	249,648	2 065,968			x	x	
Součet za Díl			Práce a dodávky HSV								x	
Díl: OST			Ostatní									
34	5955101005	SoD	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	2 860,704	393,196	3 253,900			x	x	
44	9902300300	SoD	Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	2 874,432	393,196	3 267,628			x	x	
Součet za Díl			Ostatní								x	

VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
435 948,12 Kč	0,00 Kč	39 272 513,62 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		
Název stavby:			Oprava trati v úseku Pivín - Bedihošť - 2. etapa						CELKEM		39 272 513,62 Kč	
Název SO/PS:			SO 01 Práce ST									
Název změny:			ZL č.1 , ZBV č. 2 - SO 01 Práce ST									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		Jednotková	Celkem	
						změna	po změně					
Díl: HSV			Práce a dodávky HSV									
16	5910015020	SoD	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	svar	98,000	-9,000	89,000			x	x	
17	5910020130	SoD	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	14,000	3,000	17,000			x	x	
18	5910020130	SoD	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	14,000	-14,000	0,000			x	x	
Součet za Díl			Práce a dodávky HSV								x	
Nové položky												
X1	5910022030	Sborník 2023	Svařování kolejnic termitem krátký předeheřev široká spára, krátký předeheřev svar jednotlivý tv. S49	svar	0,000	2,000	2,000			x	x	
Součet											x	

VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
46 450,00 Kč	84 100,00 Kč	39 234 863,62 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x