

DODATEK č. 11 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Velim – Poříčany, BC“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1112/2020

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 312 0002

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Vedoucí společník společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka C 17888

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Společník společnosti: S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „**Společnost Velim - Poříčany**“ za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., zastoupená Mgr. Viliamem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 06. 01. 2020.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3

číslo smlouvy: **S20-059-0001**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 3. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Velim – Poříčany, BC“ ve znění jejich dodatků č. 1-10, s účinností Smlouvy ke dni 7. 4. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 3 829 960 282,11 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí 3 852 708 555,43 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 3 942 217 349,23 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 3 960 702 559,68 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí 3 965 874 111,02 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí 4 042 397 603,67 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činí 4 114 242 912,77 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí 4 166 178 101,65 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činí 4 166 178 101,65 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činí 4 184 697 731,52 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 10 činí 4 409 646 073,52 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 11 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní Cena Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **61 731 764,25 Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 18, č. 30, č. 31, č. 35, č. 44, č. 46, č. 53, č. 57, č. 59, č. 60, č. 62 a č. 67. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **1.61 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 18 a č. 46 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 46 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [redacted]

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ [redacted]

Hodnota změny pro účely Dodatku č.11 Smlouvy celkem, bez DPH
[redacted]

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 18, č. 30, č. 44, č. 57, č. 59, č. 60 a č. 62 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 30 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Méněpráce dle ZL č. 30 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 44 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Méněpráce dle ZL č. 44 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 57 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 59 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Méněpráce dle ZL č. 59 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 60 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 62 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dodatku č.11 Smlouvy celkem, bez DPH
[redacted]

- c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 35 a č. 53 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 35 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted]
Méněpráce dle ZL č. 35 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 53 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted]
Méněpráce dle ZL č. 53 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted]

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č.11 Smlouvy celkem, bez DPH [redacted]

- d) U prací obsažených ve schválených ZL č. 31 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 31 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ) [redacted]
Méněpráce dle ZL č. 31 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ) [redacted]

Práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ dle Dodatku č.11 Smlouvy celkem, bez DPH [redacted]

- e) U prací obsažených ve schválených ZL č. 53 a č. 67 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 53 (práce dle § 100 odst. 1 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 67 (práce dle § 100 odst. 1 ZZVZ) [redacted]

Práce dle § 100 odst. 1 ZZVZ dle Dodatku č.11 Smlouvy celkem, bez DPH [redacted]

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 11:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	3 829 960 282,11 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 10, bez DPH činila	4 409 646 073,52 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 11. bez DPH	+ 61 731 764,25 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č.11 Smlouvy bez DPH činí	4 471 377 837,77 Kč

2) Článek 22 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku 22. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 10 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

22. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby

Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 7	Žádost o poskytnutí zálohové platby Uvede se pouze v případě, pokud zálohu lze poskytovat v souladu s Pod-článkem 14.2 Smluvních podmínek.
Příloha č. 8	Smluvní cena Díla – <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 11</i>

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla



Smluvní strany se dohodly na úpravě nové Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 10 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 11, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 11 (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy): Smluvní cena Díla

Za objednatele:



V Praze

 
01.12.2023 14:59
Podepsáno elektronicky




.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:



V Praze

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.28
10:20:12 +01'00'

.....
Mgr. Viliam Perknovský
Jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2023.11.28
13:54:52 +01'00'

.....
Ing. Pavel Pechač
Jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

 
2023.11.29
14:36:52 +01'00'

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.29
11:38:33 +01'00'

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č.8 SMLOUVY)

Smluvní cena Díla

		3 829 960 282,11	4 409 646 073,52	4 471 377 837,77
D.1.1	Železniční zabezpečovací zařízení			
SO 12-74-01	Odb. Cerhanice, EOV			
SO 14-74-01	Odb. Talos, EOV			
SO 15-74-01	OST Poříčany, úprava EOV			
D.2.3.6	Rozvody NN, VN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů			
SO 11-76-01	ZST Valm, podchod v av. km 355,800 úprava rozvodu NN a osvětlení			
SO 11-76-02	ZST Valm, úprava rozvodu NN a osvětlení			
SO 12-76-01	Valm - Pačky, úprava rozvodu VN 6kV			
SO 12-76-02	Odb. Cerhanice, přípojka NN			
SO 12-76-03	Odb. Cerhanice, rozvod NN a venkovní osvětlení			
SO 12-76-04	Odb. Cerhanice, DOKO			
SO 12-76-05	Zast. Cerhanice, úprava rozvodu NN a osvětlení			
SO 14-76-01	Pačky - Poříčany, úprava rozvodu VN 6kV			
SO 14-76-02	Pačky - Talos, kabel VN 22kV			
SO 14-76-03	Talos - Poříčany, kabel VN 22kV			
SO 14-76-04	Odb. Talos, rozvod NN a venkovní osvětlení			
SO 14-76-05	Odb. Talos, DOKO			
SO 14-76-06	Zast. Talos, úprava rozvodu NN a osvětlení			
SO 15-76-01	Žut. Poříčany, úprava přípojky VN 22kV			
SO 15-76-02	Žut. Poříčany, rozvod VN 22kV			
SO 15-76-03	Žut. Poříčany, úprava rozvodu NN a osvětlení			
SO 15-76-04	Žut. Poříčany, úprava DOKO a návěští pro elektrický provoz			
SO 15-76-05	Žut. Poříčany, úprava osvětlení zastřešených nástupišť			
SO 15-76-06	Zast. Kružov, osvětlení provozního nástupiště			
D.2.3.7	Ukolování kovových konstrukcí			
SO 11-77-01	ZST Valm, úprava ukolování vodivých konstrukcí			
SO 12-77-01	Valm - Pačky, ukolování vodivých konstrukcí			
SO 14-77-01	Pačky - Poříčany, ukolování vodivých konstrukcí			
SO 15-77-01	OST Poříčany, ukolování vodivých konstrukcí			
D.2.3.8	Vnější uzemnění			
SO 13-78-01	INS Pačky, NIS 22kV, vnější uzemnění			
OST	Všeobecné objekty			
SO 99-80	LIKVIDACE ODPADŮ vč.útné dopravy			
SO 99-88	Vlašbacný objekt			