

### DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

#### **STAREZ – SPORT, a.s.**

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený bankovní účet

společnost zastoupená:

kontaktní osoby  
objednatele:

dále jen „**objednatel**“

**a**

#### **AVT Group a.s.**

se sídlem: V lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

IČO: 01691988

DIČ: CZ01691988

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B19128

bankovní spojení: Komerční banka a.s., 107-4814600257/0100

společnost zastoupená:

kontaktní osoba:

dále jen „**zhotovitel**“

## I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 26. 9. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je oprava ozvučení, evakuačního rozhlasu, výměna reproduktorů a řídicích jednotek ozvučení včetně kabeláže, v „nové hale“ ve středisku STAREZ Aréna Vodova v Brně (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ, které jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Celková hodnota změny dle tohoto dodatku činí **128.100,- Kč bez DPH**.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. 1 smlouvy se za větu první doplňuje:  
*„a dodatkem č. 1 této smlouvy“.*
2. Článek VII. odst. 1., smlouvy (Cena díla) se mění takto:  
*„Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí 3.017.820,- Kč bez DPH.“*
3. V ustanovení čl. XIV odst. 10 smlouvy označení přílohy č. 1 nově zní:  
*„Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) ve znění dodatku č. 1“*


## III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.

5. Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

- Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) s popisem změn

V Brně




Za objednatele:



STAREZ – SPORT, a.s.

V Praze



Za zhotovitele:



AVT Group a.s.

### Vícepráce - Oprava ozvučení a evakuačního rozhlasu STAREZ Arény Vodova

č.	Umístění	Označení výrobku (výrobce, typ / model)	Popis	Jedn.	Počet	Cena za jednotku	Cena bez DPH	Technická specifikace
29	-----	Genie GS4655 (16)	Pronájem monážní plošiny	kpl	-1	17 200 Kč	-17 200 Kč	Pronájem + doprava vysokozdvížné instalační plošiny s hmotností max. 3,7t, pracovní výškou alespoň 13m, stranovým dosahem alespoň 1,2m
29	-----	BLUELIFT SA22, Pásová kloubová plošina SLA22H10 Spider lift-H:22m-Hybrid-O:10.9	Pronájem monážní plošiny	kpl	1	46 300 Kč	46 300 Kč	Původně plánovaná vysokozdvížná plošina (hmotnost do 3,7t, stranový dosah 1,2m, pracovní výška 13m) musela být na základě praktické zatěžovací zkoušky nosnosti podlahy nahrazena za jinou plošinu, a to plošinu s nižší celkovou hmotností, navíc rozloženou do větší plochy při zachování pracovní výšky alespoň 13m - toto bylo zajištěno nákladnějším pásovým typem plošiny s širokým rozvorem patkovacích nohou. Kvůli nutnosti zachování funkčnosti původního zvukového systému do zprovoznění a předání nového systému se zvýšil požadavek na stranový dosah na 2,5m.
30	-----	AVTG	Montážní a instalační práce	kpl	1	99 000 Kč	99 000 Kč	Navýšení dle reálného objemu instalačních prací - přes den i přes noc byl navýšen oproti předpokladu v důsledku zvýšené náročnosti práce v 14+ m výšce nosné konstrukce střechy a z důvodu zachování funkčnosti prvků původního ozvučení a kabelové infrastruktury až do plného zprovoznění a předání nového systému: