

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 15. 9. 2023 (ev. č. zakázky: S941/2023/585)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství severní Morava, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted] bankovní

spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Petr Adam

se sídlem Vápenná 271, 790 64 Vápenná

IČO: 090 99 395

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

kontakt: tel.: [redacted] email: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 9. 2023 (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Dne 15. 9. 2023 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, ev. č. zakázky **S941/2023/585**, jejímž předmětem je zejména závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Lesní skládky a svážnice, odd. 520, 521, R5 - Petrovice**“ (dále též „*smlouva*“), a to za podmínek ve smlouvě sjednaných.
2. Při provádění prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých dalších změn oproti původním podmínkám (zhotovení nájezdu pro lepší přístupnost svážnice, prodloužení zhotovené svážnice). V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou specifikovány v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

II.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena za dílo dle smlouvy:	182.600,00 Kč bez DPH
Vícepráce (VCP):	14.450,00 Kč bez DPH
Nová cena:	197.050,00 Kč bez DPH
2. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III, odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:

*Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **197.050,00 Kč** (slovy: jedno sto devadesát sedm tisíc padesát korun českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.*



III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Rozpočet stavby – cenová nabídka VCP
 - Příloha č. 2 – Změnový list stavby

V Ostravě, dne 30.11.2023
Za objednatele:




 OR severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

Ve Vápenné, dne 30.11.2023
Za zhotovitele:



Petr Adam