

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Zpomalovací opatření – ostrůvek Bohumín-Vrbice“

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: město Bohumín
Masarykova 158
735 81 Bohumín
zastoupen: Ing. Petr Vícha – starosta města

Zástupce pověřen k jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Petr Vícha – starosta města
b) technických: Ing. Hana Kaspřáková – vedoucí oddělení investiční výstavby
Eliška Pecháčková – referentka odboru rozvoje a investic

IČ: 00297569

DIČ: CZ00297569

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Bohumín

Číslo účtu: 27 - 1721638359/0800

Tel./ Fax.: 596 092 243/596 092 100

E-mail: pechackova.eliska@mubo.cz

dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel: ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o.
Se sídlem: Hřbitovní 651/8, Těrlicko, 735 42

Zástupce pověřen k jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Ivan Šnapka

b) technických: Ing. Ivan Šnapka

IČ: 27858782

DIČ: CZ27858782

Bankovní spojení: FIO Banka a.s.

Číslo účtu: 2900233132/ 2010

Tel./fax: 776 366 660

E-mail: ivan.snapka@seznam.cz

dále jen zhotovitel

Na základě dohody obou smluvních stran se mění smlouva o dílo ze dne 29.06.2023 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

Předmět smlouvy, rozsah a obsah předmětu plnění, cena za dílo a termín se mění z důvodu úpravy požadavku objednatele na způsob řešení zpomalovacího opatření. Původně uvažované stavební práce k realizaci zpomalovacího opatření se nahradí pouze vodorovným dopravním značením a betonovými svodidly. Vypracovaná projektová dokumentace bude připravena pro odsouhlasení SSMSK, PČR a pro výběr zhotovitele.

II.

V čl. II. Předmět smlouvy

Odst. 2.1. se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci:
„Zpomalovací opatření – ostrůvek Bohumín-Vrbice“ v souladu s dohodnutými změnami.

Odst. 2.1.1 se mění následovně:

Projektová dokumentace bude zpracována v jednom stupni pro odsouhlasení SSMSK, PČR a zároveň pro výběr zhotovitele.

Dokumentace bude projednána se Správou silnic Moravskoslezského kraje, p. o. a Policií České republiky a budou doložena jejich kladná písemná vyjádření k realizaci.

Součástí díla zůstává výškopisné a polohopisné zaměření v provedeném rozsahu.

V čl. III. Rozsah a obsah předmětu plnění

Odst. 3.1 se mění následovně:

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se všemi platnými předpisy, které se vztahují na požadované dílo a v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Odst. 3.2, 3.3 a 3.4 se mění následovně:

Jednostupňová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro odsouhlasení SSMSK, PČR a pro výběr zhotovitele. V tištěné podobě bude předána ve 2 vyhotoveních včetně požadovaných stanovisek a předána i v el. podobě (výkresy ve formátu pdf i dwg). Součástí bude výkaz výměr vymezující druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení zpomalovacího opatření a podrobný popis technické specifikace a požadovaných technických a uživatelských standardů. Výkaz výměr bude předán v el. podobě.

Odst. 3.5 se mění následovně:

V případě, že budou připomínky k dokumentaci ze stran příslušného orgánu a správce, zavazuje se zhotovitel tyto zpracovat do dokumentace.

Odst. 3.6, 3.7 a 3.8 se ruší.

Odst. 3.9 se mění následovně:

Dokumentace bude také obsahovat úpravu dopravního značení, která bude spočívat v posunu stávajících dopravních značek začátek a konec obce za zpomalovací opatření směrem k Ostravě.

V čl. IV. Cena za dílo**V odst. 4.1 se cena díla mění následovně:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Zaměření výškopisu a polohopisu	9.200,-	1.932,-	11.132,-
1. stupeň PD (DÚR + DSP)	78.200,-	16.422,-	94.622,-
2. stupeň PD (DPS)	11.500,-	2.415,-	13.915,-
Původní cena díla	98.900,-	20.769,-	119.669,-
Zaměření výškopisu a polohopisu	9.200,-	1.932,-	11.132,-
Vypracování PD + inženýrská činnost	40.800,-	8.568,-	49.368,-
Nová cena díla	50.000,-	10.500,-	60.500,-
Měněpráce za dílo	- 48.900,-	- 10.269,-	- 59.169,-

Ostatní ujednání odst. 4.1 zůstávají bez změny.

V čl. VI. Termín a místo plnění**V odst. 6.1 se termíny plnění mění následovně:**Odevzdání kompletního díla **do 31.12.2023**

Termín smluvený tímto dodatkem č. 1 podléhá v případě nesplnění ze strany zhotovitele smluvní pokutě dle ust. čl. VIII. smlouvy o dílo ze dne 29.06.2023.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 29.06.2023 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 29.11.2023

V Těrlicku dne 27.11.2023

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Vícha, starosta města
Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Lumírem Macurou v. r.
místostarostou města.....
Ing. Ivan Šnapka v. r., jednatel společnosti