

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Č. OBJEDNAVATELE 090/2022
Č. ZHOTOVITELE 2022/01-10 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „Dodatek č. 3“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Město Mnichovo Hradiště
Oprávněný zástupce:	Ing. Jiří Plíhal, starosta
IČ/DIČ:	002 38 309/CZ 00238309
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Bankovní účet:	94-4710181/0710, Česká národní banka
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Miloš Krůfa Tel.: +420 602 154 247 E-mail: milos.krufa@mnhradiste.cz Ing. Pavel Král Tel: +420 724 228 750 E-mail: pavel.kral@mnhradiste.cz

a

Zhotovitel:	H-INTES s.r.o.
Oprávněný zástupce:	Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka společnosti
Zapsaný:	v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 56829
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ:	256 36 332/CZ25636332
Sídlo/místo podnikání:	Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Bankovní účet, číslo	19-7497310267/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Aleš Neudert, obchodně výrobní ředitel Martin Čerych, stavbyvedoucí kontaktní údaje: telefon: 724 351 006, e-mail: a.neudert@h-intes.cz kontaktní údaje: telefon: 724 123 227, e-mail: m.cerych@h-intes.cz

1.

Preambule

1.1. Předmětem Dodatku č. 3 je změna ceny díla k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „Stavba vodního prvku-Masarykovo náměstí v Mnichově Hradišti“ sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 13. 4. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 17.07.2023.

1.2. Předmětem Dodatku č. 3 jsou více práce k veřejné zakázce.

Změna smlouvy o dílo na předmětné více práce je sjednaná se Zhotovitelem v režimu dle § 222 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (zákon o ZVZ), které jsou vyjádřeny v Návrhu změny č. 2 vč. ZL, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 3. Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.

2.

Předmět dodatku

- 2.1. Cena díla, tj. čl. 5 odst. 5.1 se doplňuje takto:
Na základě skutečně realizovaných prací a množství použitých materiálů nezbytných pro dokončení díla a kompletaci náměstí se cena dle Návrhu změny č. 2 vč. změnového listu upravuje o předmětné vícepráce.

Cena díla dle SOD bez DPH	4 080 232,50 Kč
Cena díla po dodatku č. 2	4 765 761,73 Kč (cenový nárůst 17,7 %)
Vícepráce dle ZL bez DPH	90 717,08 Kč (cenový nárůst 2,22 %)
Cena celkem bez DPH	4 856 478,81 Kč
DPH ve výši 21 %	1 019 860,55 Kč
Cena díla včetně DPH	5 876 339,36 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom elektronickém provedení s platností originálu.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 3.4. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této Smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a Objednatel má tedy mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této Smlouvě obsažené. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel.
- 3.5. Souhlas s uzavřením Dodatku č. 3 dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením č. 525, ze dne 27.11.2023.
- 3.6. Tento Dodatek č. 3 je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Mnichově Hradišti 28.11.2023

V Mladé Boleslavi 28.11.2023

za Objednatele
Ing. Jiří Plíhal, starosta

za Zhotovitele
Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka
společnosti