

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**VN Drhovelka, č. S954/2023/052/Mik**

ze dne 14. 7. 2023


Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:  Správy toků oblast povodí Vltavy nave věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ZVÁNOVEC a.s.


se sídlem Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČO: 260 26 279

DIČ: CZ26026279

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

zastoupená Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou správní rady

ve věcech technických jedná 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-8606050287/0100

(dále jako „objednatel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo VN Drhovelka (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 7. 2023 smlouvu o dílo „VN Drhovelka“ (dále jen „*smlouva*“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z důvodu nutnosti provedení víceprací a jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
 - 2.1. Změna č. 1: SO 01 Bezpečnostní přeliv, spodní výpusť – doplnění prvků výztuže v armatuře odpadního koryta od sdruženého objektu - vícepráce ve výši 21 511,67 Kč.
 - 2.2. Veškeré vícepráce uvedené v bodě 2.1. tohoto článku smlouvy jsou blíže specifikovány a řádně objednatel i zhotovitelem odsouhlaseny ve Změnovém listu č. 1 ze dne 7. 11. 2023, který tvoří Přílohu č. 2 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Změny díla dle odst. 2 tohoto článku dodatku jsou následující:

Cena dle smlouvy o dílo	1 984 037,23 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	21 511,67 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	2 005 548,90 Kč bez DPH

II.

Změny smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1 a odst. 2 smlouvy, který nově zní takto:

*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **2 005 548,90 Kč (slovy: dva miliony pět tisíc pět set čtyřicet osm korun českých devadesát haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.*

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“

„Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a dle Položkového rozpočtu víceprací (Příloha č. 1 tohoto dodatku).“

III.**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

V Benešově, dne
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Českých Budějovicích, dne
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] ST OP Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jaroslav Zvánovec
předseda správní rady
ZVÁNOVEC a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24
Stavba: VN Drhovelka



KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Zvánovec a.s.
Projektant:

CC-CZ:
Datum: 29.6.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 260 26 279
DIČ: CZ26026279

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			21 511,67
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 21 511,67	Výše daně 4 517,46
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			26 029,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 24

Stavba: VN Drhovelka

Místo: Datum: 29.6.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zvánovec a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		21 511,67	26 029,13
1	VN Drhovelka-doplnění výztuže	21 511,67	26 029,13

SOUPIS PRACÍ



Stavba: VN Drhovelka

Objekt: 1 - VN Drhovelka-doplnění výztuže

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Zvánovec a.s.

Datum: 29.6.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 511,67

D HSV Práce a dodávky HSV 21 511,67

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 511,67

1	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,427	50 378,62	21 511,67
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Vltavy		
Název akce	VN Drhovelka		
Zhotovitel akce	ZVÁNOVEC a.s., se sídlem Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 4, 370 01, IČO: 260 26 279, DIČ: CZ26026279		
Charakter akce (I/N)	I/N	Účetní číslo akce	954/2023/052
Zdroj financování	DVT		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	č. S954/2023/052/Mik ze dne 14.7.2023	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	1 984 037,23
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)			
Specifikace (popis) změny			
Situování: SO 01.01 Bezpečnostní přeliv, spodní výpust. Dochází k doplnění prvků výztuže v armatuře odpadního koryta (rámu) od sdruženého objektu viz. přiložený výkaz prvků (celkem 427 kg)			
Příčina - důvod vzniku změny			
Ke změně dochází z důvodu chybějících prvků ve výkresové části a výkazu výměr.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce Příloha č. 2: Výkaz výztuže Příloha č. 3 Záznamy ze SD Příloha č. 4: Vyjádření projektanta			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla			ano
Vliv na závazné parametry			ne
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení			ano
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			21 511,67
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			21 511,67
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)			1,08
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)			2 005 548,90
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
projektant	07.11.2023		
technik /TDS	07.11.2023		
Vedoucí ST	07.11.2023		
zhotovitel	7.11.2023		
Záznamy o změnách ve SD			

23.02.2023 1064670