

**Dodatek č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

č.: INV/2017/00002-0411

číslo smlouvy zhotovitele: 102080 U.4615 01 2017

(dále souhrnně vše jen „smlouva“)

uzavřené dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na stavební akci s názvem:

**Nástavba 2. a 3. nadzemního podlaží
budovy ČMI Brno**

Smluvní strany

Obchodní firma: Český metrologický institut
Právní forma: státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou MH ČR čj.521 385/92-44 ze dne 21.12.1992 ve znění upravené zřizovací listiny vydané Rozhodnutím ministra MPO č. 16/2009, č.j. 1313/09/02700/1000 ze dne 10.3.2009;
Sídlo: Okružní 31, Brno PSČ 638 00
Jednající: RNDr. Pavel Klenovský, generální ředitel - statutární orgán
Bc. Ondřej Kebrle, BBA, MSc., odborný ředitel pro ekonomiku – statutární orgán
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 198139621/0710
IČ: 00177016
DIČ: CZ00177016
Dále jen „objednatel“

Obchodní firma: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Právní forma: akciová společnost
Sídlo: Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno
Jednající: Martin Řehůřek, MBA, člen představenstva
Bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika
Číslo účtu: 3000004275/8040
IČ: 039 02 447
DIČ: CZ 039 02 447
Dále jen „zhotovitel“

Preambule

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění předmět smlouvy a cena díla, a to na základě změnových listů č. 001 až 007, které jsou přílohou tohoto dodatku.

V rámci sledování změn závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. se rozdělují vícepráce dle příslušných odstavců takto:

§ 222, odst. 4 – de minimis – ZL č. 004, 005	ve výši 934.179,10 Kč
§ 222, odst. 6 – nepředvídané změny – ZL č. 002, 003, 006, 007	ve výši 1.024.273,92 Kč
§ 222, odst. 7 – záměna stav. položek – ZL č. 001	ve výši -329.611,24 Kč

I.

Předmět dodatku

Článek I. Předmět smlouvy, se v souladu s odst. 6 doplňuje takto:

Tento dodatek je uzavírán v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací, méněprací (odpočtů) a víceprací (přípočtů) - podkladem pro uzavření tohoto dodatku, kterým se mění předmět smlouvy, jsou změnové listy č. 001, 002, 003, 004, 005, 006 a 007 včetně soupisu prací (položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku).

Článek V.

Cena díla

Cena za provedení dodatečných stavebních prací, méněprací (odpočtů) a víceprací (přípočtů) popsanych ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku, je sjednaná dohodou smluvních stran a činí částku ve výši: **1 628 841,78** bez DPH.

Odst. 2. článku V. se v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku nahrazuje ustanovením:

2. Celková cena díla bez DPH je **20 525 083,78 Kč** (slovy: dvacetmilionůpětsetdvacetpěttisíc osmdesáttřikorun českých, sedmdesátosm haléřů). DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

Cena bez DPH (Kč) dle původní smlouvy o dílo	18 896 242,00 Kč
Cena za provedení dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 1 (dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku)	1 628 841,78 Kč
Cena bez DPH (Kč) dle smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1	20 525 083,78 Kč

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy č. 001, 002, 003, 004, 005, 006 a 007.

V Brně dne 20. 6. 2017


V Brně dne 20. 6. 2017


.....

Za objednatele

Bc. Ondřej Kebrle, BBA, MSc

Odborný ředitel pro ekonomiku


.....

Za zhotovitele

Martin Řehůřek, MBA, člen představenstva

společnosti UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Český metrologický institut
Okružní 31
638 00 Brno
-22-

UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 Zábřovice, 602 00 Brno IČ: 039 02 447	21.
---	-----

Technický list změny č. 001

Stavba: U4615 **Nástavba 2.a 3. nadzemního podlaží budovy ČMI Brno**
Objekt: ZL **ZMĚNOVÉ LISTY - SO 02**
Rozpočet: ZL č. 001 **Odpočet přípojky NN**

Objednatel: Český metrologický institut IČO: 00177016
 Okružní 31 DIČ: CZ00177016
 63800 Brno


Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Popis změny:


Investor zjistil, že není nutné realizovat přípojku NN dle projektové dokumentace, ale že stačí pouze upravit zapojení v rozvaděči.

Cena celkem bez DPH **-329 611,24 CZK**


Změna PD:	ANO
Vliv na termín:	NE
Smluveno na KD číslo:	4
Změnu navrhl:	INVESTOR

V Brně dne 21. 3. 2017



 Za TDI



 Za AD



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4615** **Nástavba 2.a 3. nadzemního podlaží budovy ČMI Brno**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 001** **Odpočet přípojky NN**

Objednatel: **Český metrologický institut**
Okružní 31
63800 Brno

IČO: **00177016**
 DIČ: **CZ00177016**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**
Příkop 838/6
60200 Brno

IČO: **03902447**
 DIČ: **CZ03902447**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-329 611,24
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-329 611,24 CZK
Základní DPH	21 %	-69 218,36 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -398 829,59 CZK

v BRNĚ

dne

21. 3. 2017



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Elektromontáže							
Elektroinstalace							
Úprava rozvaděče RE							
Úprava zapojení v rozvaděči	hod	8,00	0,00	0,00	467,50	3 740,00	3 740,00
Úprava rozvaděče RE - celkem				0,00		3 740,00	3 740,00
Elektroinstalace - celkem				0,00		3 740,00	3 740,00

Elektromontáže - celkem				0,00		3 740,00	3 740,00
--------------------------------	--	--	--	-------------	--	-----------------	-----------------

Elektromontáže							
Elektroinstalace							
Instalace							
<i>OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE</i>							
všeobecně	kg	-35,00	42,50	-1 487,50	68,00	-2 380,00	-3 867,50
<i>KABELOVÝ ŽLAB VČETNĚ DÍLŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A ZÁVĚSU</i>							
125 / 50 Bez víka - v podhledu SO 01	m	-20,00	75,48	-1 509,60	73,10	-1 462,00	-2 971,60
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>							
CYKY-J 5x95mm ² , volně	m	-280,00	818,04	-229 051,20	79,90	-22 372,00	-251 423,20
<i>UKONČENÍ KABELŮ</i>							
5x95 mm ²	ks	-10,00	17,00	-170,00	81,60	-816,00	-986,00
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>							
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), uložení do země	m	-100,00	23,72	-2 372,00	15,30	-1 530,00	-3 902,00
<i>SVORKY</i>							
spojovací svorka do 95mm	ks	-2,00	66,30	-132,60	32,30	-64,60	-197,20
svorka pásek-pásek	ks	-4,00	9,18	-36,72	22,10	-88,40	-125,12
<i>OCHRANA ZEMNÍHO SPOJENÍ</i>							
pásek FeZn v zemi - asfaltování	ks	-2,00	122,40	-244,80	28,05	-56,10	-300,90
<i>TRUBKY DO ZEMĚ</i>							
Ohebná dvouplášťová prům. 110mm	m	-20,00	34,94	-698,80	15,30	-306,00	-1 004,80
<i>DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE</i>							
materiál na zapravení v prostupech kabelů,							
šroubky, podložky, vruty, dráty, svorky ap.	sd	-1,00	425,00	-425,00	255,00	-255,00	-680,00
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>							
Demontáž stáv. kabelů přípojky NN	hod	-12,00	0,00	0,00	467,50	-5 610,00	-5 610,00
Zednická výpomoc - úprava kolem postupů do SO 01 a trafostanice	hod	-5,00	0,00	0,00	297,50	-1 487,50	-1 487,50
<i>POZNÁMKA:</i>							
Demontáž a zpětná montáž stávajících podhledů v nově instalovaných trasách na 1.PP a 1.NP je součástí stavebního rozpočtu SO 01							
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>							
S ostatními profesemi	hod	-10,00	0,00	0,00	467,50	-4 675,00	-4 675,00
Instalace - celkem				-236 128,22		-41 102,60	-277 230,82
Elektroinstalace - celkem				-236 128,22		-41 102,60	-277 230,82

Elektromontáže - celkem				-236 128,22		-41 102,60	-277 230,82
--------------------------------	--	--	--	--------------------	--	-------------------	--------------------

Zemní práce							
VYTRHÁNÍ DLAŽBY							
Kostky velké, spáry nezalité	m2	-10,00	44,80	-448,00	0,00	0,00	-448,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
Zemina třídy 3, šíře 650mm, hloubka 800mm	m	-80,00	335,33	-26 826,40	0,00	0,00	-26 826,40
Zemina třídy 3, šíře 650mm, hloubka 1200mm	m	-10,00	503,20	-5 032,00	0,00	0,00	-5 032,00
ZŘÍZENÍ KABEL. LOŽE							
PÍSKEM NEBO PROSÁTOU ZEMINOU							
Šíře do 70cm, tloušťka 10cm	m	-160,00	51,85	-8 296,00	0,00	0,00	-8 296,00
ZŘÍZENÍ KABEL. LOŽE Z PROSTÉHO BETONU							
Šíře do 70cm, tloušťka 10cm	m	-10,00	145,78	-1 457,80	0,00	0,00	-1 457,80
ZAKRYTÍ CHRÁNICĚK ZHUTNĚLÝM MATERIÁLEM							
Šíře do 70cm, tloušťka 10cm	m	-10,00	32,73	-327,30	0,00	0,00	-327,30
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							
Zemina třídy 3, šíře 650mm, hloubka 600mm	m	-1,00	33,58	-33,58	0,00	0,00	-33,58
Zemina třídy 3, šíře 650mm, hloubka 1000mm	m	-1,00	56,44	-56,44	0,00	0,00	-56,44
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							
Do šířky 20cm	m	-90,00	10,37	-933,30	0,00	0,00	-933,30
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY							
Zabezpečení stáv. inž. sítí ve výkopu	hod	-6,00	0,00	0,00	238,00	-1 428,00	-1 428,00
Nezměřitelné a nepředvídatelné pracovní úkony	hod	-8,00	0,00	0,00	238,00	-1 904,00	-1 904,00
ÚPRAVA POVRCHU							
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	-52,00	0,00	0,00	23,55	-1 224,60	-1 224,60
Osetí povrchu travou	m2	-52,00	0,00	0,00	12,75	-663,00	-663,00
Zpětné položení dlažebních kostek	m2	-10,00	0,00	0,00	296,65	-2 966,50	-2 966,50
ODVOZ ZEMINY							
Naložení, rozhoz, úprava povrchu	m3	-1,30	254,15	-330,40	0,00	0,00	-330,40
Zemní práce - celkem				-43 741,22		-8 186,10	-51 927,32

Elektromontáže							
Elektroinstalace							
Úprava rozvaděče R2							
VYPÍNAČ 3-PÓLOVÝ 400A							
VYPÍNAČ KOMPLET							
NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ - 230VAC (změna zapojení z podpěťové)							
vč. dvojitého přípojovacího svorek - 6ks	ks	1,00	7 108,50	7 108,50	552,50	552,50	7 661,00
MC340035-- + MC299763--							
JISTIČ 3-PÓLOVÝ 400A							
JISTIČ KOMPLET							
PODPĚŤOVÁ SPOUŠŤ - 230VAC							
vč. dvojitého přípojovacího svorek - 6ks	ks	-1,00	11 301,60	-11 301,60	552,50	-552,50	-11 854,10
Úprava rozvaděče R2 - celkem				-4 193,10		0,00	-4 193,10
Elektroinstalace - celkem				-4 193,10		0,00	-4 193,10
Elektromontáže - celkem				-4 193,10		0,00	-4 193,10

CELKEM

-329 611,24

Za zhotovitele schválil :

Za TDI schválil :

Technický list změny č. 002

Stavba: U4615 Nástavba 2.a 3. nadzemního podlaží budovy ČMI Brno

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY - SO 01

Rozpočet: ZL č. 002 Přípočet rozvaděčů el.

Objednatel: Český metrologický institut
Okružní 31
63800 Brno

IČO: 00177016
DIČ: CZ00177016

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Příkop 838/6
60200 Brno

IČO: 03902447
DIČ: CZ03902447

Popis změny:

Musí se připočíst cena za rozvaděče, jelikož v cenové nabídce v příslušném rozpočtu, nebyla tato hodnota zahrnuta do součtového vzorce – byla chyba v projektové dokumentaci.

Cena celkem bez DPH

290 528,82 CZK

Změna PD:

NE

Vliv na termín:

NE

Smluveno na KD číslo:

4

Změnu navrhl:

DODAVATEL

V

Brně

dne

28.3.2017

Za TDI

Za AD

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby


Stavba:	U4615	Nástavba 2.a 3. nadzemního podlaží budovy ČMI Brno
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet:	ZL č. 002	Přípočet rozvaděčů el.
Objednatel:	Český metrologický institut Okružní 31 63800 Brno	IČO: 00177016 DIČ: CZ00177016
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	290 528,82
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	290 528,82


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	290 528,82 CZK
Základní DPH	21 %	61 011,05 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **351 539,87 CZK**

v BRNĚ dne 28.3.2017



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Přípočet původně nezapočítaných cen rozváděčů.

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	280 433,22	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	10 095,60	0,00
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		0,00
Mezisoučet 1	290 528,82	0,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	290 528,82	0,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		290 528,82
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem - PŘÍPOČET		290 528,82
Základ a hodnota DPH 5%	290 528,82	14 526,44
Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		305 055,26

Za zhotovitele schválil :

Za TDI schválil :

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Rozvaděč 2RH								
<i>OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ</i>								
<i>IP40/IP20 - KOMPLETNÍ V4. MONTÁŽNÍ DESKY</i>								
800x1700x250mm (d x v x hl)	ks	1,00	15 538,00	15 538,00	0,00	0,00	15 538,00	15 538,00
<i>PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE</i>								
SCHRÁNKA NA VÝKRESY	ks	1,00	191,76	191,76	19,45	19,45	211,21	211,21
<i>ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ</i>								
Štítek popisný	ks	10,00	15,98	159,80	5,64	56,40	21,62	216,20
Štítek na přístroje	ks	40,00	3,13	125,20	5,64	225,60	8,77	350,80
<i>JISTIČ 3-PÓLOVÝ DO 160A</i>								
KOMPLET	ks	1,00	4 186,22	4 186,22	107,78	107,78	4 294,00	4 294,00
<i>ZÁSUVKY SOKLOVÉ</i>								
S ochrann kolíkem, 3 svorky., 250V, 16A	ks	1,00	170,29	170,29	50,32	50,32	220,61	220,61
<i>JEDNOPÓLOVÉ JISTIČE 10kA</i>								
10C-1	Ks	15,00	124,02	1 860,30	42,57	638,55	166,59	2 498,85
16C-1	Ks	12,00	122,79	1 473,48	42,57	510,84	165,36	1 984,32
20C-1	Ks	1,00	130,12	130,12	42,57	42,57	172,69	172,69
<i>TŘÍPÓLOVÉ JISTIČE 10kA</i>								
32C-3	Ks	1,00	543,73	543,73	78,20	78,20	621,93	621,93
40C-3	Ks	7,00	664,08	4 648,56	78,20	547,40	742,28	5 195,96
80C-3	Ks	1,00	1 997,70	1 997,70	78,20	78,20	2 075,90	2 075,90
<i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADRP. OCHRANOU 10kA</i>								
16C-1N-030AC	Ks	1,00	1 224,68	1 224,68	107,78	107,78	1 332,46	1 332,46
<i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE 10kA</i>								
40-4-030AC-G, 40A, 30mA	Ks	2,00	906,30	1 812,60	107,78	215,56	1 014,08	2 028,16
<i>SVODIČ BLESK. PROUDU TR. SPD T1+T2 (B+C)</i>								
PRO TN-S SE SIGNALIZACÍ	ks	1,00	6 446,13	6 446,13	51,27	51,27	6 497,40	6 497,40
<i>IMPULSNÍ RELÉ</i>								
230 VAC	ks	2,00	350,90	701,80	119,00	238,00	469,90	939,80
<i>SVORKOVNICE</i>								
2,5 mm2	ks	35,00	7,10	248,50	12,78	447,30	19,88	695,80
6 mm2	ks	3,00	9,45	28,35	12,78	38,34	22,23	66,69
10 mm2	ks	21,00	12,69	266,49	12,78	268,38	25,47	534,87
35 mm2	ks	9,00	26,76	240,84	13,33	119,97	40,09	360,81
<i>VÝVODKY</i>								
Pg16 12-14 mm	ks	20,00	9,25	185,00	10,27	205,40	19,52	390,40
Pg29 24-26 mm	ks	7,00	20,56	143,92	10,27	71,89	30,83	215,81
Pg36 22-32 mm	ks	2,00	34,43	68,86	10,27	20,54	44,70	89,40
<i>DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ</i>								
<i>MATERIÁL -</i>								
kabelové žláby, lišty, propoj. dráty a hřebeny apod.	sd	1,00	5 984,00	5 984,00	1 135,60	1 135,60	7 119,60	7 119,60
Rozvaděč 2RH - celkem				48 376,33		5 275,34		53 651,67
Rozvaděč 3RH								
<i>OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ</i>								
<i>IP40/IP20 - KOMPLETNÍ V4. MONTÁŽNÍ DESKY</i>								
800x1700x250mm (d x v x hl)	ks	1,00	15 538,00	15 538,00	0,00	0,00	15 538,00	15 538,00
<i>PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE</i>								
SCHRÁNKA NA VÝKRESY	ks	1,00	191,76	191,76	19,45	19,45	211,21	211,21
<i>ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ</i>								
Štítek popisný	ks	10,00	15,98	159,80	5,64	56,40	21,62	216,20
Štítek na přístroje	ks	50,00	3,13	156,50	5,64	282,00	8,77	438,50
<i>JISTIČ 3-PÓLOVÝ DO 160A</i>								
KOMPLET	ks	1,00	4 186,22	4 186,22	107,78	107,78	4 294,00	4 294,00
<i>ZÁSUVKY SOKLOVÉ</i>								
S ochrann kolíkem, 3 svorky., 250V, 16A	ks	1,00	170,29	170,29	50,32	50,32	220,61	220,61
<i>JEDNOPÓLOVÉ JISTIČE 10kA</i>								
10C-1	Ks	18,00	124,02	2 232,36	42,57	766,26	166,59	2 998,62
16C-1	Ks	17,00	122,79	2 087,43	42,57	723,69	165,36	2 811,12
<i>TŘÍPÓLOVÉ JISTIČE 10kA</i>								
32C-3	Ks	3,00	543,73	1 631,19	78,20	234,60	621,93	1 865,79
40C-3	Ks	6,00	664,08	3 984,48	78,20	469,20	742,28	4 453,68
80C-3	Ks	1,00	1 997,70	1 997,70	107,78	107,78	2 105,48	2 105,48
0,5D-3	Ks	2,00	772,21	1 544,42	78,20	156,40	850,41	1 700,82
<i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADRP. OCHRANOU 10kA</i>								
16C-1N-030AC	Ks	1,00	1 224,68	1 224,68	107,78	107,78	1 332,46	1 332,46
<i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE 10kA</i>								
40-4-030AC-G, 40A, 30mA	Ks	2,00	906,30	1 812,60	107,78	215,56	1 014,08	2 028,16
<i>SVODIČ BLESK. PROUDU TR. SPD T1+T2 (B+C)</i>								
PRO TN-S SE SIGNALIZACÍ	ks	1,00	6 446,13	6 446,13	51,27	51,27	6 497,40	6 497,40
<i>IMPULSNÍ RELÉ</i>								

230 VAC	ks	2,00	350,90	701,80	119,00	238,00	469,90	939,80
PŘEPÍNAČE								
poloha 0-1, černá, na rozvaděč	ks	1,00	308,72	308,72	52,02	52,02	360,74	360,74
SVORKOVNICE								
2,5 mm2	ks	45,00	7,10	319,50	12,78	575,10	19,88	894,60
6 mm2	ks	9,00	9,45	85,05	12,78	115,02	22,23	200,07
10 mm2	ks	18,00	12,69	228,42	12,78	230,04	25,47	458,46
35 mm2	ks	9,00	26,76	240,84	13,33	119,97	40,09	360,81
VÝVODKY								
Pg16 12-14 mm	ks	26,00	9,25	240,50	10,27	267,02	19,52	507,52
Pg21 15-17 mm	ks	2,00	11,65	23,30	10,27	20,54	21,92	43,84
Pg29 24-26 mm	ks	6,00	20,56	123,36	10,27	61,62	30,83	184,98
Pg36 22-32 mm	ks	3,00	34,43	103,29	10,27	30,81	44,70	134,10
DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL -								
kabelové žlaby, lišty, propoj. dráty a hřebeny apod.	sd	1,00	5 984,00	5 984,00	1 135,60	1 135,60	7 119,60	7 119,60
Rozvaděč 3RH - celkem				51 722,34		6 194,23		57 916,57
Rozvaděč 203-206RS, 304-309RS								
Celkem - 10ks								
PLASTOVÁ ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ								
PRŮHLLEDNÁ DVÍŘKA								
IP55/IP30, (v x š x hl) 501x312x143mm, In = 63A								
39 modulů, dvířka průhledná vč. příslušenství -								
svorkovnice PE, N, vývody zadem	ks	1,00	1 056,72	1 056,72	0,00	0,00	1 056,72	1 056,72
ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ								
Štítek na přístroje	ks	20,00	3,13	62,60	5,64	112,80	8,77	175,40
PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE								
Schránka na výkresy	ks	1,00	191,76	191,76	19,45	19,45	211,21	211,21
PŘEPĚTOVÁ OCHRANA								
Stupeň SPD T2 (C) - vyjímatelný modul, signalizace	ks	1,00	1 679,87	1 679,87	51,27	51,27	1 731,14	1 731,14
JEDNOPÓLOVÉ JISTIČE 10kA								
10C-1	Ks	6,00	124,02	744,12	42,57	255,42	166,59	999,54
16C-1	Ks	7,00	122,79	859,53	42,57	297,99	165,36	1 157,52
TŘÍPÓLOVÉ JISTIČE 10kA								
32C-3	Ks	1,00	543,73	543,73	78,20	78,20	621,93	621,93
16C-3	Ks	2,00	419,71	839,42	78,20	156,40	497,91	995,82
0,6D-3	Ks	1,00	727,39	727,39	78,20	78,20	805,59	805,59
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADRP. OCHRANOU 10kA								
10C-1N-030AC	Ks	1,00	1 797,31	1 797,31	107,78	107,78	1 905,09	1 905,09
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADRP. OCHRANOU 10kA								
16C-1N-030AC	Ks	1,00	1 224,68	1 224,68	107,78	107,78	1 332,46	1 332,46
SVORKOVNICE								
10 mm2	ks	3,00	12,69	38,07	12,78	38,34	25,47	76,41
DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL								
propoj. hřebeny (L1,L2,L3), prop. dráty, lišty ap.	sd	1,00	802,40	802,40	153,00	153,00	955,40	955,40
Rozvaděč 203-206RS, 304-309RS - celkem				10 567,60		1 456,63		12 024,23
Rozvaděč 207-208RS								
Celkem - 2ks								
PLASTOVÁ ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ								
PRŮHLLEDNÁ DVÍŘKA								
IP55/IP30, (v x š x hl) 566x402x148mm, In = 63A								
54 modulů, dvířka průhledná vč. příslušenství -								
svorkovnice PE, N, vývody zadem	ks	1,00	1 694,56	1 694,56	0,00	0,00	1 694,56	1 694,56
ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ								
Štítek na přístroje	ks	25,00	3,13	78,25	5,64	141,00	8,77	219,25
PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE								
Schránka na výkresy	ks	1,00	191,76	191,76	19,45	19,45	211,21	211,21
PŘEPĚTOVÁ OCHRANA								
Stupeň SPD T2 (C) - vyjímatelný modul, signalizace	ks	1,00	1 679,87	1 679,87	51,27	51,27	1 731,14	1 731,14
JEDNOPÓLOVÉ JISTIČE 10kA								
10C-1	Ks	5,00	124,02	620,10	42,57	212,85	166,59	832,95
16C-1	Ks	10,00	122,79	1 227,90	42,57	425,70	165,36	1 653,60
TŘÍPÓLOVÉ JISTIČE 10kA								
32C-3	Ks	1,00	543,73	543,73	78,20	78,20	621,93	621,93
16C-3	Ks	4,00	419,71	1 678,84	78,20	312,80	497,91	1 991,64
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADRP. OCHRANOU 10kA								
10C-1N-030AC	Ks	1,00	1 797,31	1 797,31	107,78	107,78	1 905,09	1 905,09
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADRP. OCHRANOU 10kA								
16C-1N-030AC	Ks	1,00	1 224,68	1 224,68	107,78	107,78	1 332,46	1 332,46

<i>SVORKOVNICE</i>									
10 mm2	ks	3,00	12,69	38,07	12,78	38,34	25,47	76,41	
<i>DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL</i>									
propoj. hřebeny (L1,L2,L3), prop. dráty, lišty ap.	sd	1,00	870,40	870,40	165,24	165,24	1 035,64	1 035,64	
Rozvaděč 207-208RS - celkem				11 645,47		1 660,41			13 305,88
Rozvaděč 209RS									
<i>PLASTOVÁ ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ</i>									
<i>PRŮHLLEDNÁ DVÍŘKA</i>									
IP55/IP30, (v x š x hl) 566x402x148mm, In = 63A									
54 modulů, dvířka průhledná vč. příslušenství - svorkovnice PE, N, vývody zadem		ks	1,00	1 694,56	1 694,56	0,00	0,00	1 694,56	1 694,56
<i>ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ</i>									
Štítek na přístroje		ks	25,00	3,13	78,25	5,64	141,00	8,77	219,25
<i>PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE</i>									
Schránka na výkresy		ks	1,00	191,76	191,76	19,45	19,45	211,21	211,21
<i>PŘEPĚTOVÁ OCHRANA</i>									
Stupeň SPD T2 (C) - vyjímatelný modul, signalizace		ks	1,00	1 679,87	1 679,87	51,27	51,27	1 731,14	1 731,14
<i>JEDNOPÓLOVÉ JISTIČE 10kA</i>									
10C-1	Ks	5,00	124,02	620,10	42,57	212,85	166,59	832,95	
16C-1	Ks	10,00	122,79	1 227,90	42,57	425,70	165,36	1 653,60	
<i>TŘÍPÓLOVÉ JISTIČE 10kA</i>									
32C-3	Ks	1,00	543,73	543,73	78,20	78,20	621,93	621,93	
16C-3	Ks	4,00	419,71	1 678,84	78,20	312,80	497,91	1 991,64	
0,5D-3	Ks	2,00	772,21	1 544,42	78,20	156,40	850,41	1 700,82	
<i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADRP. OCHRANOU 10kA</i>									
10C-1N-030AC	Ks	1,00	1 797,31	1 797,31	107,78	107,78	1 905,09	1 905,09	
<i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADRP. OCHRANOU 10kA</i>									
16C-1N-030AC	Ks	1,00	1 224,68	1 224,68	107,78	107,78	1 332,46	1 332,46	
<i>SVORKOVNICE</i>									
10 mm2	ks	3,00	12,69	38,07	12,78	38,34	25,47	76,41	
<i>DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL</i>									
propoj. hřebeny (L1,L2,L3), prop. dráty, lišty ap.	sd	1,00	965,60	965,60	183,60	183,60	1 149,20	1 149,20	
Rozvaděč 209RS - celkem				13 285,09		1 835,17			15 120,26
Rozvaděč RPO									
<i>OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ</i>									
IP43/IP00, (v x š x hl) 400x300x200mm, prázdná		ks	1,00	1 298,80	1 298,80	0,00	0,00	1 298,80	1 298,80
<i>ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ</i>									
Štítek popisný		ks	10,00	15,98	159,80	5,64	56,40	21,62	216,20
Štítek na přístroje		ks	12,00	3,13	37,56	5,64	67,68	8,77	105,24
<i>PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE</i>									
Schránka na výkresy		ks	1,00	191,76	191,76	19,45	19,45	211,21	211,21
<i>JEDNOPÓLOVÉ JISTIČE 10kA</i>									
2B-1	Ks	2,00	180,83	361,66	42,57	85,14	223,40	446,80	
16C-1	Ks	1,00	122,79	122,79	42,57	42,57	165,36	165,36	
8D-1	Ks	1,00	210,16	210,16	42,57	42,57	252,73	252,73	
<i>POMOCNÝ SPÍNAČ K JISTIČI</i>									
PS 1z/1v	Ks	2,00	169,32	338,64	42,57	85,14	211,89	423,78	
<i>INSTALAČNÍ STYKAČ</i>									
20A, cívká 230VAC, hlavní kontakty 2z		ks	1,00	339,73	339,73	118,32	118,32	458,05	458,05
<i>PODPĚTOVÁ SPOUŠŤ</i>									
k jističi FA1		ks	1,00	403,58	403,58	78,20	78,20	481,78	481,78
<i>POMOCNÝ SPÍNAČ</i>									
ke stykači 1z/1v		ks	1,00	169,32	169,32	42,57	42,57	211,89	211,89
<i>INDIKAČNÍ SVÍTLIDLO 230Vst, DO PANELU</i>									
barva zelená		ks	2,00	90,54	181,08	61,54	123,08	152,08	304,16
barva bílá		ks	1,00	90,54	90,54	61,54	61,54	152,08	152,08
barva červená		ks	1,00	90,54	90,54	61,54	61,54	152,08	152,08
<i>TOTAL STOP</i>									
Ovládač červ. s aretací, 12/2V		ks	1,00	610,64	610,64	78,20	78,20	688,84	688,84
<i>OVLÁDAČE TLAČÍTKOVÉ DO PANELU</i>									
kontakt 1z/0v, zelená		ks	1,00	123,30	123,30	61,54	61,54	184,84	184,84
kontakt 0z/1v, bílá		ks	1,00	123,30	123,30	61,54	61,54	184,84	184,84
<i>SVORKOVNICE</i>									
2,5 mm2	ks	10,00	7,10	71,00	12,78	127,80	19,88	198,80	
<i>VÝVODKY</i>									
Pg16 12-14 mm		ks	6,00	9,25	55,50	10,27	61,62	19,52	117,12
<i>DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL</i>									
propoj. hřebeny (L1,L2,L3), prop. dráty, lišty ap.	sd	1,00	530,40	530,40	102,00	102,00	632,40	632,40	
Rozvaděč RPO - celkem				5 510,10		1 376,90			6 887,00

Dodávky

Rozvaděč 2RH	ks	1,00	48 376,49	48 376,49	5 275,64	5 275,64	53 652,13	53 652,13
Rozvaděč 3RH	ks	1,00	51 722,53	51 722,53	6 194,60	6 194,60	57 917,13	57 917,13
Rozvaděč 203-206RS, 304-309RS	ks	10,00	10 567,71	105 677,10	1 456,70	14 567,00	12 024,41	120 244,10
Rozvaděč 207-208RS	ks	2,00	11 645,62	23 291,24	1 660,49	3 320,98	13 306,11	26 612,22
Rozvaděč 209RS	ks	1,00	13 285,23	13 285,23	1 835,25	1 835,25	15 120,48	15 120,48
Rozvaděč RPO	ks	1,00	5 510,16	5 510,16	1 377,00	1 377,00	6 887,16	6 887,16
Dodávky - celkem				247 862,75				280 433,22

Technický list změny č. 003

Stavba: **U4615** **Nástavba 2.a 3. nadzemního podlaží budovy ČMI Brno**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY - SO 01**

Rozpočet: **ZL č. 003** **Změna skladby střechy**

Objednatel: **Český metrologický institut**
Okružní 31
63800 Brno

IČO: **00177016**
DIČ: **CZ00177016**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**
Příkop 838/6
60200 Brno

IČO: **03902447**
DIČ: **CZ03902447**

Popis změny:

Jelikož investor v průběhu výstavby zaznamenal sesedání budovy, bylo nutné přijmou opatření, která by toto sesedání minimalizovala. Bylo rozhodnuto, že bude upravena skladba střešního pláště (odlehčena střecha) – významně zatěžující kačírek bude nahrazen mechanicky kotvenou izolací s navýšením tloušťky tepelné izolace se současnou úpravou spádování, čímž se zlepší odtok zatěžujících srážkových vod ze střešní plochy.

Cena celkem bez DPH

173 170,45 CZK


Změna PD: **ANO**

Vliv na termín: **NE**


Smlouveno na KD číslo: **5**

Změnu navrhl: **INV+DOD**


V Brně dne 12. 4. 2017




Za TD



Za AD



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4615** **Nástavba 2.a 3. nadzemního podlaží budovy ČMI Brno**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 003** **Změna skladby střechy**

Objednatel: **Český metrologický institut**
Okružní 31
63800 Brno

IČO: **00177016**
 DIČ: **CZ00177016**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**
Příkop 838/6
60200 Brno

IČO: **03902447**
 DIČ: **CZ03902447**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			173 170,45
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			173 170,45
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		173 170,45 CZK
Základní DPH	21 %		36 365,79 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			209 536,24 CZK

v BRNĚ

dne

12.4.2017



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			173 170,45	100
Cena celkem					173 170,45	100

Položkový rozpočet

S:	U4615	Nástavba 2.a 3. nadzemního podlaží budovy ČMI Brno
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 003	Změna skladby střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				173 170,45
1	712371801	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - fólie ve specifikaci ST 1 : -11,95*35,95 vytažení na atiku : -(11,95+36,6+3,65)*0,5*2 krček : -(3,6*9,4+4,0*1,2)	m2	-520,44250	95,00	-49 442,04
				-429,6025		-429,6025
				-52,2		-52,2
				-38,64		-38,64
2	712391172	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci ST 1 : -11,95*35,95 krček : -(3,6*9,4+4,0*1,2)	m2	-468,24250	22,00	-10 301,34
				-429,6025		-429,6025
				-38,64		-38,64
3	712391389	Násyp z praného kameniva (kačírku), tl. 5 cm, včetně dodávky kameniva ST 1 : -(11,95*35,95+3,65*1,75)	m2	-435,99000	60,00	-26 159,40
				-435,99		-435,99
4	11239010	Separáční geotextilie 500 g/m2, výkaz viz předcházející pol. -468,24*1,15	m2	-538,47600	24,00	-12 923,42
				-538,476		-538,476
5	62819010	Hydroizol.pás pro střechu S1, Odolný proti povětr.vlivům,sluneč.záření,na bázi -520,44*1,15	m2	-598,50600	122,00	-73 017,73
				-598,506		-598,506
6	712372111	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, tl. izolace do 200 mm, fólie ve specifikaci	m2	520,44250	418,50	217 805,19
7	28322203	Fólie střešní mPVC Monarplan FM 1,5mm š.2,12m šedá 520,4425*1,15	m2	598,50887	221,00	132 270,46
				598,50888		598,50888
8	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m, výkaz výměr vygenerován programem	t	-33,74177	150,00	-5 061,27
Celkem						173 170,45

Technický list změny č. 004

Stavba:	U4615	Nástavba 2.a 3. nadzemního podlaží budovy ČMI Brno
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY - SO 01
Rozpočet:	ZL č. 004	Změna oken - trojsklo

Objednatel:	Český metrologický institut Okružní 31 63800 Brno	IČO: 00177016 DIČ: CZ00177016
-------------	---	----------------------------------





Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
-------------	---	----------------------------------

Popis změny:
Investor požaduje změnu oken s dvojskly za okna s trojskly z důvodu lepší tepelné a zvukové izolace.

Cena celkem bez DPH	120 000,00 CZK
---------------------	----------------

Změna PD:	ANO
Vliv na termín:	NE
Smluveno na KD číslo:	7
Změnu navrhl:	INVESTOR

V Brně dne 12. 4. 2017

 _____ Za TDI	 _____ Za AD
 _____ Za zhotovitele	 _____ Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4615 **Nástavba 2.a 3. nadzemního podlaží budovy ČMI Brno**
Objekt: ZL **ZMĚNOVÉ LISTY**
Rozpočet: ZL č. 004 **Změna oken - trojsklo**

Objednatel: Český metrologický institut IČO: 00177016
 Okružní 31 DIČ: CZ00177016
 63800 Brno

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	120 000,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	120 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	120 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	25 200,00 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 145 200,00 CZK

v Brno

dne

12.4.2017



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
769	Konstrukce systémové z plastových profilů	PSV			120 000,00	100
Cena celkem					120 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	U4615	Nástavba 2.a 3. nadzemního podlaží budovy ČMI Brno
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 004r01	Změna oken - trojsklo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Konstrukce systémové z plastových profilů				120 000,00
1	PC 30100_R1	SESTAVA - OKNO PLAST+IZOL. SKLO VEL. 570/160 cm dle 401 - příplatek za izolační trojsklo	KUS	14,00000	6 683,66	93 571,24
2	PC 30200_R1	SESTAVA - OKNO PLAST+IZOL. SKLO VEL. 545/160 cm dle 402 - příplatek za izolační trojsklo	KUS	2,00000	6 532,22	13 064,44
3	PC 30300_R1	SESTAVA - OKNO PLAST+IZOL. SKLO VEL. 545/160 cm dle 403 - příplatek za izolační trojsklo	KUS	2,00000	6 682,16	13 364,32
Celkem						120 000,00

Technický list změny č. 005

Stavba: U4615 Nástavba 2.a 3. nadzemního podlaží budovy ČMI Brno

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY - SO 01

Rozpočet: ZL č. 005 Změna žaluzií

Objednatel: Český metrologický institut
Okružní 31
63800 Brno

IČO: 00177016
DIČ: CZ00177016

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Příkop 838/6
60200 Brno

IČO: 03902447
DIČ: CZ03902447

Popis změny:

Investor požaduje změnu – místo venkovních textilních rolet v celé budově namontovat fasádní rolety z hliníkových profilů, včetně vodicích lišt a el. pohonu. Textilní rolety by propouštěly příliš světla a tepla, byly by velké náklady na klimatizaci.

Cena celkem bez DPH

814 179,10 CZK

Změna PD:

ANO

Vliv na termín:

NE

Smlouveno na KD číslo:

9

Změnu navrhl:

INVESTOR

V

Brně

dne

2.5.2017



Za TDI



Za AD



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4615 **Nástavba 2.a 3. nadzemního podlaží budovy ČMI Brno**

Objekt: ZL **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: ZL č. 005 **Změna žaluzií**

Objednatel: Český metrologický institut
Okružní 31
63800 Brno

IČO: 00177016
DIČ: CZ00177016

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Příkop 838/6
60200 Brno

IČO: 03902447
DIČ: CZ03902447

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	814 179,10
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	814 179,10

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	814 179,10 CZK
Základní DPH	21 %	170 977,61 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **985 156,71 CZK**

v Brno

dne 2.5.2017



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			814 179,10	100
Cena celkem					814 179,10	100

Položkový rozpočet

S:	U4615	Nástavba 2.a 3. nadzemního podlaží budovy ČMI Brno
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 005r01	Změna žaluzií

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				814 179,10
1	PC 20500_r1	Fasádní roleta z hliníkových profilů v barvě RAL, včetně vodících lišt a el. pohonu , rozměr otvoru 545/160 cm - navýšení ceny, původně textilní roleta	m2	69,76000	2 391,65	166 841,50
		2. a 3. NP : 5,45*1,6*6		52,32		
		1.NP : 5,45*1,6*2		17,44		
2	PC 20501_r1	Fasádní roleta z hliníkových profilů v barvě RAL, včetně vodících lišt a el. pohonu , rozměr otvoru 570/160 cm - navýšení ceny, původně textilní roleta	m2	255,36000	2 535,00	647 337,60
		2. a 3.NP : 5,7*1,6*21		191,52		
		1.NP : 5,7*1,6*7		63,84		
Celkem						814 179,10

Technický list změny č. 006

Stavba: **U4615** **Nástavba 2.a 3. nadzemního podlaží budovy ČMI Brno**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY - SO 01**

Rozpočet: **ZL č. 006** **Úprava stávající fasády a soklu**

Objednatel: **Český metrologický institut**
Okružní 31
63800 Brno

IČO: **00177016**
 DIČ: **CZ00177016**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**
Příkop 838/6
60200 Brno

IČO: **03902447**
 DIČ: **CZ03902447**

Popis změny:

Z důvodu stavební nepřesnosti realizace stávajícího objektu by došlo při realizaci nového zateplení k vertikálnímu rozdílu napojení KZS (kontaktního zateplovacího systému), které by mohlo způsobit dodatečné poruchy v zateplení. Od doby 01/2014 vydání původní PD došlo k utržení soklové části zateplení, umožňující zatékání vody do spáry. Dále bylo zjištěno, že některé parapetní plechy jsou na okrajích v protispádu. Pro nápravu výše uvedených nedostatků je nutné při realizaci nové nástavby souběžně provádět i nezbytné úpravy stávající fasády a soklu.

Cena celkem bez DPH

360 574,65 CZK


Změna PD:	NE
Vliv na termín:	NE
Smluvno na KD číslo:	9
Změnu navrhl:	INV+DOD

V


Brně

dne

2.5.2017



 Za TDI



 Za AD



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4615 **Nástavba 2.a 3. nadzemního podlaží budovy ČMI Brno**

Objekt: ZL **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: ZL č. 006 **Úprava stávající fasády a soklu**

Objednatel: Český metrologický institut
Okružní 31
63800 Brno

IČO: 00177016
DIČ: CZ00177016

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Příkop 838/6
60200 Brno

IČO: 03902447
DIČ: CZ03902447

Rozpis ceny	Celkem
HSV	315 868,82
PSV	44 705,83
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	360 574,65

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	360 574,65 CZK
Základní DPH	21 %	75 720,68 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 436 295,33 CZK

v Brno

dne 2.5.2017



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			282 298,49	78
621	Úprava povrchů vnějších - sokl	HSV			32 969,11	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			601,22	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			44 705,83	12
Cena celkem					360 574,65	100

Položkový rozpočet

S:	U4615	Nástavba 2.a 3. nadzemního podlaží budovy ČMI Brno
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 006	Úprava stávající fasády a soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						282 298,49
1	622390311	Montáž KZS fasáda, polystyren, tenkovrstvá omítka vyrovnání nerovností stávající fasády v 1.NP : 10,0*3,57+10,0*3,57+12,5*3,57+65,0*3,57 odpočet otvorů : -1,6*5,7*7 -1,6*5,45*2	m2	266,79500	462,00	123 259,29
						348,075
						-63,84
						-17,44
2	311735555	Hmoždinka talířová STR H 60 x 180 mm, hmoždinka talířová 266,795*6	kus	1 600,77000	16,60	26 572,78
						1600,77
3	58556671.A	Baumit ProContact lepicí a stěrková hmota, bal. 25 kg 266,795*7,35	kg	1 960,94325	9,70	19 021,15
						1960,94325
4	585566683	Baumit SilikatTop K 2 škrábaná, tenkovrstvá jednosložková probarvená omítka 266,795*3,045	kg	812,39078	45,50	36 963,78
						812,39078
5	24661040	Nátěr základní Baumit UniPrimer á 25 kg, základní nátěr 266,795*0,25	kg	66,69875	58,40	3 895,21
						66,69875
6	63180001.A	Sítovina sklotextilní Baumit openTex 4x4 mm, 1x50m, sklotextilní sítovina, gramáž 145 g/m2 266,795*1,15	m2	306,81425	26,30	8 069,21
						306,81425
7	28375943	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 30 mm 266,795*1,08	m2	288,13860	60,30	17 374,76
						288,1386
8	622322150	Sto, povrchová úprava ostění KZS s EP silikát.probarv. omítkou-barva dle bar.řešení v ceně položky dle RTS je omítka ostění a nadpraží včetně profilů : 1,6*2*0,18*9+5,7*0,18*9	m2	14,41800	1 667,00	24 034,81
						14,418
9	622311041	Zakládací sada ETICS, zakládací+okapní profil PVC nad stávajícím soklem : 10,0+10,0+12,5+65,0	m	97,50000	237,00	23 107,50
						97,5
Díl: 621 Úprava povrchů vnějších - sokl						32 969,11
10	713131152	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná přichycení stávajícího soklu : 10,0*0,33+10,0*0,15+12,5*0,33+65,0*0,33	m2	30,37500	151,00	4 586,63
						30,375
11	622481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	30,37500	194,50	5 907,94
12	56284073.A	Hmoždinka talíř.zatlouk.plast. TID-T 8/60x135 EJOT 30,375*6	kus	182,25000	4,85	883,91
						182,25
13	073813212	Vyplnění spáry polystyrenem nad stávajícím soklem : 10,0+10,0+12,5+65,0	m	97,50000	36,70	3 578,25
						97,5
14	622432112	Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrná	m2	30,37500	593,00	18 012,38
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						601,22
15	998014121	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzdžené do 18m	t	3,53660	170,00	601,22
Díl: 764 Konstrukce klempířské						44 705,83
16	764410850	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	50,80000	38,00	1 930,40
17	764511660	Oplechování parapetů TiZn RHEINZINK, rš. 380 mm 5,7*7 5,45*2	m	50,80000	837,00	42 519,60
						39,9
						10,9
18	998764103	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,15900	1 609,00	255,83

Položkový rozpočet

S:	U4615	Nástavba 2.a 3. nadzemního podlaží budovy ČMI Brno
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 006	Úprava stávající fasády a soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	Celkem					360 574,65

Technický list změny č. 007

Stavba: **U4615** **Nástavba 2.a 3. nadzemního podlaží budovy ČMI Brno**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY - SO 01**

Rozpočet: **ZL č. 007** **Výtah - změna**

Objednatel: **Český metrologický institut**
Okružní 31
63800 Brno

IČO: **00177016**
 DIČ: **CZ00177016**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**
Příkop 838/6
60200 Brno

IČO: **03902447**
 DIČ: **CZ03902447**

Popis změny:

Nový požadavek z EU na technické parametry a vlastnosti výtahu. V řešení je navržen "upgrade" výtahu. Do 1.NP to bude podle stávající ČSN, z 1.NP do 2. a 3. NP to bude podle nové Směrnice EP a Rady 2014/33/EU / NV 122/2016 Sb. Tímto způsobem, který je dle inspektora přípustný, je možné prodloužit MTŽ výtahu přes inkriminovaný termín 31.8.2017, kdy končí přechodné období.

Cena celkem bez DPH

200 000,00 CZK


Změna PD:	NE
Vliv na termín:	NE
Smlouveno na KD číslo:	13
Změnu navrhl:	EU

V


Brně

dne

29.5.2017



 Za TDI



 Za AD



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4615** **Nástavba 2.a 3. nadzemního podlaží budovy ČMI Brno**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 007** **Výtah - změna**

Objednatel: **Český metrologický institut**
Okružní 31
63800 Brno

IČO: **00177016**
 DIČ: **CZ00177016**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**
Příkop 838/6
60200 Brno

IČO: **03902447**
 DIČ: **CZ03902447**


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			200 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			200 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		200 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		42 000,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			242 000,00 CZK

v Brno

dne 29.5.2017



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			200 000,00	100
Cena celkem					200 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	U4615	Nástavba 2.a 3. nadzemního podlaží budovy ČMI Brno
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 007	Výtah - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				200 000,00
1	PC 48	VÝTAH - osobní výtah, úpravy stávajícího výtahu vyplývajícího, z nadstavby o 2 patra	kus	-1,00000	440 000,00	-440 000,00
2	PC 48a	VÝTAH - osobní výtah, úpravy stávajícího výtahu vyplývajícího, z nadstavby o 2 patra, dle nové normy č. ČSN EN 81-20 platné od 31.8. 2001	kus	1,00000	640 000,00	640 000,00
Celkem						200 000,00