



MVCRX07ML1HZ

prvotní identifikátor

Č.J. MV- 96574-10/OSR-2022

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ZE DNE 26. 9. 2022, Č.J. MV-114024-24/VZ-2022

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ: 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: ČNB, pobočka 701
Číslo účtu: 3605-881/0710
Zastoupená: Ing. Mgr. Davidem Slámou, ředitelem odboru strategického rozvoje
a koordinace veřejné správy
Telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
datová schránka: 6bnaawp

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

NEURODOT Consulting s.r.o.

se sídlem Mukařov, Lipová 288, PSČ: 251 62
IČO: 28418191
DIČ: CZ28418191
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupená: [REDACTED] jednatelem
Telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
datová schránka: 552p3d7

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

PREAMBULE

- (A) Vláda České republiky svým usnesením č. 554/2010 a zákonem č. 222/2016 Sb. uložila Objednateli realizovat projekt e-Sbírka a e-Legislativa jakožto systém elektronické Sbírký zákonů a mezinárodních smluv a systému umožňujícího realizaci legislativního procesu pomocí elektronických nástrojů („**Projekt**“).
- (B) Dne 26. září 2023 uzavřely Strany, na základě výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané Objednatel v otevřeném řízení s názvem Architektonický dohled nad výstavbou a zkušebním provozem projektu „Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírký zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů), dle ustanovení § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“), smlouvu o poskytování služeb, č.j. MV-114024-24/VZ-2022 (dále jen „**Smlouva**“).
- (C) Strany konstatují, že po uzavření Smlouvy nastaly v rámci realizace Projektu skutečnosti, které znamenaly prodloužení realizace Projektu ze strany jeho dodavatele, kdy dokončení Projektu je v rámci samostatné smlouvy uzavřené mezi Objednatel a dodavatel Projektu plánováno až ke dni 29. února 2024 („**Kompletní akceptace díla**“). Prodloužení realizace Projektu, ke které došlo nezávisle na smluvním vztahu založeném mezi Stranami na základě Smlouvy, a jeho postupné uvádění do ostrého provozu v období od 1. ledna 2024 do 1. ledna 2025 je spojeno s nutností zajištění plnění poskytovaného ze strany Poskytovatele i v období po dokončení realizace Projektu dne 29. února 2024.
- (D) V návaznosti na právě uvedené a s cílem zajistit poskytování služeb architektonického dohledu nad výstavbou a kontrolou systému e-Sbírka a e-Legislativa po celou dobu jeho realizace a v rámci vypořádání skutečností plynoucích z Kompletní akceptace díla je nezbytně nutné prodloužit dobu trvání Smlouvy, a to o dobu, po kterou je nutné zajistit výše uvedené služby. Tato doba je určena jako maximálně 9 měsíců ode dne Kompletní akceptace díla. V důsledku prodloužení doby trvání Smlouvy, tedy prodloužení doby poskytování služeb dle Smlouvy Poskytovatel je současně nezbytně přiměřeně navýšit objem činností Poskytovatele předvídaných Smlouvou tak, aby bylo možno poskytovat služby ze strany Poskytovatele i v období po 29. únoru 2024. Strany považují shora popsané zvažované změny Smlouvy za změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou v souladu s § 222 ZZVZ, neboť jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 ZZVZ. Strany současně prohlašují, že hodnota dodatečně poskytnutých služeb Poskytovatele činí 2 044 115,00 Kč bez DPH, tj. nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku.
- (E) V návaznosti na doposud uvedené se Strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Strany se dohodly, že ustanovení čl. 6.3 Smlouvy se ruší a nově zní:

6.3 *Strany se dohodly, že celková cena Služeb dle této Smlouvy nepřesáhne částku 8 857 834,00 Kč (slovy: osm milionů osm set padesát sedm tisíc osm set třicet čtyři korun českých) bez DPH, tj. 10 717 979,14 Kč (slovy: deset milionů sedm set sedmnáct tisíc devět set sedmdesát devět korun českých a čtrnáct haléřů) včetně DPH. Cena Služeb dle předchozí věty je cenou maximální a nejvýše přípustnou.*

1.2 Strany se dohodly, že ustanovení čl. 14.2 Smlouvy se ruší a nově zní:

14.2 *Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 11. 2024.*

1.3 Strany se dohodly, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

2.1 Tento Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním Dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění textového obsahu celého Dodatku včetně metadat podle uvedeného zákona zajistí Objednatel. Strany výslovně potvrzují, že Dodatek neobsahuje žádné chráněné informace, které by nebylo možné uveřejnit v registru smluv, a že s jejím uveřejněním podle tohoto článku souhlasí.

2.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu mezi Stranami ve vztahu k jeho předmětu.

2.3 Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů).

Strany tímto výslovně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen na po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Českou republiku – Ministerstvo vnitra

Za Neurodot Consulting s.r.o.

Místo: Praha

Místo: Mukařov

Datum:

Datum:

Jméno: Ing. Mgr. David Sláma

Jméno:

Funkce: ředitel odboru strategického rozvoje
a koordinace veřejné správy

Funkce: jednatel

