

## Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 361/002	Číslo ZBV: 142.1
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava j  
Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	67 872,89	67 872,89

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	datum	Digitálně podepsal Datum: 2023.11.27 11:10:43 +01'00'
Správce stavby	datum	-- --

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic ČR 29.11.2023 12:07:04
Zhotovitel	datum	Digitálně podepsal O:=-CZ,2.54.97-NTRCZ-45274924, o=EUROVIA CS, SerialNumber=017080 2023.11.24 10:32:09 +01'00'

3.6.22.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 361/002	Číslo ZBV: 142.4
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Vzhledem k tomu, že se jedná o dopřesnění množství na položce, který byla v předchozí ZBV č. 83 zařazena do Skupiny 4. Jsou dotčené položky zařazeny do téže skupiny.) Vzhledem k tomu, že navýšení délky potrubí, souvisí s provedením vodovodu protlakem, namísto překopem, což bylo řešeno v rámci předchozí změny. V roce 2022 bylo realizováno 58,83 m potrubí, v roce 2023 bylo provedeno 309,17 m potrubí -celková délka provizorního vodovodu je tedy 368 m

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	230 543,33	230 543,33

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

Digitálně podepsal Ing. J.

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.11.24 13:23:40 +01'00'

Supervize

datum

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.11.27 11:09:51 +01'00'

Správce stavby

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR

29.11.2023 13:06:42

poopis

Zhotovitel

datum

Digitálně podepsal

DN: cn=CZ.2.54.97-HNTRCZ-45274924, o=EUROVIA CS, a.s.

SerialNumber=6617080

DN: cn=CZ.2.54.97-HNTRCZ-45274924, o=EUROVIA CS, a.s.

SerialNumber=6617080

DN: cn=CZ.2.54.97-HNTRCZ-45274924, o=EUROVIA CS, a.s.

SerialNumber=6617080



3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 142.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova Číslo a název rozpočtu: C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova								Změna soupisu prací (SO/PS)  002  Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	899308.	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ											
28	899651.	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM											
29	89975.	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM											
31	969145R.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM VODOVODNÍCH											
<b>Celkem</b>								335 093,35	0,00	67 872,89	402 966,22	67 872,89	20,25

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 142.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova Číslo a název rozpočtu: C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova								Změna soupisu prací (SO/PS)  002  Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	86345.	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM											
26	899309.	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE											
<b>Celkem</b>								<b>1 110 864,98</b>	<b>0,00</b>	<b>230 543,33</b>	<b>1 341 408,31</b>	<b>230 543,33</b>	<b>20,75</b>

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 142.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova Číslo a název rozpočtu: C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova								Změna soupisu prací (SO/PS)  002  Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	56333.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŮ TL. DO 150MM											
13	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2											
14	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2											
15	574A33.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM											
16	574C56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM											
17	574E46.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM											
21	891126.	ŠOUPÁTKA DN DO 80MM											
23	891426.	HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM											
30	919115.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM											
<b>Celkem</b>								<b>303 820,26</b>	<b>-120 994,98</b>	<b>37 476,13</b>	<b>220 301,41</b>	<b>-83 518,85</b>	<b>-27,49</b>

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

### Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 361/002	Číslo ZBV:  142
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, Václavská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924		

### Finanční rekapitulace ZBV č. 142

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
142	-120 994,98	335 892,35	214 897,37

### Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

#### Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=HNRCZ-45274924,  
o=EUROVIA CS, a.s., ou=18000431,serialNumber=P617080  
Datum: 2023.11.24 10:28:07 +01'00'

#### Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal I

Datum: 2023.11.24 13:23:01  
+01'00'

#### Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.27  
10:43:53 +01'00'

#### Správce stavby:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny, Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

#### Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění  
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.27  
11:07:08 +01'00'

#### Asistent Správce stavby:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny, Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.28  
10:35:03 +01'00'

#### Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění):

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
29.11.2023 12:07:24