



Dohoda o ukončení smlouvy o dílo „II/201 Manětín - průtah, III. etapa“

(dále jen „Dohoda“)

dle § 1981 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo této dohody objednatele: 8500008416

číslo této dohody zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500005142, číslo dodatku č. 1 smlouvy o dílo: 8510000965

číslo smlouvy zhotovitele:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Woring s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl C, vložka 27718 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň

zastoupená: Ing. Jan Voříšek, jednatel společnosti

IČO: 29159342 DIČ: CZ29159342

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: zbeiru9

kontaktní osoba: Ing. Jan Voříšek, tel. [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen jako „Účastníci Dohody“)

Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Účastníci Dohody uzavřeli dne 13. 10. 2020 smlouvu o dílo „II/201 Manětín - průtah, III. etapa“ a následně dne 11. 11. 2022 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a to na základě poptávkového řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

Čl. II. Zrušení smlouvy

1. Účastníci Dohody se dle § 1981 občanského zákoníku dohodli na zániku závazku ze Smlouvy, aniž by byl zřízen závazek nový.
2. Účastníci Dohody se dohodli na zrušení Smlouvy Dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v této Dohodě.

Důvodem ukončení Smlouvy je nadbytečnost splnění závazku dodavatele dle čl. 2 odst. 2.2.2. Smlouvy, kdy na základě rozhodnutí současného vedení města Manětín, jakožto spoluinvestora stavby, je v záměru města zadat novou technickou studii pro úpravu uspořádání stavby oproti vydanému pravomocnému územnímu rozhodnutí. Jedná se zejména o stavební objekty SO 102 Místní komunikace, SO 135 – Chodníky, SO 250 Opěrné zdi a schodiště. Na základě této nově vypracované studie a jejího projednání bude dále rozhodnuto o další projektové přípravě ve vztahu k vydanému pravomocnému územnímu rozhodnutí, a to i s ohledem na možnost změny nebo projednání nového územního rozhodnutí ve vztahu k provedeným změnám stavby. Na základě konstatování z pracovního jednání zástupců stavebníků a projektanta ze dne 27.6.2023, následně na základě projednávání na zastupitelstvu města Manětín dne 20.9.2023, se Účastníci Dohody dohodli na zrušení Smlouvy z důvodu nerelevantnosti pokračování v projekční a inženýrské činnosti ve stupni DSP.

3. Účinky zrušení Smlouvy nastanou k okamžiku podpisu Dohody poslední ze stran.
4. Oba Účastníci Dohody se zavazují vyrovnat všechny oboustranné závazky a pohledávky, předat zpět veškeré písemnosti a důležité dokumenty. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit částku 212.325,- Kč bez DPH odpovídající činnostem vykonaným zhotovitelem a uvedeným v Příloze č. 1 Dohody – Soupis prací vykonaných činností.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
2. Účastníci Dohody berou na vědomí, že tato Dohoda podléhá povinnému u zveřejnění podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), pokud této povinnosti podléhala Smlouva, která je touto Dohodou ukončena. Pokud Smlouva, která je touto Dohodou ukončena, byla uzavřena před 1. červencem 2016 a není již z jiného důvodu

uveřejněna v registru smluv, ačkoli svou povahou naplňuje znaky povinně uveřejňované smlouvy, uveřejní se společně s Dodatkem a to včetně všech předchozích změn (dodatků) dle § 8 odst. 3 zákona o registru smluv.

3. Každý z Účastníků dohody prohlašuje, že tuto Dohodu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Dohody za určitý a srozumitelný, že jsou mu známi veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Dohody rozhodující, na důkaz čehož připojují Účastníci Dohody k této Dohodě své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Soupis vykonaných činností


objednatel

zhotovitel

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

Woring s.r.o.
Ing. Jan Voříšek
jednatel
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: 



II/201 Manětín - průtah, III. etapa DSP

**Dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti na zajištění
pravomocného stavebního povolení (DSP/IČ SP)**

Soupis prací vykonaných činností

	Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem	Vyfakturováno	Zbývá dofakturovat	Vrácení fakturace
I. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE						
A. Průvodní zpráva	20 hod	á 700,0 Kč	14 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	
B. Souhrnná technická zpráva	30 hod	á 700,0 Kč	21 000,00 Kč	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč	
C. Situační výkresy						
1 Situační výkres širších vztahů	8 hod	á 700,0 Kč	5 600,00 Kč	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	
2 Katastrální situační výkres	20 hod	á 700,0 Kč	14 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	
3 Koordinační situační výkres	30 hod	á 700,0 Kč	21 000,00 Kč	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč	
4 Speciální situační výkres	20 hod	á 700,0 Kč	14 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení						
0 SO 001 Přípravné práce	20 hod	á 700,0 Kč	14 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	
1 SO 101 Průtah II/201	50 hod	á 700,0 Kč	35 000,00 Kč	17 500,00 Kč	17 500,00 Kč	
2 SO 102 Místní komunikace	30 hod	á 700,0 Kč	21 000,00 Kč	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč	
3 SO 135 Chodníky	30 hod	á 700,0 Kč	21 000,00 Kč	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč	
4 SO 250 Opěrné zdi a schodiště	50 hod	á 700,0 Kč	35 000,00 Kč	17 500,00 Kč	17 500,00 Kč	
5 SO 301 Dešťová kanalizace	60 hod	á 700,0 Kč	42 000,00 Kč	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč	
6 SO 340 Vodovod	50 hod	á 700,0 Kč	35 000,00 Kč	17 500,00 Kč	17 500,00 Kč	
7 SO 410 Přeložky sdělovacích vedení	40 hod	á 700,0 Kč	28 000,00 Kč	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	
8 SO 440 Veřejné osvětlení	50 hod	á 700,0 Kč	35 000,00 Kč	17 500,00 Kč	17 500,00 Kč	
9 SO 801 Vegetační úpravy	20 hod	á 700,0 Kč	14 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	
10 SO 920 Ochrana barokních soch	70 hod	á 700,0 Kč	49 000,00 Kč	24 500,00 Kč	24 500,00 Kč	
II. DOKLADOVÁ ČÁST, SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY A PRŮZKUMY						
E. Doklady						
1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření DOSS	80 hod	á 700,0 Kč	56 000,00 Kč	28 000,00 Kč		28 000,00 Kč
2 Doklad podle jiného právního předpisu	0 hod	á 700,0 Kč	0,00 Kč			
3 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	8 hod	á 700,0 Kč	5 600,00 Kč	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	
E. Geodetický podklad pro projektovou činnost						
1 záborový elaborát, resp. seznam dotčených pozemků	20 hod	á 700,0 Kč	14 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	
2 geodetické vytyčovací výkresy a seznam souřadnic	40 hod	á 700,0 Kč	28 000,00 Kč	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	
E. Inženýrsko-geologické, diagnostické a dopravní průzkumy						
1 Hluková studie	50 hod	á 700,0 Kč	35 000,00 Kč	17 500,00 Kč		17 500,00 Kč
3 Geotechnický průzkum	0 hod	á 700,0 Kč	0,00 Kč			
6 Dendrologický průzkum	40 hod	á 700,0 Kč	28 000,00 Kč	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	
7 Pedologický průzkum	30 hod	á 700,0 Kč	21 000,00 Kč	10 500,00 Kč		10 500,00 Kč
G. Odhad stavebních nákladů						
	4 hod	á 700,0 Kč	2 800,00 Kč	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč	
III. OSTATNÍ ČINNOSTI						
1. Koncepční a koordinační práce	40 hod	á 700,0 Kč	28 000,00 Kč	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	
2. Projednání technického řešení						
- DOSS	30 hod	á 700,0 Kč	21 000,00 Kč	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč	
- provozovatelé inženýrských sítí	40 hod	á 700,0 Kč	28 000,00 Kč	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	
3. Architektonické řešení (městská památková zóna)	140 hod	á 700,0 Kč	98 000,00 Kč	49 000,00 Kč	49 000,00 Kč	
4. Geodetické zaměření	1 kpl	á 25 000,0 Kč	25 000,00 Kč	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč	
5. Reprografické práce, včetně digitální dokumentace	6 paré	á 3 350,0 Kč	20 100,00 Kč	10 050,00 Kč		10 050,00 Kč
H. Dodatek smlouvy						
Rozšíření komunikace nad rámec DÚR s ohledem na průjezd autobusu			223 000,00 Kč	223 000,00 Kč	0,00 Kč	- Kč
IV. INŽENÝRSKÁ ČINNOST						
1. Správní řízení				0,00 Kč		
- zajištění stavebního povolení	10 hod	á 700,0 Kč	7 000,00 Kč	3 500,00 Kč		3 500,00 Kč
- povolení kácení dřevin	20 hod	á 700,0 Kč	14 000,00 Kč	7 000,00 Kč		7 000,00 Kč
- návrh stanovení místní úpravy (změna dopravního značení)	20 hod	á 700,0 Kč	14 000,00 Kč	7 000,00 Kč		7 000,00 Kč
2. Projednání pro správní řízení						
- se správním orgánem	8 hod	á 700,0 Kč	5 600,00 Kč	2 800,00 Kč		2 800,00 Kč
- s DOSS	20 hod	á 700,0 Kč	14 000,00 Kč	7 000,00 Kč		7 000,00 Kč
- s NPÚ	48 hod	á 700,0 Kč	33 600,00 Kč	16 800,00 Kč		16 800,00 Kč
- s ostatními účastníky správního řízení	40 hod	á 700,0 Kč	28 000,00 Kč	14 000,00 Kč		14 000,00 Kč
3. Zajištění výpisů z KN	20 hod	á 700,0 Kč	14 000,00 Kč	7 000,00 Kč		7 000,00 Kč
4. Správní poplatky, kolký a podobné výdaje	1 kpl	á 0,0 Kč	0,00 Kč			
5. Reprografické práce - vícetisky pro správní řízení	3 paré	á 3 350,0 Kč	10 050,00 Kč	5 025,00 Kč		5 025,00 Kč
Celkem - oddily I. - IV.			1 192 350,00 Kč	707 675,00 Kč	348 500,00 Kč	136 175,00 Kč
DPH 21,0%			250 393,50 Kč			
Celková cena s DPH			1 442 743,50 Kč			
					rozdíly k fakturaci:	
				Celkem	212 325,00 Kč	
				DPH	44 588,25 Kč	
				Celkem s DPH	256 913,25 Kč	