

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SOD: III/27229 Rokytovec – Vinec Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): silnice III/27229, km 2,800 - 5,000	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 101/01	Číslo ZBV: 1
---	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
IČ: 284 47 085

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-125 400,00	0,00	-125 400,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-125 400,00	0,00	-125 400,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SOD:

III/27229 Rokytovec – Vinec

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

silnice III/27229, km 2,800 - 5,000

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

101/01

Číslo ZBV / Skupina změny:

1.3

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2504/00066001/2023 a zhotovitel č.: 2023/029 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 05.09.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 284 47 085

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	3	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmět Změny: **Změna technologie pokládky ACO 11 bez podélné spáry****Díličí změna 1: Změna technologie pokládky ACO 11**

Zhotovitel upřesnil technologii provedení pokládky asfaltového betonu. V ZD byla navržena pokládka asfaltového betonu ACO 11 po polovinách komunikace s podélnou spárou. Zhotovitel navrhuje pokládku v celé šíři vozovky, bez podélné spáry (příloha č. 08 - Oznámení zhotovitele o změně rozsahu stavby ze dne 20.11.2023). Zhotovitel po projednání s objednatelem navrhl řešení, které zlepší životnost asfaltového krytu tím, že pokládka proběhne v celé šíři vozovky, pracovní spára nebude realizována a nebude nutný zásah do nově položeného krytu. Objednatel změnu odsouhlasil vydaným pokynem č. 1 (příloha č. 09 ze dne 21.11.2023). Z těchto důvodů je v rozpočtu proveden odpočet frézování drážky i následného zalití asfaltovou zálivkou v celé délce opravovaného úseku.

Díličí změna č. 1 je vyjádřena stávajícími položkami č. 113761 a 931312 a snižuje smluvní cenu stavby o -125 400,00 Kč.

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí jednotlivých konstrukcí mostu. Změny jsou podle § 5 odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice RSM- 36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do **Skupiny 3**.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazu a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídatelnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-125 400,00	0,00	-125 400,00	125 400,00

Technická pomoc Objednatele	jméno	Daniel Löffler	podpis
-----------------------------	-------	----------------	--------

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Alois Holík	podpis
-----------------------------	-------	------------------	--------

Stavební dozor:	jméno	Tomáš Pecka	podpis
-----------------	-------	-------------	--------

Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
---	-------	--	--------

Zástupce Objednatele:	jméno	Lenka Chmelová	podpis
-----------------------	-------	----------------	--------

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové jednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
---	-------	------------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
-------------------------------------	-------	-----------------------	--------

Zhotovitel	jméno	Ing. Michal Holík	podpis
-------------------	-------	-------------------	--------

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	III/27229 Rokytovec – Vinec
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	101
silnice III/27229, km 2,800 - 5,000	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 350 000,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-125 400,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-125 400,00	6 224 600,00	-125 400,00	-1,97%

Rozpis položek a cen Změny													
Evidenční číslo a název stavby: III/27229 Rokytovec – Vinec Číslo a název SO/PS: SO 101 - silnice III/27229, km 2,800 - 5,000 Číslo a název rozpočtu: SO 101 - silnice III/27229, km 2,800 - 5,000								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101					
Skupina změn 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	113761	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm <u>způsob stanovení měněné výměry:</u> změna technologie pokládky - v celé šíři vozovky odečet středové spráry = 2120 - 30 (příčné napojení) = 2090 m Zalévání spár dilatační záhlvkou za studena	m	2120,00	30,00	-2090,000	30,00	63 600,00	-62 700,00	0,00	900,00	-62 700,00	-98,58%
10	931312	<u>způsob stanovení měněné výměry:</u> změna technologie pokládky - v celé šíři vozovky odečet středové spráry = 2120 - 30 (příčné napojení) = 2090 m	m	2120,00	30,00	-2090,000	30,00	63 600,00	-62 700,00	0,00	900,00	-62 700,00	-98,58%
Celkem								127 200,00	- 125 400,00	0,00	1 800,00	- 125 400,00	-98,58%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Alois Holík

Za Objednatele: Tomáš Pecka

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

III/27229 Rokytovec – Vinec

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	6 350 000,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	6 224 600,00
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	7 531 766,00
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	98,03%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-125 400,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-1,97%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 905 000,00

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,97%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	125 400,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 175 000,00

12=(1)*0,15	Sledování limitu (15%)	952 500,00
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 5 - Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/27229 Rokytovec – Vinec	- 125 400,00	0,00	- 125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 125 400,00	0,00	-125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1	silnice III/27229, km 2,800 - 5,000 / změna technologie pokládky ACO 11 bez podélné spáry	- 125 400,00	0,00	- 125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 125 400,00	0,00	-125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/27229 Rokytovec – Vinec
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	silnice III/27229, km 2,800 - 5,000
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/01

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po všech změnách	1
08 Žádost zhotovitele o změnu rozsahu díla	3
09 Pokyn objednatele k provedení změny během výstavby	3
Počet listů celkem	7

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/27229 Rokytovec – Vinec								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - silnice III/27229, km 2,800 - 5,000								SO 101					
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - silnice III/27229, km 2,800 - 5,000								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	Komunikace						6 350 000,00	- 125 400,00	0,00	6 224 600,00	- 125 400,00	-1,97%
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	1,00	0,000	53 330,00	53 330,00	0,00	0,00	53 330,00	0,00	0,00%
2	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	14,00	14,00	0,000	2 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00%
3	15670	poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných, kontaminovaných (recyklát)	t	33,60	33,60	0,000	3 500,00	117 600,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00%
4	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	12,00	12,00	0,000	100,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
5	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	13040,00	13040,00	0,000	1,00	13 040,00	0,00	0,00	13 040,00	0,00	0,00%
6	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ ,	m3	365,00	365,00	0,000	4 150,00	1 514 750,00	0,00	0,00	1 514 750,00	0,00	0,00%
7	573223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	26080,00	26080,00	0,000	11,00	286 880,00	0,00	0,00	286 880,00	0,00	0,00%
8	574A44	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,	m2	13040,00	13040,00	0,000	240,00	3 129 600,00	0,00	0,00	3 129 600,00	0,00	0,00%
9	113761	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm způsob stanovení měněné výměry: změna technologie pokládky - v celé šíři vozovky odečet středové správy = 2120 - 30 (příčné napojení) = 2090 m	m	2120,00	30,00	-2090,000	30,00	63 600,00	-62 700,00	0,00	900,00	-62 700,00	-98,58%
10	931312	Zalévání spár dilatační záplivkou za studena způsob stanovení měněné výměry: změna technologie pokládky - v celé šíři vozovky odečet středové správy = 2120 - 30 (příčné napojení) = 2090 m	m	2120,00	30,00	-2090,000	30,00	63 600,00	-62 700,00	0,00	900,00	-62 700,00	-98,58%
11	12922	čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	2100,00	2100,00	0,000	30,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00%
12	56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	2100,00	2100,00	0,000	80,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00%
13	12932	čištění příkopu do 0,5m3/m s odvozem na skládku	m	1100,00	1100,00	0,000	80,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00%
14	15112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	932,00	932,00	0,000	50,00	46 600,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00%
15	915111	VDZ barva hladká, 25cm vodící čáry-dodávka a pokládky	m2	1620,00	1620,00	0,000	100,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00%
16	915211	VDZ plastem, 25cm vodící čáry	m2	1620,00	1620,00	0,000	340,00	550 800,00	0,00	0,00	550 800,00	0,00	0,00%
		Celkem						6 350 000,00	- 125 400,00	0,00	6 224 600,00	- 125 400,00	-1,97%



Silnice Čáslav s.r.o.
Zbraslavice 2
28521 Zbraslavice

Věc: oznámení změny rozsahu díla dle zaměření

Dobrý den, na základě zaměření stavby III/27229 Rokytovec- Vinec dle SOD SOD S-2504/00066001/2023, projednaného DIO a povahy díla provedeme stavbu při pokládce AHV na jednu šířku, tzn bez středové spáry. Dojde tím k změně rozsahu díla a žádáme Vás o stanovení dalšího postupu.

S pozdravem

Miroslav Kunt, stavbyvedoucí

SILNICE ČÁSLAV

601 074 016

Přílohy:

zaměření stavby po očištění okrajů

rozpočet stavby se zaznamenanou aktualizací výměr

Stavba: III/27229 Rokytovec - Vinec
Objekt: sil. III/27229 km 2,800 - 5,000

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel:
rozpočet

Zpracoval: Milan Bláha
Datum: 20.9.2022

Číslo položky	Popis položky	MJ	Výměra	Kč/MJ	Celkem Kč
R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	53 330,00	53 330,00
113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	14,00	2 000,00	28 000,00
15670	poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných, kontaminovaných (recyklát)	t	33,60	3 500,00	117 600,00
919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	12,00	100,00	1 200,00
93818	čištění vozovek samosběrem	m2	13040,00	1,00	13 040,00
574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ ,	m3	365,00	4 150,00	1 514 750,00
573223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	26080,00	11,00	286 880,00
574A44	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,	m2	13040,00	240,00	3 129 600,00
113761	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm	m	30,00	30,00	900,00
931312	Zalévání spár dilatační zálivkou za studena	m	30,00	30,00	900,00
12922	čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	2100,00	30,00	63 000,00
56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	2100,00	80,00	168 000,00
12932	čištění příkopu do 0,5m3/m s odvozem na skládku	m	1100,00	80,00	88 000,00
15112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	932,00	50,00	46 600,00
915111	VDZ barva hladká, 25cm vodící čáry-dodávka a pokládka	m2	1620,00	100,00	162 000,00
915211	VDZ plastem, 25cm vodící čáry	m2	1620,00	340,00	550 800,00
	Celkem bez DPH				6 224 600,00
	DPH 21%				1 307 166,00
	Celkem vč. DPH				7 531 766,00

Rokytovec ←


$P = 5205\text{m}^2$

délka spárky je cca 2280m

3909m²

$P = 4007\text{m}^2$

→ Vinec



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**Silnice Čáslav s.r.o.
Zbraslavice 2
28521 Zbraslavice**

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Pecka/736623713

Praha
22.11.2023

Věc: „III/27229 Rokytovec - Vinec“ – Pokyn (ZBV č. 1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. II/27229, Vám tímto v souladu s článkem 6.7. smlouvy č. S-2504/00066001/2023 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

„III/27229 Rokytovec - Vinec“

Na základě Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci stavby:

- Bude provedena pokládka ACO v plné šíři komunikace, tzn. bez středové spáry

vydáváme tímto **pokyn** k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Změnové listy budou vypracovány v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Lenka Chmelová
Vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště



Silnice Čáslav s.r.o.

Zbraslavice 2

28521 Zbraslavice

Věc: oznámení změny rozsahu díla dle zaměření

Dobrý den, na základě zaměření stavby III/27229 Rokytovec- Vinec dle SOD SOD S-2504/00066001/2023, projednaného DIO a povahy díla provedeme stavbu při pokládce AHV na jednu šířku, tzn bez středové spáry. Dojde tím k změně rozsahu díla a žádáme Vás o stanovení dalšího postupu.

S pozdravem

Miroslav Kunt, stavbyvedoucí

SILNICE ČÁSLAV

601 074 016

Přílohy:

zaměření stavby po očištění okrajů

rozpočet stavby se zaznamenanou aktualizací výměř

