

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na Záměr projektu stavby „Revitalizace trati Osek město – Dubí – Moldava v Krušných horách“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2691/2021/TOV

ISPROFOND: 3273214901

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

IČO: **04598555** DIČ: CZ**04598555**

zapsaná v OR vedeném **Městským** soudem v Praze] spisová značka **C 250116**

zastoupená **Ing. Jiřím Čurdou, JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednateli**

Bankovní spojení: č. [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

číslo smlouvy: **121 061**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 23.06.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na Záměr projektu stavby „Revitalizace trati Osek město – Dubí – Moldava v Krušných horách“, s účinností Smlouvy ke dni 25.06.2021 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 12 odst. 12.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu díla jsou připomínky CK MD k rozsahu díla, kdy je ze strany CK MD vyžadována významná redukce stavby oproti zadávací dokumentaci, která požadovala komplexní revitalizaci trati. Na rozdíl od zadávací dokumentace budou nově navrhovány k rekonstrukci pouze vybrané inženýrské objekty a nezbytné technologické úpravy (např. ETCS).
- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **450 500,- Kč bez DPH**.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla.** Vzhledem k výše uvedenému rozšíření předmětu Díla dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapa prací č. 2. se nově dělí na podetapy 2a. a 2b., přičemž termín plnění dílčí etapy 2a. svou náplní i termínem plnění odpovídá původní dílčí etapě 2., zatímco nově vytvořená dílčí etapa 2b. obsahuje výše uvedené činnosti rozšiřující předmět Díla a její termín plnění se stanovuje na 28. 2. 2024. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 5** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) dodatečné projektové služby od zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné z důvodu dosažení účelu původně zadané veřejné zakázky, tedy zhotovení záměru projektu stavby „Revitalizace trati Osek město – Dubí – Moldava v Krušných horách“,
- b) změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických anebo technických důvodů
- c) a takováto změna by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, především pro složité organizační a technické činnosti spočívající v koordinaci postupů a slučitelnosti prací a zpomalení stavebních postupů.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli (vyjma těch výslovně jmenovaných v bodě 2. preambule), a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 odst. 3.2., článku 5 odst. 5.1 Smlouvy a článku 6 odst. 6.2 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:
 - rozšíření předmětu Díla o aktualizaci ZP vč. projednání, zapracování připomínek
 - rozšíření předmětu Díla o aktualizaci EH
- b) Úprava termínů plnění Díla je dohodnuta takto:
 1. **Mění se termín 2. dílčí etapy plnění, a to tak, že se nově dělí na podetapy 2a. a 2b., přičemž termín dílčí etapy 2a. odpovídá termínu plnění původní 2. dílčí etapy, zatímco termín plnění dílčí etapy 2b. je stanoven na 28.02.2024.**
 2. **Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3 – Lhůtv k provedení díla

3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	Do 4 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, provozní a	Předávací protokol pro část díla

		dopravní technologie – (Doprovodná dokumentace k projednání).	
2a. dílčí etapa	Do 2 měsíců po splnění 1.DE	Záměr projektu včetně povinných příloh a hodnocení ekonomické efektivnosti k předložení do CK MD	Předávací protokol pro část díla
2b. dílčí etapa	Do 28.02.2024	Úprava záměru projektu včetně povinných příloh a hodnocení ekonomické efektivnosti k předložení do CK MD dle připomínek CK MD	Předávací protokol pro část díla
3. dílčí etapa	do 1 měsíce od schválení/zamítnutí ZP v CK MD	Součinnosti při projednání připomínek CK MD k ZP. Předložení čistopisu ZP se zpracovanými připomínkami z CK MD.	Předávací protokol pro část díla

c) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

3. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla bez DPH 3 129 400,- Kč

DPH (základní sazba) **657 174,- Kč**

Celková cena díla včetně DPH 3 786 574,- Kč

4. Ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 6 – Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle čl. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy s fakturací ve výši ■ % z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění** - do 2 měsíců od splnění 1. dílčí etapy s fakturací ve výši ■ % z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové

výši [REDACTED] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2b. dílčí etapa plnění** - do 28.02.2024 s fakturací ve výši [REDACTED] % z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění** – ukončení díla - do 1 měsíce od schválení/neschválení ZP v CK MD, fakturace ve výši [REDACTED] % z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED],-Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze

[REDACTED]
[REDACTED]
01.12.2023 12:40
Podepsáno elektronicky
[REDACTED]
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

[REDACTED]
[REDACTED]
Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.28
20:45:40 +01'00'
[REDACTED]
[REDACTED]
Datum: 2023.11.28 08:13:37 +01'00'
Ing. Jiří Čurda, JUDr. Gabriela Mrštná
jednatel
SAGASTA s.r.o.

