

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 132/2023

„Vodní dílo Jiviny 2. etapa - Vodní dílo Jiviny - sanace funkčního objektu a oprava komunikace“


uzavřené dne 7. 10. 2023 (dále jen „smlouva“)
mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. AVE - servis, spol. s r.o.

se sídlem: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice 6
IČ: 60875585 DIČ: CZ60875585
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zastoupené:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
pod sp. zn. C4175
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění dle doporučení autorského dozoru projekční kanceláře TOP CON SERVIS s.r.o., a to z důvodu nálezu kaverny o rozměru 1,5 x 1,5 x 0,4 m po odčerpání a odtěžení nánosů usazenin během zhotovování díla, s čímž projektová dokumentace nepočítala, a

nutnosti vyřešení této situace, a dále z důvodu nadcházející zimního období, v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Přílohu č. 1 tvoří vyjádření autorského dozoru k situaci na místě plnění.

II.

1. V článku IV. odstavce 2. se mění termín předání díla a stanovuje se na **30.3.2024**. Důvodem prodloužení termínu je nutnost vyřešení nálezů výše uvedené kaverny a předpokládané nutné omezení prací v zimním období.

III.


1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Vyjádření autorského dozoru ze dne 24.11.2023

V Praze dne: 27.11.2023

V Praze dne: 27.11.2023





projekční
a konzultační kancelář
pro mostní
a inženýrské stavby

Lesy hl. m. Prahy
Práčská 1885
106 00 Praha 10 - Záběhlice

Č.j./Zn.: 052-23-11-24 Datum: 24.11.2023

Věc: Sanace funkčního objektu VD Jiviny - 2. etapa, vyjádření AD

Po odčerpání a částečném odtěžení nánosů z prostoru vývaru funkčního objektu VD Jiviny byla ve dně vývaru zastižena kavema o rozměru cca 1,5 x 1,5 x 0,4 m (dl. x š. x hl.). V zadávací dokumentaci nebyla tato porucha předpokládána, protože celé dno bylo pokryto usazeninami značné mocnosti. Zároveň v uvedené poruše je patrný průsak vody, která kontinuálně plní vývar.

Aktuálně je nezbytné provést kompletní odtěžení usazenin z vývaru a odčerpání vody z celého prostoru vývaru. Poté bude svolán mimořádný KD stavby, na kterém bude zhodnocen stav celého vývaru a následně bude projektantem navrženo řešení sanace problematického místa, případně míst (pokud by byly zastiženy obdobné poruchy).

Za AD doporučuji do doby vyřešení této problematiky nepokračovat v dalších pracích na 2. etapě sanace.

