



Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



### DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

"II/117 Mirošov – hranice okr. PJ (x s III/11732 až hr. – extravilkán“  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 851 0001099

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele : 8500008104

číslo smlouvy zhotovitele: Z-231098

reg. č. projektu: P23V00000581

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4,5, a 6 ZVZ.

#### I. Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel :

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

##### 1.2. Zhotovitel:

**ROADFIN STAVBY s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zastoupená: Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: xsmpb7j

kontaktní osoba: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: --

dále jen „zhotovitel“

## **II. Úvodní ustanovení**

Mezi smluvními stranami byla dne 11. 9. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/117 Mirošov – hranice okr. PJ (x s III/11732 až hr. – extravilán) (dále jen „SOD“).

## **III. Změna SOD**

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101.1 a 101.3 lokální (hloubkové) sanace, 101.1 a 101.3 hospodářské sjezdy a SO 101,3 prodloužení přístupové komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 538 981,67 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3. 1. písm. a) SOD  
bez DPH: 6 961 616,16 Kč  
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 538 981,67 Kč bez DPH.
  - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**bez DPH 8 500 597,83 Kč**
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

## **IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti**

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## **V. Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně

dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.7. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list včetně rozdílového výkazu výměr

*objednatel*


*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*

---

**ROADFIN STAVBY s.r.o.**  
Ing. Václav Kotěšovec  
jednatel  
*podepsáno elektronicky*

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 29. 11. 2023



**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	II/117 Mirošov - hranice okr PJ (x s III/11732 až hr. - extravilán)														
Objekt:	SO 101.1 a 101.3 lokální (hloubkové) sanace, SO 101.1 a 101.3 hospodářské sjezdy a SO 101.3 prodloužení přístupové komunikace														
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň														
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice														
TDS:	Martina Líznerová														
Projektant:	Zítek - IP projekt s.r.o.														
Popis změny:															
<b>Změna č. 1.1. a 1.2. lokální (hloubkové) sanace [vícepráce] (odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)</b>															
Po odřezování původního souvrství, na základě technických prohlídek stavby a následně v souladu s geodetickým zaměřením v rámci skutečného provedení stavby, byl zvětšen rozsah sanací podloží oproti původnímu rozpočtu.															
<b>Změna č. 2.1. a 2.2. hospodářské sjezdy [vícepráce] (odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)</b>															
Po odstranění nánosů a v rámci pročištění silničních příkopů, včetně pročištění hospodářských sjezdů, bylo z důvodu zajištění odvádění dešťových vod podél opravované silnice rozhodnuto o rekonstrukci 5 ks nalezených hospodářských sjezdů.															
<b>Změna č. 3.1. prodloužení přístupové komunikace [vícepráce] (odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)</b>															
Dle požadavku objednatele dojde k provedení opravy na uceleném úseku vybrané přístupové komunikace.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.</th> <th>celková cena změny:</th> <th>změna v % vs SOD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.</td> <td>741 085,09 Kč</td> <td>10,65%</td> </tr> <tr> <td>odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.</td> <td>383 867,32 Kč</td> <td>5,51%</td> </tr> <tr> <td>odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.</td> <td>414 029,26 Kč</td> <td>5,95%</td> </tr> </tbody> </table>				Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	celková cena změny:	změna v % vs SOD	odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	741 085,09 Kč	10,65%	odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	383 867,32 Kč	5,51%	odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	414 029,26 Kč	5,95%
Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	celková cena změny:	změna v % vs SOD													
odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	741 085,09 Kč	10,65%													
odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	383 867,32 Kč	5,51%													
odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	414 029,26 Kč	5,95%													
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečností zjištěné na stavbě													
	Jedná se o změnu:	podle odst. 4, 5 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)													
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy do SD, zápisy z KD, geodetické zaměření, fotodokumentace													
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH													
	náklady na změnu bez DPH	1 538 981,67 Kč													
	Výše DPH sazba: 21%	323 186,15 Kč													
	náklady na změnu vč. DPH	1 862 167,82 Kč													
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	6 961 616,16 Kč													
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	6 961 616,16 Kč													
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	8 500 597,83 Kč													
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	10 285 723,37 Kč													
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	1 538 981,67 Kč	Celková hodnota změny bez DPH											
	Vícepráce celkem bez DPH	1 538 981,67 Kč													
Třetí	Vliv změny na termín dokončení díla:	beze změny													
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis													
	Zhotovitel: [redacted]	[redacted]													
	TDS: [redacted]														
	AD: [redacted]														
	Objednatel: [redacted]														
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1														

elektronicky podepsáno

elektronicky podepsáno

elektronicky podepsáno

elektronicky podepsáno



### Rozpočet ke změnóvómu listu č. 1

Název díla:				II/117 Mirošov - hranice okr PJ (x s II/11732 až hr. - extravilán)						
<b>MÉNĚPRÁCE</b>										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 101.1 - Sílnice II/117 - km 0,0 - 0,520, lokální (hloubkové) sanace										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 101.1 - Sílnice II/117 - km 0,0 - 0,520, lokální (hloubkové) sanace										
3	113154233	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	360,000	675,000	315,000	49,77	17 817,20	33 594,75	15 677,55
5	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	84,000	238,250	152,250	48,57	4 079,88	11 474,86	7 394,78
13	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	91,800	244,050	152,250	108,93	9 999,77	26 584,37	16 584,59
14	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	420,000	1181,250	761,250	4,76	1 999,20	5 622,75	3 623,55
15	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	151,470	402,693	251,213	50,00	7 573,50	20 134,15	12 560,65
16	181152302	Úprava pláně na stavbách sílnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuňněním	m2	422,500	737,500	315,000	18,57	7 845,83	13 695,38	5 849,55
24	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 150 mm	m2	288,000	540,000	252,000	145,74	41 973,12	78 699,60	36 726,48
25	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 200 mm	m2	360,000	675,000	315,000	172,48	62 092,80	116 424,00	54 331,20
27	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuňněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuňnění tl. 50 mm	m2	360,000	675,000	315,000	291,49	104 936,40	196 755,75	91 819,35
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										244 567,70
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										244 567,70

### Rozpočet ke změnóvému listu č. 1

Název díla:		II/117 Mirošov - hranice okr PJ (x s III/11732 až hr. - extravilán)								
<b>MÉNĚPRÁCE</b>										
poř. číslo polojky	kód polojky	popis polojky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ mer. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 101.3 - Silnice II/117 - km 1,150 - 2,192, lokální (hloubkové) sanace										
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										0,00

### VÍCEPRÁCE

poř. číslo polojky	kód polojky	popis polojky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ mer. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 101.3 - Silnice II/117 - km 1,150 - 2,192, lokální (hloubkové) sanace										
1	113154233	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m <sup>2</sup> bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m <sup>2</sup>	1 239,000	1 431,000	192,000	49,77	61 665,03	71 220,87	9 555,84
3	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	349,300	519,400	170,100	48,57	16 965,50	25 227,26	8 261,76
6	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	399,700	569,800	170,100	108,93	43 539,32	62 068,31	18 528,99
7	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přilitek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m <sup>3</sup>	1 998,500	2 849,000	850,500	4,76	9 512,86	13 561,24	4 048,38
8	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	659,505	940,170	280,665	50,00	32 975,25	47 008,50	14 033,25
9	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m <sup>2</sup>	1 438,000	1 630,000	192,000	18,57	26 703,66	30 269,10	3 565,44
18	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m <sup>2</sup> , po zhutnění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	1 061,200	1 214,800	153,600	145,74	154 659,29	177 044,95	22 385,66
19	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m <sup>2</sup> , po zhutnění tl. 200 mm	m <sup>2</sup>	1 309,000	1 501,000	192,000	172,48	225 776,32	258 892,48	33 116,16
21	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m <sup>2</sup>	1 309,000	1 501,000	192,000	291,49	381 560,41	437 526,49	55 966,08
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										169 461,56
<b>Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>169 461,56</b>

### Rozpočet ke změnóvómu listu č. 1

Název díla:				II/117 Mírošov - hranice okr PJ (x s III/11732 až hr. - extravilán)						
<b>MĚNĚPRÁCE</b>										
poř. číslo poř.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíł množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíł celk. ceny Kč
SO 101.1 - Silnice II/117 - km 0,0 - 0,520, hospodářské sjezdy										
Rozdíł oproti SoD celkem Kč:										0,00

<b>VÍCEPRÁCE</b>										
poř. číslo poř.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíł množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíł celk. ceny Kč
SO 101.1 - Silnice II/117 - km 0,0 - 0,520, hospodářské sjezdy										
6	132151251	Hřoubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7,800	26,280	18,480	450,00	3 510,00	11 826,00	8 316,00
13	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	91,800	114,060	22,260	108,93	9 989,77	12 424,56	2 424,78
14	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších I započarých 1 000 m	m <sup>3</sup>	420,000	531,300	111,300	4,76	1 999,20	2 528,99	529,79
15	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	151,470	181,862	30,492	50,00	7 573,50	9 098,10	1 524,60
55	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,000	3,780	3,780	134,00	0,00	506,52	506,52
16	161152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuřněním	m <sup>2</sup>	422,500	439,300	16,800	18,57	7 845,83	8 157,80	311,98
56	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodně 0-63 mm	m <sup>3</sup>	0,000	1,680	1,680	1 300,00	0,00	2 184,00	2 184,00
24	564851111	Podklad ze šterkodně ŠD s rozprošřením a zhuřněním plochy přes 100 m <sup>2</sup> , po zhuřnění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	288,000	304,800	16,800	145,74	41 973,12	44 421,55	2 448,43
57	919551112	Zřřzení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	0,000	14,000	14,000	188,00	0,00	2 632,00	2 632,00
58	28614136	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400x2000mm	m	0,000	14,000	14,000	3 220,00	0,00	45 080,00	45 080,00
59	919535557	Obelónování trubišního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m <sup>3</sup>	0,000	12,522	12,522	5 270,00	0,00	65 990,94	65 990,94
60	968008112	Bourání trubišního propustku s odklizením a uložním vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm	m	0,000	12,000	12,000	1 800,00	0,00	21 600,00	21 600,00
Rozdíł oproti SoD celkem Kč:										153 549,04
<b>Celkový rozdíł oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>153 549,04</b>



### Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:				II/117 Mírošov - hranice okr PJ (x s III/11732 až hr. - extravilán)						
<b>MÉNĚPRÁCE</b>										
por. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 101.3 - Silnice II/117 - km 1,150 - 2,192, hospodářské sjezdy										
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										0,00

### VÍCEPRÁCE

por. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 101.3 - Silnice II/117 - km 1,150 - 2,192, hospodářské sjezdy										
5	132151251	Hloubení nezapežených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urománím dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	11,700	39,420	27,720	450,00	5 265,00	17 739,00	12 474,00
6	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	399,700	433,090	33,390	108,93	43 539,32	47 176,49	3 637,17
7	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přifiletek k ceně za každých dalších I započatých 1 000 m	m3	1 998,500	2 165,450	166,950	4,76	9 512,86	10 307,54	794,68
8	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	659,505	705,243	45,738	50,00	32 975,25	35 262,15	2 286,90
52	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,000	5,670	5,670	134,00	0,00	759,78	759,78
9	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v záfezech mimo skalních se zhutněním	m2	1 438,000	1 463,200	25,200	18,57	26 703,66	27 171,62	467,96
53	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	0,000	2,520	2,520	1 300,00	0,00	3 276,00	3 276,00
18	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 061,200	1 086,400	25,200	145,74	154 659,29	158 331,94	3 672,65
54	919551112	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	0,000	21,000	21,000	188,00	0,00	3 948,00	3 948,00
55	28614136	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400x2000mm	m	0,000	21,000	21,000	3 220,00	0,00	67 620,00	67 620,00
56	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,000	18,782	18,782	5 270,00	0,00	98 981,14	98 981,14
57	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm	m	0,000	18,000	18,000	1 800,00	0,00	32 400,00	32 400,00
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										230 318,28
Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:										230 318,28

### Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:		II/117 Mirošov - hranice okr PJ (x s III/11732 až hr. - extravilán)								
<b>MÉNĚPRÁCE</b>										
poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 101.3 - Silnice II/117 - km 1,150 - 2,192, prodloužení přístupové komunikace										
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

### VÍCEPRÁCE

poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 101.3 - Silnice II/117 - km 1,150 - 2,192, prodloužení přístupové komunikace										
1	113154233	Frézování živičného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 239,000	1 288,00	49,000	49,77	61 665,03	64 103,76	2 438,73
2	113154334	Frézování živičného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	5 734,000	6 762,40	1 028,400	56,77	325 519,18	383 901,45	58 382,27
5	132151251	Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	11,700	15,00	3,300	450,00	5 265,00	6 750,00	1 485,00
6	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	399,700	403,00	3,300	108,93	43 639,32	43 898,79	359,47
7	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 998,500	2 015,00	16,500	4,76	9 512,86	9 591,40	78,54
8	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	659,505	664,95	5,445	50,00	32 975,25	33 247,50	272,25
9	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojné v zářezech mimo skalních se zhuštění	m2	1 438,000	1 460,00	22,000	18,57	26 703,66	27 112,20	408,54
58	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 150 mm	m2	0,000	22,00	22,000	444,00	0,00	9 768,00	9 768,00
23	669931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění asfaltovým recyklatem tl. 100 mm	m2	1 223,000	1 493,00	270,000	65,64	80 277,72	98 000,52	17 722,80
59	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozproštěním hmot a zhuštěním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm	m2	0,000	585,00	585,000	340,00	0,00	198 900,00	198 900,00
25	573231106	Posťik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	5 804,000	6 881,40	1 077,400	11,00	63 844,00	75 695,40	11 851,40
26	573231107	Posťik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	5 804,000	6 832,40	1 028,400	11,00	63 844,00	75 156,40	11 312,40
27	677144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m ř. I, po zhuštění tl. 50 mm	m2	5 804,000	6 881,40	1 077,400	204,41	1 186 395,64	1 406 626,97	220 231,33
28	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	5 804,000	6 832,40	1 028,400	163,89	951 217,56	1 119 762,04	168 544,48
36	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	2 086,000	2 394,00	308,000	14,44	30 121,84	34 569,36	4 447,52
37	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	2 086,000	2 394,00	308,000	36,44	76 013,84	87 237,36	11 223,52
60	915121122	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 260 mm přerušovaná retroreflexní	m	0,000	52,00	52,000	14,70	0,00	764,40	764,40
61	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	0,000	52,00	52,000	52,20	0,00	2 714,40	2 714,40
38	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	2 086,000	2 446,00	360,000	3,00	6 258,00	7 338,00	1 080,00
46	938909511	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vívem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 043,000	1 223,00	180,000	52,00	54 236,00	63 696,00	9 360,00

