

**Název příjemce:** Kangaroo group, a.s.

**Název projektu (CZ):** Vývoj SW platformy pro procesní inovaci v oblasti udržitelného podnikání (ESG) a rozvoje evropských podnikatelských subjektů

## Etapy řešení

| Etapa a podetapy | Název etapy   | Termín ukončení etapy |
|------------------|---|-----------------------|
| <b>rok 2023</b>  |   |                       |
| 1                | Zahájení inovace SW platformy – část I. Realizační tým zahájí práci na inovaci SW (tvorba mapy projektu a modelu funkcionalit SW). Bude také navržena grafická podoba platformy.  | <b>04/2023</b>        |
| 2                | Stanovisko k právní ochraně projektu. AK zpracovala analýzu projektu s podrobným doporučením co vše a jakým způsobem lze v projektu chránit na tuzemském trhu a zahraničí.  | <b>09/2023</b>        |
| 3                | Podání OZ na Úřadu pro průmyslové vlastnictví. Jako přílohu č. 4 dokládáme přihlášku ochranné známky.   | <b>09/2023</b>        |
| 4                | Zabezpečení právní ochrany projektu u Úřadu pro průmyslové vlastnictví, tedy schválení žádosti o ochrannou známku na Úřad pro průmyslové vlastnictví.   | <b>03/2024</b>        |
| 5                | Ochrana projektu vůči třetí straně  | <b>12/2023</b>        |
| 6                | Výběr a dodání chytré digitální tiskárny  | <b>11/2023</b>        |
| 7                | Výběr a dodání cloudového řešení a laminátoru   | <b>12/2023</b>        |
| 8                | Inovace SW platformy – část II. – testování, spuštění Dokončení prvních etap do vývoje SW, na kterou naváže důkladné testování platformy uvnitř týmu.   | <b>11/2023</b>        |
| 9                | Inovace SW platformy – následné zapracování zjištěných nedostatků celého systému.   | <b>12/2023</b>        |
| 10               | Představení SW platformy obchodním partnerům. Testování a představení našeho řešení obchodním partnerům, publicita projektu směrem k novým potenciálním zákazníkům. Jednání s partnery, představení projektu, připomínky partnera a začlenění jeho požadavku do projektu. | <b>10/2023</b>        |
| 11               | Zaškolení personálu na pořízených technologiích   | <b>12/2023</b>        |
| 12               | Poptávkové řízení na nákup CNC stroje.  | <b>12/2023</b>        |

| <b>rok 2024</b> |  |                |
|-----------------|--|----------------|
| <b>4</b>        | Zabezpečení právní ochrany projektu u Úřadu pro průmyslové vlastnictví, tedy schválení žádosti o ochrannou známku na Úřad pro průmyslové vlastnictví.  | <b>03/2024</b> |
| <b>13</b>       | Zasmluvnění a instalace CNC stroje   | <b>04/2024</b> |
| <b>14</b>       | Instalace a implementace CNC stroje do již stávající infrastruktury podniku a zaškolení personálu.   | <b>04/2024</b> |
| <b>15</b>       | Inovace SW platformy – část III. – dokončení a jeho implementace<br>Dokončení celého systému a jeho implementace do stávající infrastruktury, projekt je ze 100 % dokončen, pracovníci rozumí strojům, došlo k začlenění do interního systému. | <b>05/2024</b> |