

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO ze dne 23. 6. 2023

jejímž předmětem je „**Realizace SZ v k. ú. Fulnek – polní cesty C3 a C5**“ uzavřená  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany:

#### Objednatel č. 1:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

**Adresa:** Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

**Pobočka Nový Jičín**

**Adresa:** Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

zastoupený:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Hořelica, xxx,  
Pobočka Nový Jičín

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

#### Objednatel č. 2:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“)**

**Sídlo:** Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Adresa:** Šumavská 524/31, 659 99 Brno

jednající

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

bankovní spojení:

xxx

číslo účtu:

xxx

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(objednatel č.1 a objednatel č.2 dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**Jméno:** PORR a.s.  
**Sídlo:** Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
**Zastoupený:** Stanislav Farana, na základě plné moci  
Ing. Roman Kašpar, na základě plné moci  
**tel./fax:** xxx  
**e-mail:** xxx  
**ID DS:** 5ssfq4h  
v technických záležitostech je oprávněn jednat:  
xxx, vedoucí provozu Ostrava  
**tel./fax:** xxx  
**E-mail:** xxx  
**bankovní spojení:** xxx  
**číslo účtu:** xxx  
**IČO:** 43005560  
**DIČ:** CZ43005560 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006.

(dále jen „zhotovitel“)

**ČI. I.****Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem „Realizace SZ v k. ú. Fulnek – polní cesty C3 a C5“ (dále jen „dílo“) je provedení dodatečných stavebních prací.
2. Dodatečné stavební práce se týkají stavebního objektu SO 102-02 Hlavní polní cesta C3 a C5 – úhlová zeď.  
Předmět změny č. 2 u stavebního objektu SO 102-02 Hlavní polní cesta C3 a C5 – úhlová zeď se týká změny množství kamenného obkladu úhlové zdi:  
Finální úpravou pohledové strany úhlové zdi je zhotovení kamenného obkladu. Před objednáním obkladového kameniva bylo zhotovitelem zjištěno, že množství stanovené v rozpočtu stavby je nedostačující. K celkovému pokrytí pohledové strany úhlové zdi je nutné množství obkladu navýšit. Zjištěné skutečnosti mají vliv na cenu, doba dokončení stavby se nemění.  
Položky rozpočtu týkající se navýšení množství kamenného obkladu úhlové zdi budou upraveny na skutečnost.
3. Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly v průběhu stavebních prací. Provedení těchto dodatečných stavebních prací je nezbytné pro dokončení původního díla.

**ČI. II.****Cena za dodatečné stavební práce**

1. Cena za provedení dodatečných stavebních prací byla stanovena zpracovaným položkovým rozpočtem ze dne 10. 11. 2023 a vychází z nabídkových cen soupisu prací, který je součástí původní smlouvy o dílo. Položky, které nejsou zahrnuty v původním krycím listu, byly stanoveny podle cenové soustavy ÚRS a podmínek smlouvy.

Rozdíl odpočtu a přípočtu dodatečných stavebních prací činí

**307 346,- Kč bez DPH**

Celková cena za provedení díla po provedení dodatečných stavebních prací:

bez DPH činí **16 978 400,02 Kč**

DPH 21% činí 3 565 464,- Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **20 543 864,02 Kč**

2. Rozpočet ceny za provedení dodatečných stavebních prací je uveden v příloze, která je nedílnou součástí dodatku č. 2.

### **Čl. III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo se vyhotovuje v elektronické podobě.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Smluvní strany si Dodatek č. 2 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy a otisky razítek.
5. „SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

V Ostravě 04.12.2023

Za objednatele:

.....

Mgr. Dana Lišková  
ředitelka KPÚ pro MSK

V Brně 30.11.2023

.....

Mgr. David Fiala  
ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno

V Ostravě 29.11.2023

Za zhotovitele:

.....

PORR a.s.  
Stanislav Farana, Ing. Roman Kašpar  
Pověření zastupovat na základě plné moci

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 236040  
Stavba: Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Fulnek 1.etapa - 2023

KSO:  
Místo: Fulnek

CC-CZ:  
Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>307 346,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>307 346,00</b>	<b>64 542,66</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>371 888,66</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 236040

**Stavba:** Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Fulnek 1.etapa - 2023

Místo: Fulnek

Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>307 346,00</b>	<b>371 888,66</b>
SO 102 - 2 VCP	HLAVNÍ POLNÍ CESTA C3 a C5 - ÚHLOVÁ ZEĎ vícepráce	307 346,00	371 888,66

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Fulnek 1.etapa - 2023

Objekt:

**SO 102 - 2 VCP - HLAVNÍ POLNÍ CESTA C3 a C5 - ÚHLOVÁ ZEĎ vícepráce**

KSO:

Místo: Fulnek

CC-CZ:

Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**307 346,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	307 346,00	21,00%	64 542,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**371 888,66**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Fulnek 1.etapa - 2023

Objekt:

**SO 102 - 2 VCP - HLAVNÍ POLNÍ CESTA C3 a C5 - ÚHLOVÁ ZEĎ vícepráce**

Místo: Fulnek

Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**307 346,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

307 346,00

---

1 - Zemní práce

307 346,00

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Fulnek 1.etapa - 2023

Objekt:

**SO 102 - 2 VCP - HLAVNÍ POLNÍ CESTA C3 a C5 - ÚHLOVÁ ZEĎ vícepráce**

Místo: Fulnek

Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**307 346,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 307 346,00

D 1 Zemní práce 307 346,00

2	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním		13,000	19 342,00	251 446,00
3	K	334214111	Kotvení kamenného obkladového zdiva mostů tl do 150 mm betonářskou výztuží	m2	65,000	860,00	55 900,00