

# DODATEK Č. 1

## SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

**„Uherskohradištská nemocnice a.s. – Stavební úpravy objektu 14“**

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami  
takto:

## 1. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Uherskohradištská nemocnice a. s.**

sídlo: J. E. Purkyně 365  
686 06 Uherské Hradiště

jejímž jménem jedná: MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva

Registrace: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B4420

IČ: 27660915

DIČ: CZ27660915

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2. Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**

sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

jejímž jménem jedná: , ředitel ZPSB, na základě plné moci,

, obchodní náměstek, na základě plné moci

Registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze sp.zn. B12645

IČ: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

## 2. PREAMBULE

2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 25.09.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. AV.23027.1.160/001/INV na zhotovení stavby na akci „Uherskohradištská nemocnice a.s. – Stavební úpravy objektu 14“, jejímž předmětem plnění bylo provedení stavby -díla

s názvem „Uherskohradištská nemocnice a.s. – Stavební úpravy objektu 14“, (dále jen „Smlouva“).

2.2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na akci:

### **„Uherskohradištská nemocnice a.s. – Stavební úpravy objektu 14“**

2.3. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je změna předmětu smlouvy jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, rozsah díla se upravuje o vícepráce a méně práce specifikované ve změnovém listě č. 1. úprava rozsahu díla je nezbytná pro jeho dokončení.

2.3.1. Úprava rozvodů vytápění a chladu dle **Změnového listu č. 1.**

Tato změna je víceprací v hodnotě 318.440,59 Kč bez DPH a méněprací v hodnotě 118.841,- Kč.

2.4. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2.3. tohoto dodatku a s ohledem na obsah změnového listu č. 1 se mění cena díla, přičemž tato změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací ve výši 318.440,59 Kč bez DPH a neprovedení méněprací ve výši 118.841,- Kč.

Původní cena ve výši 1.834.170,22 Kč bez DPH se navyšuje o částku 199.599,59 Kč dle změnového listu číslo 1 na novou 2.033.769,81 Kč bez DPH.

Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb), které jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 (Příloha č. 1 tohoto dodatku), je provedeno dle smluvních jednotkových cen dle smlouvy (Oceněný soupis prací – viz příloha č. 1 Smlouvy), jednotkových aktuálních cen cenové soustavy URS, a zbylé části, u nichž nebylo možno použít žádný z výše uvedených postupů, jsou ceny dle individuální kalkulace.

2.5. Kopie změnového listu č. 1 se stávají přílohami číslo 1 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

## **3. ZMĚNA SMLOUVY**

**3.1. ČI. II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 4.1 Smlouvy se mění a po změně zní takto:**

1. Zhotovitel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje provést na své náklady a riziko dílo, kterým jsou stavební práce na akci „Uherskohradištská nemocnice a. s. – Stavební úpravy objektu 14“, v rozsahu daném zadávacími podklady, kterými jsou:

a) položkový soupis prací požadovaného rozsahu úprav, který je součástí projektové dokumentace, kterou zpracovalo GG ARCHICO a. s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště

b) projektová dokumentace pro provedení stavby, č. zakázky 3948, datum 04/2023

c) cenová nabídka zpracovaná na základě zadání k veřejné zakázce malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a změnový list č. 1. Cenová nabídka tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, jejíž součástí se tímto dodatkem stává i změnový list č. 1.

**3.2. ČI. IV. CENA DÍLA odst. 1 Smlouvy se mění a po změně zní takto:**

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy, která činí:

**Cena díla bez DPH** **2.033.769,81 Kč** (slovy: dva miliony třicet tři tisíc sedm set šedesát devět korun českých osmdesát jeden haléřů bez DPH)

**DPH 21%**

**427.091,66 Kč**

**Celkem**

**2.460.861,47 Kč (včetně DPH)**

#### **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.4. Dodatek se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, Objednatel obdrží 2 vyhotovení.
- 4.5. Přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Uherském Hradišti dne .....

Objednatel: Uherskohradištská nemocnice a.s.

V Praze dne.....

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

.....  
MUDr. Petr Sládek  
předseda představenstva

.....  
[redacted] – ředitel ZPSB

.....  
[redacted] – obchodní náměstek