

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: 36334811/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

M&B eProjekce s.r.o.

se sídlem: Čechova 106/2a, 750 02 Přerov

IČ: 29453968

DIČ: CZ 29453968

zastoupená: Ing. Pavlem Malendou

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54592

bankovní spojení: 2934792389/0800

na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

Dodatek č. 2

**ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a provádění autorského dozoru ze dne 25.8.2022
(identifikátor veřejné zakázky VZ-2022-000746)**

I.

Úvodní ustanovení

Na základě výsledků veřejné zakázky s evidenčním číslem VZ-2022-000746 smluvní strany uzavřely dne 25.8.2022 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a provádění autorského dozoru (dále jen „smlouva“), kdy předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo nazvané „PD - Zateplení ubytoven a dětské kliniky FNOL“.

II.

Předmět dodatku

1. Při provádění autorského dozoru bylo zjištěno, že pro dokončení realizace stavby je nezbytná výkresová dokumentace v souladu s přílohou č. 3 smlouvy s názvem „Činnosti autorského dozoru“. Smluvní strany se proto dohodly, že rozsah díla se v rámci autorského dozoru rozšiřuje o následující práce:
 - Zhotovitel zpracuje výkresovou dokumentaci pro sanaci vlhkosti spodní stavby objektu YA. Důvodem změny jsou poruchy stávající hydroizolace budovy YA zjištěné při odkrytí zeminy během autorského dozoru nad prováděním zateplování podzemních stěn. Jedná se o stavební práce podmiňující řádné dokončení naplánovaného zateplení budovy.
 - Zhotovitel zpracuje výkresovou dokumentaci pro úpravy stávajícího podzemního odkanalizování objektu YA. Důvodem změny jsou poruchy potrubí kanalizace zjištěné při odkrytí zeminy během autorského dozoru nad prováděním zateplování podzemních stěn a navazujícího doplňkového průzkumu dotčených úseků potrubí. Jedná se o stavební práce podmiňující řádné provedení sanace a řádné dokončení naplánovaného zateplení budovy.
2. Z důvodu rozšíření díla (autorského dozoru) specifikovaného v tomto dodatku, se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla (autorského dozoru) stanovené v článku III.1 smlouvy takto:

	Cena v Kč bez DPH
Původní cena za výkon autorského dozoru:	120 000,-
Nová cena za výkon autorského dozoru:	259 500,-
Původní cena díla celkem:	1 170 000,-
Nová cena díla celkem:	1 309 500,- / 1 555 200, vč. DPH

Nová cena za výkon autorského dozoru vychází ze změnového listu zpracovaného zhotovitelem, který je v příloze č.1 dodatku.

3. Všechna ostatní ustanovení smlouvy, včetně jejích příloh, zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

V Olomouci dne.....

V Přerově dne.....

.....
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

.....
Ing. Pavel Malenda