

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce VIP RT TORAX arény - na středisku Multifunkční areál Ostrava Poruba“
č. smlouvy objednatele: 23SMTU010000009

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
ID datových schránek: [REDACTED]
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kovářem – jednatel
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]
Oprávněná osoba ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 253 85 691
DIČ: CZ 253 85 691
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

dále jen objednatel

Zhotovitel:
SPR Building s.r.o.
zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd.C , č. vložky 37031
ID datových schránek: [REDACTED]
se sídlem: Rudná 2378/100, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Zastoupena ve věcech smluvních: Tomášem Häringem
na základě plné moci zastoupen: Petrem Jägerem
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 27830586
DIČ: CZ27830586
číslo účtu: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
telefon, fax, e-mail: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

níže v textu společně též smluvní strany

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 26.06.2023 smlouvu o dílo č. objednatele 21SMTU0100000009, na zhotovení stavby „**Rekonstrukce VIP RT TORAX ARENY na středisku Multifunkční areál Ostrava Poruba**“ na středisku Multifunkční areál. Tímto dodatkem k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy.

Článek II. Předmět dodatku

1. Změna termínu plnění vyvolaná nutností posunu dokončení interiérového vybavení, provedení stěrky na schodech a položení kobercové krytiny.
2. Provedené práce se realizují v návaznosti na probíhající práce v hale RT Torax Arény.

Článek III.
Doba plnění a dílčí termíny plnění

V čl. VI, se mění a nově nahrazuje odst. 1 v tomto znění:

Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy, v místě plnění budou práce zahájeny po předání staveniště.

Předpoklad zahájení prací na díle	od 29.6.2023
Kompletní dokončení díla a předání díla:	do 13.12.2023

Článek IV.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení této smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě, dne:

V Ostravě, dne

za objednatele
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti

za zhotovitele:
Petr Jäger