

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 2022/0755/OIN, č. objednatele 09/2022, ze dne 20.09.2022, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 6.2.2023, dodatku č. 2 ze dne 13.3.2023 a dodatku č. 3 ze dne 21.7.2023 uzavřené za účelem vypracování projektové dokumentace s názvem:

„Půdní vestavba bytového domu Štefánikova č.p. 1275 -1277“**1. SMLUVNÍ STRANY****1.1. Objednatel**

název: Město Uherské Hradiště
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
 IČO: 00291471
 DIČ: CZ00291471
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
 č. účtu: 27-1543078319/0800
 ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Michaela Janečková, odbor investic
 tel. oprávněné osoby: 572 525 275
 e-mail: michaela.janeckova@mesto-uh.cz
 mobilní číslo: +420 739 488 560

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název: PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o.
 sídlo: Přemysla Otakara II. 2476, 688 01 Uherský Brod
 zastoupení: Ing. Dušan Šišpera, MBA
 IČO: 07821654
 DIČ: CZ07821654
 Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 110448
 bankovní spojení: KB a.s. Uherský Brod
 č. účtu: 115-8627900287/0100
 za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Dušan Šišpera, MBA
 tel. oprávněné osoby: + 420 572 612 350
 e-mail: info@prejktystavebcr.cz
 mobilní číslo: + 420 606 706 585

*(dále jen „zhotovitel“)***2. PROHLÁŠENÍ STRAN**

2.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 20.09.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 2022/0755/OIN, číslo zhotovitele 09/2022, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 6.2.2023, dodatku č. 2 ze dne 13.3.2023 a dodatku č. 3 ze dne 21.7.2023, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Půdní vestavba bytového domu Štefánikova 1275-1277“ (dále jen „smlouva“).

2.2. V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna celkové ceny díla projektové dokumentace z důvodu požadavku Objednatele na provedení prací nad rámec smlouvy.

Ke změně celkové ceny díla za zpracování projektové dokumentace dochází z důvodu požadavku Objednatele na řešení bezbariérovosti nadstavby bytového domu Štefáníkova č.p. 1275 - 1277, která je jednou z podmínek dotačního titulu.

3.2. **Mění se článek 5. „CENA ZA PŘEDMĚT DÍLA“, konkrétně jeho odstavec 5.1. „Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí:“ smlouvy a nahrazuje se novým zněním následovně:**

Původní cena bez DPH	1 687 280,00 Kč
Výše DPH	354 328,80 Kč
Cena včetně DPH	2 041 608,80 Kč

Cena víceprací	300 000,00 Kč
Výše DPH	63 000,00 Kč
Cena včetně DPH	363 000,00 Kč

5.1. *Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>1 987 280,00 Kč</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>417 328,80 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>2 404 608,80 Kč</i>

Z toho

5.1.3. Projektová dokumentace provedení stavby (DPS)

<i>Cena bez DPH</i>	<i>1 050 000,00 Kč</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>220 500,00 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>1 270 500,00 Kč</i>

3.3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

4.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1465/95/RM/2022 dne 22.8.2022.

V Uherském Hradišti dne 30 - 11 - 2023

V Uherském Brodě dne 28. 11. 2023

za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

hotovitele – razítko a podpis
Dušan Šišpera, MBA
jednatel společnosti

