



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBMGY

MMOPP00NBMGY

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 18.07.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.10.2023, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

Zakázka: „Knihovna Petra Bezruče – pobočka Liptovská – rekonstrukce“ - vybavení

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**

Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**

IČ: **00300535**

DIČ: **CZ00300535**

Datová schránka: **5eabx4t**

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**

Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]
pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
[REDACTED]
referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **DINA central s.r.o.**

Sídlo: **Petřvald 1 – Petřvald 335, 742 60 Petřvald**

IČ: **26802511**

DIČ: **CZ26802511**

Datová schránka: **ud2y28q**

E-mailová adresa: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**

Zastoupen: [REDACTED] **jednatel**

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26430**



Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [redacted] **jednatel**
 Kontaktní osoby ve věcech technických: [redacted] **jednatel**
 dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 18.07.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Knihovna Petra Bezruče – pobočka Liptovská – rekonstrukce**“ – vybavení (PID smlouvy: MMOPP00NBKYU) (dále jen „**Smlouva**“), dne 31.10.2023 Dodatek č. 1. Smlouvy (PID dodatku MMOPP00NBMAS) (dále jen „**Dodatek č. 1**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě ceny díla takto:

- Celková cena víceprací uvedená v položkovém rozpočtu Dodatku č.1 se snižuje o 28.500,00 Kč.

Výše uvedené změny v ceně díla reagující na počtářskou chybu jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem k výše uvedenému dohodly na úpravě ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	1.345.100,00 Kč
- změna ceny díla dle dodatku č. 1	19.200,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 28 500,00 Kč
- nová celková cena díla	1.335.800,00 Kč
- DPH 21 %	280.518,00 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	1.616.318,00 Kč

(slovy: jeden milion šest set šestnáct tisíc tři sta osmnáct korun českých)

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 29.11.2023, č. usnesení 1567/32/RM/23.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů



od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 30. 11. 2023

V Petřvaldě dne 30. 11. 2023

Za objednatele

primátor

Po dobu nepřítomnosti zastupuje

1. náměstek primátora

Za zhotovitele

jednatelka

Název projektu: Knihožna Petra Bezruče - pobočka Lipovská - rekonstrukce - vybavení
 Úziskem: projekt: Knihožna Petra Bezruče - pobočka Lipovská - rekonstrukce - vybavení

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - položkový rozpočet

NAZEV ZL: ZL_1		VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE									
Poř. č.	Kód	Text	MĚNĚPRÁCE			VÍCEPRÁCE			cena celkem	cena celkem	
			MJ	Počet ks	JC	MJ	Počet ks	JC			
									0,00	-28 500,00	
		STOHOVATELNÁ ŽIDLE - PRO VEŘEJNOST (830x450x410x400 mm)					ks	15		3 000,00	-73 500,00
		STOHOVATELNÁ ŽIDLE - PRO VEŘEJNOST (830x450x410x400 mm)					ks	15		3 000,00	45 000,00
		CELKEM							0,00		
		MĚNĚPRÁCE									
		VÍCEPRÁCE									

ROZDÍL VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE -28 500,00

Vypracoval: Adam Doležel, projektový manažer
 Datum: 15.11.2023

Za objednatele:

Digitálně podepsal [redacted]
 Datum: 2023.11.15 07:57:31 +01'00'