

**DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. OI-IP/SOD/002377/2023/Ott**  
**na provedení díla**  
**„Albertova – vnitroblok – I. etapa“**

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/002377/2023/Ott	Org: 5968
----------------------------	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:** statutární město Olomouc  
Horní náměstí 583  
779 11 Olomouc  
IČ: 00299308

**Zastoupen:**

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

**Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora**

tel.: \*\*\*\*\*, e-mail: \*\*\*\*\*@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

\*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, **odbor investic MMOI**

tel.: \*\*\*\*\*, e-mail: \*\*\*\*\*@olomouc.eu

\*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, **odbor investic MMOI**

tel.: \*\*\*\*\*, e-mail: \*\*\*\*\*@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

**2. Zhotovitel:** **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**  
Albertova 229/21  
779 00 Olomouc  
IČ: 25869523  
DIČ: CZ25869523

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2419

ID datové schránky: wvcehj

**Zastoupen:**

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

**Ing. Petr Buchta, předseda představenstva**

tel.: \*\*\*\*\*, e-mail: \*\*\*\*\*@ids-olomouc.cz

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992

Sb. dle požadované technické kvalifikace:

\*\*\*\*\*

tel.: \*\*\*\*\*, e-mail: \*\*\*\*\*@ids-olomouc.cz

- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

\*\*\*\*\*

tel.: \*\*\*\*\*, e-mail: \*\*\*\*\*@ids-olomouc.cz

Bankovní spojení: KB Olomouc

č. účtu: 27-4176700287/0100

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002377/2023/Ott ze dne 25. 7. 2023 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

**II. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty pro dokončení díla v souladu s Oznámením změny č. 4 a doplnění ujednání související s lhůtou pro dokončení díla.

**III. Znění dodatku**

1. Čl. IV. *Lhůta plnění* odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:

c) dokončení díla **19. 4. 2024**

2. Čl. IV. *Lhůta plnění* odst. 3 smlouvy o dílo se doplňuje o následující ustanovení:

V termínu dle odst. 2 tohoto článku je již zohledněno, že stavba bude probíhat i v zimním období, kdy nebude možné provádět určitý druh prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek (prosinec - únor) a zhotovitel již v tomto případě tedy nemá nárok na prodloužení lhůty plnění pro provedení díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušné Oznámení změny.

**IV. Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 4. 12. 2023

V Olomouci, dne: 28. 11. 2023

Objednatel	Zhotovitel
<p>.....</p> <p>Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc</p>	<p>.....</p> <p>Ing. Petr Buchta předseda představenstva IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.</p>