

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**„III/32926 x III/33014 Bobnice, zřehlednění křižovatky a rekonstrukce autobusových zastávek“**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 181 Dopravně inženýrské opatření**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 181**

Číslo ZBV:

**1**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Oblast Kolín  
Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV  
IČ: 489 51 081

### Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	182 410,59	182 410,59

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>182 410,59</b>	<b>182 410,59</b>

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>„III/32926 x III/33014 Bobnice, zpřehlednění křižovatky a rekonstrukce autobusových zastávek“</b>		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 181</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 181 Dopravně inženýrské opatření</b>			
Strany smlouvy o dílo č. S-2419/00066001/2022 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 19.9.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Objednatel 2: Obec Bobnice, Průběžná 31, 289 31 Bobnice Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Oblast Kolín, Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	1	Objednatel
2. Změnový list	1	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	5	
6. Přehled dalších dokladů	1	6	
7. Další doklady	22		
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis a zdůvodnění Změny: <b>DIO pro objízdnou trasu</b>			
<p>Změna se týká úpravy DIO na základě požadavku Policie ČR. Objízdná trasa byla navržena po místních komunikacích obce Bobnice a projektantem zadávací PDPS navrženo DIO.</p> <p>Před zahájením stavebních prací byla na Policii ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk, Dopravní inspektorát, Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk podána žádost o povolení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zadávací PD. DIO v rozsahu PD však nebylo Dopravním inspektorátem povoleno. Z těchto důvodů byl zpracován nový návrh DIO v souladu s požadavky DI s podstatně delší objízdnou trasou přes sousední obec Oskořínek. Tento návrh byl následně DI schválen.</p> <p>Zhotovitelem již dříve vybraný Podzhotovitel fy ASIG proto ocenil rozšířený rozsah DIO (doklady 11 a 12).</p> <p>Jedná se o Změnu nepředvídanou, které je podle článku 5, odst. 1, věty c) a věty 10.2.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p> <p>Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>0,00</b>	<b>182 410,59</b>	<b>182 410,59</b>	<b>182 410,59</b>
Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Vladimír Novotný	podpis
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Milan Štěrba	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Bohumil Rachůnek	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Martin Vavřena	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	-	podpis
Zástupce Objednatele pro věci technické:	jméno	Ing. Ján Kukura	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
<b>Objednatel 1 - KSÚS</b> (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
<b>Objednatel 2 - obec Bobnice</b> (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Hana Černá	podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno	Ing. Milan Štěrba	podpis
			Číslo paré:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

<b>Název Stavby:</b> „III/32926 x III/33014 Bobnice, zpřehlednění křižovatky a rekonstrukce autobusových zastávek“	
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>	SO 181
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO 181 Dopravně inženýrské opatření	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
114 182,69

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

### Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	114 182,69	0,00

### Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	182 410,59	182 410,59	159,75%

### Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	296 593,28	182 410,59	159,75%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: „III/32926 x III/33014 Bobnice, zpřehlednění křižovatky a rekonstrukce autobusových zastávek“								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 181 Dopravně inženýrské opatření								SO 181					
Číslo a název rozpočtu:								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	114 182,690	296 593,280	182 410,590	1,00	114 182,69	0,00	182 410,59	296 593,28	182 410,59	159,75%
		<i>JC stanovena na základě nabídky společnosti ASIG s.r.o. (schválený poddodavatel, SOD str. 71), Nabídka podzhotovitele: doklad č.11 a kalkulace položky dodavatele, doklad č.12</i>											
		<b>Celkem</b>						<b>114 182,69</b>	<b>0,00</b>	<b>182 410,59</b>	<b>296 593,28</b>	<b>182 410,59</b>	<b>159,75%</b>

Za Zhotovitele: Ing. Milan Štěrba Zhotovitel

Za Objednatele: Ing. Martin Vavřena TDI

Datum:

Datum:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: „III/32926 x III/33014 Bobnice, zpřehlednění křižovatky a rekonstrukce autobusových zastávek“

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	7 825 342,47
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	7 814 332,17
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,86%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14 odst. (5), písm. b)	2,48%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	182 410,59
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,33%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 347 602,74

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	2,33%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	182 410,59
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 912 671,24

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 1 151034,04	0,00
14=D10*0,15-37		1 173 801,37


PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																								
- 1 -						- 2 -						- 3 -						- 4 -					- 5 -	
Vyhrazená změna (Doměrky)						Záměna položek (Započítávání)						Nepředvidanost						Nezbytnost					Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 600 000 Kč)	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100	
		„III/32926 x III/33014 Bobnice, zpřehlednění křižovatky a rekonstrukce autobusových zastávek“	- 193 420,89	182 410,59	- 11 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 410,59	2,33%	182 410,59	182 410,59	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	0	Dodatek č.1 - investor obec Bobnice	- 193 420,89	41 638,69	- 151 782,20			0,00			0,00	- 193 420,89	41 638,69	0,53%	-151 782,20	235 059,58			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
181	1	Změna DIO	0,00	182 410,59	182 410,59			0,00			0,00	0,00	182 410,59	2,33%	182 410,59	182 410,59			0,00%	0,00	0,00		0,00%	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	„III/32926 x III/33014 Bobnice, zpřehlednění křižovatky a rekonstrukce autobusových zastávek“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 181 Dopravně inženýrské opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 181

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07. Soupis prací SO 181	1	
08. Výkres C4 - situace dopravních opatření ze schválené PD	1	
09. Zamítavé stanovisko DI PČR Nymburk k předloženému návrhu DIO	1	
10. Rozhodnutí Městského úřadu Nymburk, odbor správy městského majetku - schválení nově navržené DIO dle požadavků DI PČR	15	
11. Cenová nabídka schváleného poddodavatele - společnost ASIG s.r.o.	1	
12. Kalkulace výsledné nabídkové ceny zhotovitele	1	
13. Stanovisko AD	1	
14. Stanovisko TDS	1	
15. Pokyn ke zpracování ZBV 01 - KSÚS	1	
16. Dodatek č.1	ne	elektronicky v archivu
Počet listů celkem	22	




## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Bobnice III/32926 x III/33014 Bobnice, Zpřehlednění křižovatk  
Rozpočet: SO 181 Dopravně inženýrské opatření

SO 181	296 593,28
--------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>296 593,28</b>
1	02720	SOD	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zajištění objízdných tras včetně projednání DIR provizorní dopravní značení svislé, vodorovné, světelné vč. ochranných konstrukcí, zakrytí stávajícího DZ po dobu rekonstrukce - zřízení, nájem, odstranění	KPL	1,000	114 182,69	114 182,69
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
1	02720	ZBV01	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zajištění objízdných tras včetně projednání DIR provizorní dopravní značení svislé, vodorovné, světelné vč. ochranných konstrukcí, zakrytí stávajícího DZ po dobu rekonstrukce - zřízení, nájem, odstranění	KPL	-1,000	114 182,69	-114 182,69
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
1	02720	ZBV01	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zajištění objízdných tras včetně projednání DIR provizorní dopravní značení svislé, vodorovné, světelné vč. ochranných konstrukcí, zakrytí stávajícího DZ po dobu rekonstrukce - zřízení, nájem, odstranění	KPL	1,000	296 593,28	296 593,28
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				

# ZPŘEHLEDNĚNÍ KŘÍŽOVATKY SITUACE DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ



LEGENDA ČAR:  
 VEDENÍ DOPRAVY  
 PROSTOR STAVBY/UZAVÍRKA

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Zborovská 11, 160 21 Praha 5	
BORA PROJEKT BORA PROJEKT s.r.o. Veletzňní 47, 170 00 Praha 7	
Název: <b>III/32926 X III/33014 BOBNICE ZPŘEHLEDNĚNÍ KŘÍŽOVATKY</b>	
Příloha: <b>SITUACE DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ</b>	
Vypracoval: Ing. Bohumil Rachůnek	Zodpovědný projektant: Ing. Bohumil Rachůnek, ČKAIT 0009893
Měřítko: -	Formát: 3 x A4 Datum: 03/2020 Stupeň: DSP/PDPS Zak. číslo: 03-2019 Příloha: C.4



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje  
Územní odbor Nymburk  
Dopravní inspektorát  
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

Č. j. KRPS-57995-2/ČJ-2023-010806

Nymburk 7. března 2023  
Počet stran: 1

Asig s.r.o.  
Budovatelů 324  
533 12 Chvaletice

**Bobnice - zpréhlednění křižovatky silnic č. III/32926 x III/33014 - stanovisko DI PČR Nymburk.**

Dopravní inspektorát PČR Nymburk na základě Vaší žádosti ve věci předloženého návrhu přechodné úpravy provozu na shora uvedenou akci, Vám po prostudování a provedeném šetření, vydává následující stanovisko.

Předmětem přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích jsou stavební úpravy křižovatky silnic č. III/32926 a č. III/33014 v obci Bobnice.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk jako příslušný orgán podle § 77 odst. 2) písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů **NESOUHLASÍ** s realizací předloženého návrhu přechodného dopravního značení.

**Odůvodnění:**

Dopravní inspektorát PČR Nymburk k věci uvádí, že místní komunikace ulice Třešňová a Nad Parkem v obci Bobnice nejsou kapacitně uzpůsobené pro přeložení obousměrného provozu silnice III. třídy.

Zpracoval: nrap. Jiří Kopřiva, tel.: 974 878 253

z r. por. Bc. Jan Šťastný  
komisař

npor. Ing. Josef Ulrich, DiS.  
vedoucí DI



MUNYM15537678

Spisová značka: MUNYM-050/25931/2023/Kol  
Číslo jednací: MUNYM-050/25931/2023/Kol  
Vyřizuje: Iveta Koláčná  
Telefon:  
E-mail:  
Nymburk: 14.04.2023

SWIETELSKY s.r.o.

Sokolovská 192/79  
186 00 PRAHA 8

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 1, odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o pozemních komunikacích), po posouzení a projednání žádosti společnosti **SWIETELSKY s.r.o., Sokolovská 192/79, Praha 8, IČ: 48035599, zastoupené zmocněncem společností ASIG s.r.o., Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice, IČ: 25954849** a po vyjádření a souhlasu vlastníka dotčeného pozemku, komunikace č. III/32926 a III/33014, tj. KSÚS Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5 pod č.j.: 2041/23/KSUS/KHT/NOV ze dne 10.03.2023, po vyjádření IDSK Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 pod č.j.: 00913/23/BUS ze dne 09.03.2023, vyjádření PČR – DI Nymburk, č.j.: KRPS-63369-2/ČJ-2023-010806 ze dne 23.03.2023 a vyjádření obcí Chleby, Oskořínek, Bobnice, vydává podle § 24 odst. 1 a 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, toto

## ROZHODNUTÍ č. 122

### část I.

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku  **povoluje** společnosti SWIETELSKY s.r.o., Sokolovská 192/79, Praha 8, IČ: 48035599, zastoupené zmocněncem společností ASIG s.r.o., Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice, IČ: 25954849 **úplnou uzavírku** z důvodu provádění stavebních prací při rekonstrukci křižovatky – zřehlednění, akce: „III/32926 x III/33014 Bobnice, zřehlednění křižovatky“ za těchto podmínek :

**Místo úplné uzavírky:** obec Bobnice, křižovatka silnic III/32926 ul. Průběžná x III/33014 ul. Kovanská.

**Doba trvání úplné uzavírky:** od 02.05.2023 do 10.09.2023

**Objížděná trasa po silnicích:** III/27517, III/32924, III/33015 v délce cca 6,4 km.

**Dotčené linky autobusové dopravy:** linka 676.

**Objížděné trasy:** Směr Seletice – přímo Kovanská, vlevo Lipová, vpravo Jíkevská a dále po své trase.

Směr Nymburk – přímo Jíkevská, vlevo Lipová, vpravo Kovanská a dále po své trase.

**Změny zastávek:** „Bobnice“ na komunikaci Jíkevská před křižovatkou s ulicí Průběžná.

1. Dopravní značení úplné uzavírky bude instalováno dle *Stanovení přechodné úpravy provozu*, vydaného MěÚ Nymburk, odborem SMM, č.j. MUNYM-050/25931/2023/Kol ze dne 12.04.2023.
2. Dodavatel bude v předstihu před zahájením a v průběhu stavebních prací informovat MěÚ Nymburk, Odbor SMM, tel.:325501260, Policii ČR-DI Nymburk, tel.:974878253, Hasičský záchranný sbor Nymburk, tel.:950865111 a Zdravotnickou záchrannou službu Nymburk, tel.:325518123.
3. **Uzavírka komunikace bude v dostatečném předstihu oznámena a projednána s majiteli všech dotčených nemovitostí a bude zajištěn bezpečný přístup do nemovitostí dotčených stavbou.**
4. Po ukončení prací bude dopravní značení související s uzavírkou ihned odstraněno.

5. Odbor správy městského majetku Městského úřadu v Nymburce si v součinnosti s Dopravním inspektorátem Policie ČR DI Nymburk vyhrazuje právo změnit, nebo doplnit podmínky tohoto rozhodnutí, pokud si to vyžádá veřejný zájem nebo bezpečnost a plynulost silničního provozu.
6. Žadatel zodpovídá za řádné umístění přechodného dopravního značení dle schémat DIO, která jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí vydaného MěÚ Nymburk. Dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto. Dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – TP 66. Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. Č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dopravní značky užívané k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako reflexní. Po celou dobu akce bude prováděna kontrola přechodného dopravního značení žadatelem (jeho zástupcem) proti posunutí, spadnutí apod. a bude provedena případná náprava. Po ukončení prací bude dopravní značení související s uzavírkou ihned odstraněno. Dopravní značení a přechodná úprava provozu bude v případě nutnosti řešena s ohledem na aktuální situaci za účasti MěÚ Nymburk, odboru SMM.

## část II.

Odbor správy městského majetku Městského úřadu Nymburk, jako příslušný silniční správní úřad podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, povoluje společnosti SWIETELSKY s.r.o., Sokolovská 192/79, Praha 8, IČ: 48035599, zastoupené zmocněncem společností ASIG s.r.o., Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice, IČ: 25954849 zvláštní užívání komunikace č. III/32926 a č. III/33014, v obci Bobnice, z důvodu provádění stavebních prací při akci: „III/32926 x III/33014 Bobnice, zpřehlednění křižovatky“ za těchto podmínek :

1. Zvláštní užívání výše uvedených pozemních komunikací se povoluje od 02.05.2023 do 10.9.2023
2. Práce budou prováděny dle schválené projektové dokumentace. Po nabytí právní moci rozhodnutí.
3. Obyvatelé dotčení stavbou budou v předstihu včas prokazatelně upozorněni a bude zajištěn bezpečný přístup do nemovitostí dotčených stavbou.
4. Žadatel zodpovídá za řádné umístění přechodného dopravního značení dle schémat DIO, která jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí vydaného MěÚ Nymburk.
5. Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. Č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dopravní značky užívané k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako reflexní. Po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užitá na akci ihned odstraněny. Dopravní značení a přechodná úprava provozu bude v případě nutnosti řešena s ohledem na aktuální situaci za účasti MěÚ Nymburk, Odboru SMM.
6. Dopravní inspektorát PČR Nymburk si vyhrazuje možnost stanovit další podmínky, které si vyžádají naléhavé okolnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
7. DZ musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – TP 66.
8. Dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto.
9. Po celou dobu provádění prací musí být zabezpečen materiál proti roznášení na komunikaci a přilehlé komunikace.
10. Žadatel zabezpečí staveniště z hlediska bezpečnosti procházejících osob, příp. projíždějících vozidel. Po dobu užívání pozemku odpovídá žadatel za pořádek a bezpečnost na užívaných pozemních komunikacích.
11. Všechny vstupy do objektů vč. vjezdů na pozemek budou opatřeny lávkami se zábradlím, obyvatelé budou včas upozorněni na případný překop před sjezdem na pozemek. Ohrazení a ohraničení výkopů bude provedeno v takové míře, aby bylo zabráněno pádu osob do nich. Označení bude viditelné a upozorňující na nebezpečí (kombinace barev červená-bílá, nejlépe reflexní provedení). Ohrazení bude dostatečně pevné a stabilní, aby při případném opření či nárazu člověka na něj, bylo zabráněno jeho pádu do výkopu. V případě omezení chodníku (průchodnosti chodců), bude chodník uzavřen a chodci na tuto skutečnost upozorněni.

12. V případě provádění prací v těsné blízkosti komunikace nebo krajnici, bude stavba oddělena od komunikace směrovými deskami Z4. Zábor musí být za snížené viditelnosti osvětlen v souladu s § 45 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů.
13. V případě znečištění či poškození přilehlých částí pozemků jste povinni provést úklid nebo odstranit vzniklé závady na vlastní náklady. V případě ukončení záboru uvede žadatel pozemky uvedené výše do původního stavu a nemá nárok na náhradu investic vložených do předmětných pozemků. Před zahájením záboru veřejného prostranství žadatel provede fotodokumentaci kde bude prokazatelným způsobem zachycen stávající stav dotčených pozemků. Pořízenou fotodokumentaci předá na MěÚ Nymburk, Odbor správy městského majetku.
14. Během výkopových prací nesmí docházet ke znečišťování a poškozování přilehlých částí pozemků a pozemních komunikací. V případě znečištění či poškození je zhotovitel stavby povinen provést úklid nebo odstranit vzniklé závady na vlastní náklady.
15. Při zvláštním užívání komunikace musí být zajištěno bezpečné užívání přilehlých částí komunikace ostatním účastníkům provozu.
16. V době, kdy nebudou probíhat práce, bude omezení v maximální možné míře minimalizováno, nesmí však dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
17. Práce musí být provedena odborně. V případě vzniklé škody žadatel na vlastní náklady provede opravu.
18. Po celou dobu stavby musí být zabezpečen materiál proti roznášení na ostatní komunikace a provádění kontroly osazení přechodného dopravního značení proti posunutí, spadnutí apod. a neprodleně zajištěna náprava.

**Za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá společnost SWIETELSKY s.r.o., Sokolovská 192/79, Praha 8, IČ: 48035599, odpovědná osoba pan Milan Hlaváček, tel.: 602 170390.**

#### **O d ů v o d ň ě n í :**

Žadatel splnil zákonem o pozemních komunikacích a vyhláškou Ministerstva dopravy č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, předepsané náležitosti, vlastníci a příslušní správci dotčené komunikace a pozemků vydali stanovisko s podmínkami, ke kterým bylo před vydáním tohoto rozhodnutí přihlédnuto, proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno a žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu.

#### **P o u č e n í o o d v o l á n í :**

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, prostřednictvím Městského úřadu Nymburk Odboru správy městského majetku (§ 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů). Odvolání proti úplně uzavírací nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona o ř

Iveta Koláčná  
referentka odboru

**Správní poplatek** za vydání povolení zvláštního užívání je stanoven v položce č. 36 písm. a) sazebníku správních poplatků, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevybírání, (investorem je KSÚS).

Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení podle zvláštních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění – Stavební zákon).

**Obdrží účastníci řízení:**

- Společnost SWIETELSKY s.r.o., Sokolovská 192/79, Praha 8
- ASIG s.r.o., Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice
- KSÚS Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5
- Obec Bobnice

**Dále obdrží dotčené správní orgány:**

- Policie ČR, dopravní inspektorát, Nymburk, Boleslavská třída 1831, 288 29 Nymburk

**Dále obdrží na vědomí:**

- Záchraná zdravotní služba Nymburk, Bedřicha Smetany 55/28, 288 02 Nymburk
- Hasičský záchranný sbor Nymburk, Tylova 11, 288 02 Nymburk
- Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha
- Obce Chleby, Oskořínek, Hrubý Jeseník

**Příloha:** Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou, 2x situační výkresy DIO, stanovisko PČR – DI Nymburk, vyjádření IDSK, vyjádření a souhlas obcí, vyjádření KSÚS Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, Praha



MUNYM15537678

Spisová značka: MUNYM-050/25931/2023/Kol  
Číslo jednací: MUNYM-050/25931/2023/Kol  
Vyřizuje: Iveta Koláčná  
Telefon: -----  
E-mail:  
Nymburk: 12.04.2023

SWIETELSKY s.r.o.

Sokolovská 192/79  
186 00 PRAHA 8

## OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku, jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě návrhu ze dne 06.04.2023, který podala společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8, IČ: 48035599, zastoupena plnou mocí společností ASIG s.r.o., Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice, IČ: 25954849, po vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství, Středočeského kraje, dopravního inspektorátu Nymburk ze dne 23.03.2023, č.j.: KRPS-63369-2/ČJ-2023-010806, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

### stanoví

přechodnou úpravu provozu dopravního značení na komunikacích č. III/32926, č. III/33014, III/27517, III/32924, III/33015, v obci Bobnice, z důvodu úplné uzavírky komunikací č. III/32926 (ul. Průběžná) a č. III/33014 (ul. Kovanská) při rekonstrukci křižovatky s vedením objízdné trasy v délce cca 6,4 km takto: Při realizaci uvedené stavby bude osazeno přechodné dopravní značení dle plánků DIO a stanoviště PČR – DI Nymburk v příloze, která je nedílnou součástí tohoto stanovení. Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., vyhlášky MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 01.01.2016) a musí být v souladu s ČSN EN 12899-1.

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku si vyhrazuje právo stanovení přechodné úpravy dopravního značení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna provozu nebo veřejný zájem. Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších podmínek, zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu.

**Termín přechodné úpravy provozu: 02.05.2023 – 10.09.2023**

**Název akce: „III/32926 x III/33014 – zpráhlednění křižovatky v obci Bobnice“.**

**Za umístění dopravních značek odpovídá:** Adam Hibelbauer, tel.: 724 571618 a Jan Rumlík, tel.: 604 234545.

Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

#### **Odůvodnění:**

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku stanovil změnu přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele ze dne 06.04.2023, po projednání s Policií ČR, Krajské ředitelství, Středočeského kraje, dopravního inspektorátu Nymburk ze dne 23.03.2023. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5, zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zdejší úřad nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k projednání připomínek nebo námitek.

#### **Poučení o odvolání:**

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nelze podat opravný prostředek.

**Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky.**

Příloha:

2x DIO, stanovisko PČR-DI Nymburk.

Iveta I  
refere

**Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Nymburk, OÚ Bobnice po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne :.....

Sejmuto dne:.....

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup 13.04.2023

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Veřejnou vyhláškou (ve smyslu § 172 správního řádu) – se žádostí o vyvěšení na úřední desce obce:

- MěÚ Nymburk – k vyvěšení na úřední desce
- OÚ Bobnice – k vyvěšení na úřední desce

Po nabytí účinnosti OOP obdrží:

- Žadatel
- Obec Bobnice
- Obec Oskořínek
- Obec Chleby
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Nymburk
- ASIG s.r.o., Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice
- HZS, ZZS Nymburk
- KSÚS Stř.kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5

INVESTOR: Krajská správa a údržba silnic

FORMÁT: A4

AKCE: III/32926 X III/33014 BOBNICE, ZPŘEHLEDNĚNÍ KŘIŽOVATKY

MĚŘÍTKO:

TERMÍN: 2.5. - 10.9. 2023

DATUM: únor 2023

OBSAH:

ZAKÁZKA .:

DOPLNĚNÍ ZNAČENÍ PRO ZACHOVÁNÍ OBSLUŽNOSTI BUS

Č.VÝKR.:1/1 PARÉ Č.:





Adam Hibelbauer

www.asig.cz  
e-mail: asig@asig.cz

VESTOR: Krajská správa a údržba silnic

FORMÁT: A3

AKCE: III/32926 X III/33014 BOBNICE, ZPŘEHLEDNĚNÍ KŘÍŽOVATKY

MĚŘÍTKO:  
DATUM: únor 2023

TERMÍN: 2.5. - 10.9. 2023

ZAKÁZKA: .

OBSAH:




- uzavřený úsek
- objízdná trasa

Č.VÝKR.:1/1

PARÉ Č.:



Oskořínek



Ing. Josef Ulrich DIS  
 30.03.2023 17:00:57  
 Digitálně podepsal  
 Ing. Josef Ulrich DIS  
 POLICE ČESKÉ REPUBLIKY  
 Dověď: Za správnost vyhotovení

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje  
Územní odbor Nymburk  
Dopravní inspektorát  
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

Č. j. KRPS-63369-2/ČJ-2023-010806

Nymburk 23. března 2023

Počet stran: 2

Přílohy: 1/1

Asig s.r.o.  
Budovatelů 324  
533 12 Chvaletice

### **Bobnice - zřehlednění křižovatky - stanovisko DI PČR Nymburk.**

Dopravní inspektorát PČR Nymburk na základě Vaší žádosti ve věci předloženého návrhu přechodné úpravy provozu na shora uvedenou akci, Vám po prostudování a provedeném šetření, vydává následující stanovisko.

Předmětem přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je rekonstrukce křižovatky silnic č. III/32926 a III/33014 v obci Bobnice.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk jako příslušný orgán podle § 77 odst. 2) písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů souhlasí s realizací předloženého návrhu přechodného dopravního značení **při dodržení níže uvedených podmínek.**

#### Odůvodnění:

V případě omezení průchodnosti chodníku, bude chodník uzavřen a chodci na tuto skutečnost upozorněni.

V době, kdy nebudou probíhat práce, bude omezení v maximální možné míře minimalizováno (nesmí však dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích).

Dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto.

Dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích - TP 66.

Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Dopravní značky užívané k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako reflexní.

Po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užitá na akci ihned odstraněny.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk si vyhrazuje možnost stanovit další podmínky, které si vyžádají naléhavé okolnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Zpracoval: nrap. Jiří Kopřiva, tel.: 974 878 253

z r. por. Bc. Jan Šťastný  
komisař

npor. Ing. Josef Ulrich, DiS.  
vedoucí DI

naše značka  
00913/23/BUS

vyřizuje  
Marek Pospíšil

datum  
09/03/2023

**idsk**

Vážený pan  
Adam Hibelbauer  
ASIG  
Budovatelů 324  
533 12 Chvaletice

## Vyjádření k DIO – Bobnice

Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) souhlasí s realizací výše uvedené akce (a s tím spojenými dopravními omezeními) za následujících podmínek:

### TERMÍN

2.5.2023 – 10.9.2023

### DOTČENÉ LINKY

Obcí Bobnice projíždí linka 676

### OBJÍZDNÉ TRASY

#### Směr Seletice

Přímo Kovanská – vlevo Lipová – vpravo Jíkevská a dále po své trase

#### Směr Nymburk

Přímo Jíkevská – vlevo Lipová – vpravo Kovanská a dále po své trase

### ZMĚNY ZASTÁVEK

„Bobnice“ – na komunikaci Jíkevská před křižovatkou s ul. Průběžná

- Poloha zastávky: <https://mapy.cz/s/mahuhoseca>

### VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

Akce si vyvolá zpracování výlukových jízdních řádů, a proto požadujeme **doručit DIR nejméně 7 dní před termínem akce** s ohledem na procesní záležitosti spojenými s jeho přípravou, schválením a zapracováním u dopravců (vč. vývěsu na zastávky).

### ZÁVĚR

V případě změny termínu nebo rozsahu uzavírky je nutné neprodleně informovat IDSK.

#### Požadujeme:

- Umístit označníky zastávek IJ4a k chodníkovým hranám se zabezpečením výlepkového místa pro JŘ a vývěsku dle odstavce změny zastávek.
- Umístění značek B28 (zákaz zastavení) do ulice Lipová, tak aby byla zajištěna bezproblémová průjezdnost autobusů délkové kategorie 12m

### Ing. Matěj Sobota

zástupce vedoucího oddělení projektování dopravy BUS

vyřizuje: Marek Pospíšil, tel. \_\_\_\_\_, Michal Hofhansl, tel. \_\_\_\_\_

Integrovaná doprava  
Středočeského kraje  
Sokolovská 100/94,  
186 00 Praha 8  
IČO: 057 92 291  
Datová schránka: pdrwknv



## OBECNÍ ÚŘAD CHLEBY

Průběžná 100, 289 31 Chleby

tel.: :

e -m: , [www.chleby.cz](http://www.chleby.cz), ID: v8sb6ac

---

SWIETELSKY s.r.o.

**Adam Hibelbauer**

e-mail: .

Skolovská 192/79

Praha 8

Ve Chlebích dne 24.3.2023

### **Vyjádření k přechodné úpravě provozu na sil.č. III/32926 a III/33014 v obci Bobnice, z důvodu rekonstrukce komunikace – zřehlednění křižovatky**

Ve věci přechodné úpravy provozu na sil.č. III/32926 a III/33014 v obci Bobnice, z důvodu rekonstrukce komunikace – zřehlednění křižovatky a k návrhu objízdné trasy nemáme připomínek.



**OBECNÍ ÚŘAD OSKOŘÍNEK**

**289 32 okres Nymburk**

---

Vyřizuje: Dana Ottová  
Telefon: 325 588 358  
Datum: 08.03.2023  
Číslo jednací: 00263/23/OÚ  
Vaše značka: -

**ASIG s.r.o.**  
**Budovatelů 324**  
**53312 Chvaletice**

**Žádost o vyjádření k PÚP - uzavírka Bobnice.**

Obecní úřad Oskořínek nemá námitek k přechodné úpravě provozu na sil. č. III/32926 a III/33014 v obci Bobnice z důvodu rekonstrukce komunikace – zpřehlednění křižovatky.

Za Obecní úřad Oskořínek  
starostka Ottová Dana



**OBEC BOBNICE**

**Průběžná 31, 289 31 Bobnice** okr. Nymburk

---

Vyřizuje: Hana Černá

Telefon:

E-mail:

**ASIG s.r.o.**

**Budovatelů 324**

**53312 Chvaletice**

Datum: 03.04.2023

Číslo jednací: OU/2023/215/HČe

Vaše značka: -

**Vyjádření k přechodné úpravě provozu při stavbě III/32926 X III/33014**

**zpřehlednění křižovatky v obci Bobnice**

Dne 8.3.2023 byla obci Bobnice doručena žádost firmy Asig s.r.o. o vyjádření k přechodné úpravě provozu při realizaci stavby III/32926 X III/33014 v obci Bobnice, z důvodu rekonstrukce komunikace – zpřehlednění křižovatky (u bobnické sokolovny) s termínem omezení od 2.5. do 10.9.2023. Jedná se o úplnou uzavírku s vedením objízdné trasy cca 6,4 km a s délkou omezeného úseku cca 200 m. Zhotovitelem stavby je firma SWIETELSKY s.r.o., IČO:48035599.

**Usnesení Zastupitelstva obce Bobnice č. 3/2023/7 ze dne 29.3.2023:**

Zastupitelstvo obce Bobnice na základě podané písemné žádosti schválilo přechodnou úpravu provozu při realizaci stavby III/32926 X III/33014 v obci Bobnice, z důvodu rekonstrukce komunikace – zpřehlednění křižovatky (u bobnické sokolovny) s termínem omezení od 2.5. do 10.9.2023. Jedná se o úplnou uzavírku s vedením objízdné trasy cca 6,4 km a s délkou omezeného úseku cca 200 m.

Hana Černá  
starostka

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

ASIG s.r.o.  
Adam Hibelbauer  
Klejnarská 894  
280 02 Kolín IV

Váš dopis značky/ze dne 8.3.2023	Naše značka 2041/23/KSUS/KHT/NOV	Vyřizuje/telefon Ilona Novotná	Kolín 10.3.2023
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------

**Věc: III/32926 x III/33014 - zprehlednění křižovatky v obci Bobnice**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, komunikací II. a III. třídy, obdržela Vaši žádost o vyjádření k přechodné úpravě provozu a úplné uzavírce komunikací III/32926 (ul. Průběžná) a III/33014 (ul. Kovanská) v k.ú. Bobnice z důvodu rekonstrukce křižovatky v délce omezeného úseku 200m při objízdě trase po silnicích III/27517, III/32924, III/33015 v délce cca 6,4 km.

Termín omezení: **02. 05. 2023 - 10. 09. 2023**

Investor: **KSÚS SK**

Zhotovitel: **SWIETELSKÝ s.r.o., Sokolovská 192/79, Praha 8**  
- odpovědná osoba: Milan Hlaváček, tel.: 602 170 390

Dodavatel DZ: **Asig s.r.o., provozovna Kolín, Klejnarská 894, 280 02 Kolín IV**  
- odpovědná osoba: Adam Hibelbauer  
Jan Rumlík, tel.:

KSÚS SK souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- DIO musí být projednáno a odsouhlaseno DI Policie ČR Nymburk a MěÚ Nymburk - odbor SMM





KO 045/23

**CENOVÁ NABÍDKA**

Dodavatel :

**ASIG s.r.o.**Budovatelů 324, Chvaletice  
provozovna Čáslav, Chotusická 1121  
IČO : 25954849 DIČ : CZ25954849

Odběratel :

**SWIETELSKY s.r.o.**Kolín, Klejnarská ul.  
pí.Jana Balšánková  
IČO : DIČ : CZ

Datum vystavení : 13.3.2023

Číslo objednávky :

**DIO - plná uzavírka Bobnice - obj.trasa přes Oskořinek****Doba nájmu: 120 dnů**

poř.č.	materiál	počet MJ	Kč/ks/den	celkem
1.	IP 22 1000 x 1500	6,00	45,00 Kč	270,00 Kč
2.	IS 11a 1000 x 1500	2,00	45,00 Kč	90,00 Kč
3.	B 1	11,00	12,00 Kč	132,00 Kč
4.	B 24a, b	4,00	12,00 Kč	48,00 Kč
5.	B 28	8,00	12,00 Kč	96,00 Kč
6.	E 3a, E 4 - vzdálenost, úsek	4,00	12,00 Kč	48,00 Kč
7.	E 13 - text	11,00	12,00 Kč	132,00 Kč
8.	IP 10a, b	13,00	12,00 Kč	156,00 Kč
9.	IS 11b - objezdová šipka textová	13,00	12,00 Kč	156,00 Kč
10.	IS 11c - objezdová šipka základní	8,00	12,00 Kč	96,00 Kč
11.	Z 2 - zábrana	9,00	12,00 Kč	108,00 Kč
12.	Z 4a, b, c - směrová deska	19,00	15,00 Kč	285,00 Kč
13.	Výstr.světlo typ EKO + akumulátory	4,00	49,00 Kč	196,00 Kč
14.	Světelná souprava FS-5 ( 5 světel )	3,00	380,00 Kč	1 140,00 Kč
15.	Akumulátor 180 Ah - trakce	3,00	90,00 Kč	270,00 Kč
16.	Sloupek 40 x 40 ref.polep	53,00	10,00 Kč	530,00 Kč
17.	Podstavec CZ-1, 2	89,00	10,00 Kč	890,00 Kč
18.	<b>Celkem nájemné na jeden den</b>			<b>4 643,00 Kč</b>
19.				
20.	Sleva na nájmu - %	58%		2 692,94 Kč
21.	Nájemné na jeden den po slevě			1 950,06 Kč
22.				
23.	Osazení DZ základních + demontáž	37,00	200,00 Kč	7 400,00 Kč
24.	Osazení DZ zvětšené + demontáž	8,00	300,00 Kč	2 400,00 Kč
25.	Osazení DZ IS 11b, c obj.šipka + demontáž	21,00	100,00 Kč	2 100,00 Kč
26.	Osazení DZ Z 4 směrová deska L/P + demontáž	4,00	100,00 Kč	400,00 Kč
27.	Osazení světelné soupravy FS-3,5 + demontáž	3,00	700,00 Kč	2 100,00 Kč
28.	Zrušení platnosti DZ - škrtnutí páskou	10,00	150,00 Kč	1 500,00 Kč
29.	Tech.+správ.činn. - vyřízení povolení DIO 1.úkon-kpl.	1,00	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
30.	Nájemné - dny	120,00	1 950,06 Kč	234 007,20 Kč
31.	<b>Celkem za DIO bez DPH</b>			<b>257 907,20 Kč</b>

**Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací a dle skutečné doby pronájmu DZ !!!**

Rumplík Jan, tel.:

ASIG s.r.o. provozovna Kolín, Veltrubská 1527,280

## Rozbor ceny položky 02720

**POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY**

TOV

TOV 000

MJ

1	Přímý materiál		
2	Mzdy		0,00
3	Odvody	34 % z mezd	0,00
4	Stroje		0,00
5	Ostatní přímé náklady		0,00
6	<b>Příme zpracovací náklady [2] až [5]</b>		<b>257 907,20</b>
7	Nekalkulované náklady		0,00
	<b>Přímé + nekalkulované náklady [1] + [6] + [7]</b>		<b>257 907,20</b>
8	režie výrobní	5,0	% z [1] + [6] 12 895,36
9	režie správní	5,0	% z [1] + [6] 12 895,36
	<b>Nepřímé náklady [8] + [9]</b>		<b>25 790,72</b>
	<b>Náklady celkem + nekalkulované [1] + [6] + [7] + [8] + [9]</b>		<b>283 697,92</b>
10	Zisk	5,0	% z [1] + [6] 12 895,36
	<b>Celkem [1] + [6] až [10]</b>		<b>296 593,28</b>
	<b>Jednotková cena</b>		<b>296 593,28</b>

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
příspěvková organizace  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5

**Stavba: III/32926 x III/33014 Bobnice, zřehlednění křižovatky a rekonstrukce autobusových zastávek**

**Věc: Vyjádření AD k rozsahu úprav**

***ZBV 1 - SO 181 Dopravně inženýrské opatření***

*Návrh PDPS:*

Dle PD byly objízdné trasy navrženy po místních komunikacích obce Bobnice.

*Návrh řešení RDS*

Rozšíření a upřesnění objízdných tras dle požadavku PČR DI přes sousední obec Oskořínek.

- *S návrhem za AD souhlasím.*

***ZBV 2 - SO 101 Zřehlednění křižovatky***

*Návrh PDPS:*

Návrh rekonstrukce větve „B“ spočíval v kompletní rekonstrukci a nahrazení stávající konstrukce novou.

*Návrh řešení RDS*

Během výkopových prací pro pokládku drenáží byla ve středu vozovky zjištěna dostatečná konstrukce ze směsi původního štětu a šterkodrtě. Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev byla na větvi „B“ v úrovni pláně ve dvou místech provedena statická zatěžovací zkouška, která měla vyhovující výsledek.

Z těchto důvodů bylo dohodnuto, že v tomto středovém pásu není nutné provádět sanace podloží.

- *S návrhem za AD souhlasím.*

**S pozdravem**

*Doručovací adresa:* BORA projekt s.r.o.  
Veletržní 47  
170 00 Praha 7

*IČ:* 072 44 878

*Obchodní rejstřík:* vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 297495



SWIETELSKY stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby Střed  
Sokolovská 192/79  
180 00 Praha 8

V Kolíně dne 17.8.2023

**„III/32926 x III/33014 Bobnice, zpřehlednění křižovatky a rekonstrukce autobusových zastávek" –  
žádost o změnu rozsahu Díla**

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 2419/00066001/2022, odst. 6.8.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce  
v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem spočívajícím v zajištění a realizaci nového návrhu DIO z důvodu zamítnutí předpokládané objízdné trasy dle PD ze strany Policie ČR.

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV1).

za

Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Zborovská 81/11  
Praha 5, Smíchov  
PSČ: 150 00

\_\_\_\_\_  
Petr Holan

vedoucí oblasti Kutná Hora