

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: S 1065/14

Číslo smlouvy zhotovitele: 201406

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle Pr, vložce číslo 737

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

jednající: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČ: 720 53 119

DIČ: CZ72053119

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 5146600001/5500

e-mail: suspk@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: 377 172 101

Oprávněný zástupce objednatele : Ing. Jana Mrázová, technik přípravy a realizace staveb Rokycany

tel. 721 977 829, e-mail: jana.mrazova@suspk.eu

a

Obec Holoubkov

sídlo: Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov

jednající: Ing. Lukáš Fišer, starosta obce

IČ: 00258717

DIČ: CZ00258717

E-mail: ouholoubkov@netro.cz

datová schránka: r59ay5q

tel.: 371 751 131

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: Zítek – IP projekt s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni pod. sp. zn.: C23741

sídlo: Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň

jednající (jméno, funkce): Ing. Petr Zítek, jednatel

IČO: 290 83 036

DIČ: CZ 290830036

bankovní spojení: ČSOB Plzeň

číslo účtu: 232445607/0300

tel: 603 211 585, 377 377 855

datová schránka: fzpeejb

e-mail: ip-projekt@ip-projekt.cz

Oprávněn k jednání

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Zítek

- ve věcech technických: Ing. Petr Zítek.

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:

.....

dále jen „zhotovitel“

Název zakázky: „II/605 Holoubkov průtah“ – PD“

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 31.7.2014 uzavřena smlouva o dílo reg. č. objednatele: S 1065/14 a reg. č. zhotovitele: 201406, jejímž předmětem bylo zhotovení PD stavby II/605 Holoubkov průtah (dále jen smlouva o dílo).

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo v následujícím znění:

3. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. 4 smlouvy o dílo (termíny plnění a místo dodání díla) se upravuje tak, že veškeré termíny budou posunuty o 4 měsíce. Důvodem je nutnost kvalitní přípravy všech podkladových materiálů týkající se inženýrských sítí vodovodu, kanalizace, telefonního vedení a rozvodů elektřiny. Znění bodů 4.1. a 4.2. po změně bude:

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.1.1. (tj. DÚR) této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do 31.3.2015 v požadované formě a počtu vyhotovení. Zároveň nejpozději k tomuto termínu podá žádost o pravomocné územní rozhodnutí.

4.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.1.2. této smlouvy (tj. DSP) dokončit a předat objednateli nejpozději do 31.07.2015 v požadované formě a počtu vyhotovení. Zároveň nejpozději k tomuto termínu podá žádost o pravomocné stavební povolení.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek se řídí právní řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 4.2. Dodatek se vyhotovuje v 6 stejnopisech, z nichž objednatelé i zhotovitel obdrží každý po dvou.
- 4.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

V Plzni dne 14. 11. 2014

V Plzni dne 14. 11. 2014

objednatel:

zhotovitel:

Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Petr Zítek
jednatel

Ing. Lukáš Fišer
starosta obce Holoubkov