

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: S 1065/14

Číslo smlouvy zhotovitele: 201406

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle Pr, vložce číslo 737

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

jednající: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČ: 720 53 119

DIČ: CZ72053119

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 5146600001/5500

e-mail: suspk@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: 377 172 101

Oprávněný zástupce objednatele : Ing. Jana Mrázová, technik přípravy a realizace staveb Rokycany
tel. 721 977 829, e-mail: jana.mrazova@suspk.eu

a

Obec Holoubkov

sídlo: Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov

jednající: Ing. Lukáš Fišer, starosta obce

IČ: 00258717

DIČ: CZ00258717

E-mail: ouholoubkov@netro.cz

datová schránka: r59ay5q

tel.: 371 751 131

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: Zítek – IP projekt s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni pod. sp. zn.: C23741

sídlo: Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň

jednající (jméno, funkce): Ing. Petr Zítek, jednatel

IČO: 290 83 036

DIČ: CZ 290830036

bankovní spojení: ČSOB Plzeň

číslo účtu: 232445607/0300

tel: 603 211 585, 377 377 855

datová schránka: fzpeejb

e-mail: ip-projekt@ip-projekt.cz

Oprávněn k jednání

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Zítek

- ve věcech technických: Ing. Petr Zítek

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:

.....

dále jen „zhotovitel“

Název zakázky: „II/605 Holoubkov průtah“ – PD“

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 31.7.2014 uzavřena smlouva o dílo reg. č. objednatele: **S 1065/14** a reg. č. zhotovitele: **201406**, jejímž předmětem bylo **zhotovení PD stavby II/605 Holoubkov průtah** (dále jen smlouva o dílo) a dále dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsaný dne 14.11.2014.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo v následujícím znění:

3. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. 4 smlouvy o dílo (termíny plnění a místo dodání díla) se upravuje ve znění bodu 4.2. Důvodem je nutnost projednání stavby a získání souhlasu se stavbou vlastníků pozemků, u nichž podle projektové dokumentace dochází k záboru pozemků pro úpravu křižovatky silnic II/605 a III/2341 v obci Holoubkov. Znění bodu 4.2. po změně bude:

4.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.1.2. této smlouvy (tj. DSP) dokončit a předat objednateli nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí v požadované formě a počtu vyhotovení. Zároveň nejpozději k tomuto termínu podá žádost o pravomocné stavební povolení.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

4.2. Dodatek se vyhotovuje v 6 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po dvou.

4.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

V Plzni dne 23.06.2015

V Plzni dne 23.06.2015

objednatel
Správa
Plzeňsk

zhotovitel:

Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Ing. Petr Zítek
jednatel

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Lukáš Fišer
starosta obce Holoubkov