

DOHODA O ZMĚNĚ TERMÍNU PLNĚNÍ K OBJEDNÁVCE Č. 134/2023/VV/Luk

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: MBC/30989/23/VV/Luk 183/2023

VYŘIZUJE: Ing. Denisa Lukšová

TEL: [REDAKCE]

E-MAIL: [REDAKCE]

Antonín Schneider

Výškovice 79

743 01 Bílovec 1

DATUM: 04.12.2023

Na základě dohody mezi zhotovitelem a provozovatelem Domova pro seniory se prodlužuje termín plnění objednávky, a to z důvodů technicko-organizačních. Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně objednávky č. 134/2023/VV/Luk ze dne 18.09.2023 na rozšíření a rekonstrukci datové sítě pro Domov seniorů v Bílovci. Ke změně objednávky dojde v návaznosti na prodloužení termínu ukončení díla pro realizaci rekonstrukce o 5 týdnů, tj. do 15.01.2024.

Objednávka č. 134/2023/VV/Luk ze dne 19.09.2023 se mění takto:

Termín plnění se mění na 15.01.2024.

Ostatní ujednání objednávky č. 134/2023/VV/Luk zůstávají beze změn.

Za objednatele:

Datum: 4.12.2023

[REDAKCE]

Ing. Darja Vavříková
vedoucí odboru kancelář starosty

Za zhotovitele:

Datum.: [REDAKCE]

[REDAKCE]

Antonín Schneider