

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most, V013, Čechův most, Čechův, PRAHA 1 - výměna konzol zábradlí	Číslo SO/PS/číslo změny SO/PS 1	Číslo ZBV : 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Stavba není rozdělena na objekty		

Strany smlouvy o dílo - díčí smlouvy **3/22/4056/016** na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 1. 3. 2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Veletřní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: **Stavební a běžná údržba mostů – BM + OK-BE, U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany**

Přílohy Změnového listu:	Příjemce																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 35%;">1. Rozpis ocenění změn položek</td><td style="width: 10%; text-align: center;">1</td><td style="width: 55%;">strana</td></tr> <tr><td>2. Přehled změn stavby</td><td style="text-align: center;">1</td><td>strana</td></tr> <tr><td>3. Soupis prací po změnách</td><td style="text-align: center;">1</td><td>strana</td></tr> <tr><td>4. Zápisy ze SD</td><td style="text-align: center;">0</td><td>stran</td></tr> <tr><td>5. Zápisy z KD</td><td style="text-align: center;">2</td><td>strany</td></tr> <tr><td>6. Fotodokumentace</td><td style="text-align: center;">0</td><td>stran</td></tr> <tr><td>7. Vyjádření AD</td><td style="text-align: center;">1</td><td>strana</td></tr> <tr><td>8. Vyjádření TDS</td><td style="text-align: center;">1</td><td>strana</td></tr> <tr><td>9. Kalkulace</td><td style="text-align: center;">1</td><td>strana</td></tr> </table>	1. Rozpis ocenění změn položek	1	strana	2. Přehled změn stavby	1	strana	3. Soupis prací po změnách	1	strana	4. Zápisy ze SD	0	stran	5. Zápisy z KD	2	strany	6. Fotodokumentace	0	stran	7. Vyjádření AD	1	strana	8. Vyjádření TDS	1	strana	9. Kalkulace	1	strana	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 60%;">Objednatel</td><td style="width: 40%;">Paré č. 1</td></tr> <tr><td>Zhotovitel</td><td>Paré č. 2</td></tr> </table>	Objednatel	Paré č. 1	Zhotovitel	Paré č. 2
1. Rozpis ocenění změn položek	1	strana																														
2. Přehled změn stavby	1	strana																														
3. Soupis prací po změnách	1	strana																														
4. Zápisy ze SD	0	stran																														
5. Zápisy z KD	2	strany																														
6. Fotodokumentace	0	stran																														
7. Vyjádření AD	1	strana																														
8. Vyjádření TDS	1	strana																														
9. Kalkulace	1	strana																														
Objednatel	Paré č. 1																															
Zhotovitel	Paré č. 2																															

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Název (díličí) Změny: Popis a zdůvodnění Změny: Litý asfalt - vícepráce zakončení chodníku na 4 stranách včetně bednění do hloubky 20 cm - navýšena pol. č. 103 Oprava okolí mostu - tmelení spáry polyuretanovým tmelem cca 5 m spáry. Místem je východní strana u Dvořákova nábřeží. - pol. č. 163 - použita položka z RS a postříkání okolí randapem cca 5 m2 - pol. č. 176 - použita položka z RS. Ozdobný secesní stojan na břehovém mostním pilíři - demontáž, repase, montáž, PKO. Požadavek investora na renovaci stojanu na římse v 6. etapě - položka N 201 - jednotková cena - individuální kalkulace - subdodávka firmy Houska & Doua. Madlo mostního zábradlí z mědi (obklad) - montáž, dodávka, rš. 450 mm - požadavek investora na doplnění madel - položka č. N 202 - jednotková cena - individuální kalkulace - subdodávka firmy Houska & Doua.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu změny na cenu stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	220 160,60	220 160,60

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změnách závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV - pověřený zaměstnanec	jméno		podpis	
Ředitel úseku správy mostních a speciálních objektů TSK hl. m. Prahy	jméno		podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel: (TSK hl. m. Prahy) Místopředseda představenstva TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Josef Richtr	podpis	Ing. Josef Richtr Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2023.11.01 10:50:24 +01'00'
Zhotovitel: Stavební a běžná údržba mostů – BM + OK-BE jednatel a ředitel společnosti	jméno	Ing. Michal Pánek, MBA	podpis	Ing. Michal Pánek, MBA podepsal za BM Construction, spol. s r. o. 2023.10.31 14:36:38 +01'00'

Číslo paré:















