

DODATEK Č. 2

k smlouvě o dílo č. SMP-2022-800-000025 ze dne 17. 8. 2022

na vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a pro výběr zhotovitele pro akci

„NOVÝ VZ HORNÍ LIPOVÁ A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO VDJ HORNÍ LIPOVÁ“

uzavřený mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Sídlo: Tyršova 248, 790 01 Jeseník
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211
Zastoupený:

Zástupci oprávněni k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků:

IČ: 65138066
DIČ: CZ65138066
Bankovní spojení:
Tel.:
ID datové schránky: kncgujn
(dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel: AQOL s.r.o.
Sídlo: Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 66289
Zastoupený:
Zástupce oprávněný k jednání ve věcech smluvních i technických:

IČ: 051 09 469
DIČ: CZ051 09 469
Bankovní spojení:
Tel:
ID datové schránky: 9ajv7hg
(dále jen: „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1. ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo uzavírat nebo měnit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla. Tento zástupce je oprávněn jednat ve výše uvedených věcech.

2. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.

V souladu s článkem XII., odst. 2. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1 k smlouvě o dílo, kterým se upravuje článek „IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA“.

Článek IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA, odst. 2. nově zní:

2.

„Zhotovitel se zavazuje řádně provést jednotlivé části díla uvedené v čl. III. odst. 2 pro objednatele a předat mu je v termínu do:

I. etapa do 31. 12. 2022 – návrh technického řešení

II. etapa do 15. 12. 2023 – kompletní předání PD.“

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek má 2 strany, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

V Jeseníku dne

V Olomouci dne

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele