



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

III/18020 - Starý Plzenec-chodník Herejkova, II/180 x III/18020 úprava křižovatky II/180 a ulic Herejkova, Raisova

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č.1: 8510001089
číslo tohoto dodatku objednatele č.2: 1
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 231421488D001
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500008002
číslo smlouvy objednatele č.2: 131/23
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ. Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systérovým číslem: P23V00000472.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele č.1“)

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Město Starý Plzenec

sídlo: Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec

zastoupený: Ing. Jan Eret, starosta

IČO: 00257257 DIČ: CZ00257257

telefon: [redacted]

datová schránka: dyrbzpq

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] (dále jen „kontaktní osoba (dále jen „kontaktní osoba“)

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

(dále jen jako „objednatel č.2“)

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

1.3. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

zastoupen/á: Predrag Mitrovič, ředitel oblasti Západ, na základě plné moci

IČO: 261 77 005 DIČ: CZ26177005

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: 4indfqd

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 31.07.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: "III/18020 - Starý Plzenec-chodník Herejkova, II/180 x III/18020 úprava křižovatky II/180 a ulic Herejkova, Raisova" (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr v rámci stavby: "III/18020 - Starý Plzenec-chodník Herejkova, II/180 x III/18020 úprava křižovatky II/180 a ulic Herejkova, Raisova" a to k těmto stavebním objektům:

SO 000 Vedlejší a všeobecné náklady (SÚS PK 50%)

SO 101 Silnice II/180, III/180220 (SÚS PK 100%)

SO 301 Dešťová kanalizace (SÚS PK 50%)

SO 000 Vedlejší a všeobecné náklady (MĚSTO STARÝ PLZENEC 50%)

SO 301 Dešťová kanalizace (MĚSTO STARÝ PLZENEC 50%)

SO 341 Rekonstrukce vodovodu (MĚSTO STARÝ PLZENEC 100%)

SO 131 Chodník podél III/18020 (MĚSTO STARÝ PLZENEC 100%)

SO 131 Místní komunikace (MĚSTO STARÝ PLZENEC 100%)

Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 2 796 513,18 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: - 404 066,11 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 12 880 000,- Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2 392 447,07 Kč bez DPH.

Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 15 272 447,07 Kč

3.4.2. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH 4 102 232,38 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 307 979,29 Kč bez DPH.

Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 5 410 211,67 Kč

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: **8 777 767,62 Kč**

se tímto dodatkem zvyšuje o částku **1 084 467,78 Kč** bez DPH.

Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH: 9 862 235,40 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2 je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně

dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města pod usnesením č. 541/2023 dne 29.11.2023.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr se ZL č.1
- plná moc

objednatel č. 1:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

COLAS CZ, a.s.

Predrag Mitrovič
ředitel oblasti Západ
na základě plné moci
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Město Starý Plzenec

Ing. Jan Eret
starosta
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil:
Za administrativní správnost

Změnový list č. 1 - CELKOVÝ

Předmět díla:	III/18020 - Starý Plzenec-chodník Herejkova, II/180 x III/18020 úprava křižovatky II/180 a ulic Herejkova, Raisova					
Objekt:	SO 000, SO 101, SO 131, SO 301, SO 341					
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň					
Objednatel č. 2:	Město Starý Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec					
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysocany					
TDS:	██████████					
Projektant:	PRIME com s.r.o., Sladkovského 545/43, 326 00 Plzeň					
Popis změny:						
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel				
	Jedná se o změnu:	Změna bude řešena podle § 4, 6 odst. § 222 zák. 136/2016				
	Způsob projekčního řešení změny:					
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH			
	náklady na změnu bez DPH		2 392 447,07 Kč			
	Výše DPH	sazba: 21%	502 413,88 Kč			
	náklady na změnu vč. DPH		2 894 860,95 Kč			
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		12 880 000,00 Kč			
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		12 880 000,00 Kč			
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD		4 102 232,38 Kč		
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH		4 102 232,38 Kč		
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		5 410 211,67 Kč		
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD		8 777 767,62 Kč		
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH		8 777 767,62 Kč		
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		9 862 235,40 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		15 272 447,07 Kč			
Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		18 479 660,95 Kč				
Změny	Objednatel č. 1	Měněpráce celkem bez DPH	-249 819,66 Kč	1 307 979,29 Kč	Celková hodnota změny bez DPH	
		Vícepráce celkem bez DPH	1 557 798,95 Kč			
	Objednatel č. 2	Měněpráce celkem bez DPH	-154 246,45 Kč	1 084 467,78 Kč	Celková hodnota změny bez DPH	
		Vícepráce celkem bez DPH	1 238 714,23 Kč			
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		žádný			
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum			
	Zhotovitel: ██████████					
	TDS: ██████████					
	Projektant: ██████████					
	Objednatel č. 1: L ██████████					
	Objednatel č. 2: ██████████					
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1					

Změnový list č. 1 - SÚS PK

Předmět díla:	III/18020 - Starý Plzenec-chodník Herejkova, II/180 x III/18020 úprava křižovatky II/180 a ulic Herejkova, Raisova			
Objekt:	SO 000, SO 101, SO 301			
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany			
TDS:	██████████			
Projektant:	PRIME com s.r.o., Sladkovského 545/43, 326 00 Plzeň			
Popis změny: Z důvodu bezpečného provádění prací na SO 301 Dešťová kanalizace, nebylo možno provádět realizaci za částečné uzavírky, bylo nutné návrh dopravně inženýrských opatření přepracovat (viz. odsouhlasené DIO). Při zkoušení zkušební pole sanací, nebylo dosaženo vyhovujících výsledků a proto byla skladba sanací upravena. Při pochůzce na stavbě před pokládkou asf. vrstev byla zjištěna nesourodost stávající vozovky, z toho důvodu bylo rozhodnuto o položení vyrovnávací asfaltové vrstvy v průměrné tl. 100mm. Z důvodu nalezení dalšího přítoku DN 400 nebylo možné šachtu č. 9 realizovat jako prefabrikovanou a bylo rozhodnuto o nahrazení monolitickou šachtou. Při provádění zemních prací byl nalezen historický propustek z kamene namísto předpokládaného propustku z betonových rámců, z toho důvodu byly upraveny položky bouracích prací. V důsledku nalezení stávající přebetonované splaškové kanalizace a mělkého uložení stávajících sítí nebylo možné osadit potrubí DN 600 a bylo nahrazeno potrubím DN 400.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel		
	Jedná se o změnu:	Změna bude řešena podle § 4, 6 odst. § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		1 307 979,29 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	274 675,65 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		1 582 654,94 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		12 880 000,00 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		12 880 000,00 Kč	
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD		4 102 232,38 Kč
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH		4 102 232,38 Kč
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		5 410 211,67 Kč
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		14 187 979,29 Kč	
Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		17 167 454,94 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-249 819,66 Kč	1 307 979,29 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 557 798,95 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: ██████████			
	TDS: ██████████			
	Projektant: ██████████			
	Objednatel č. 1: ██████████			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/18020 - Starý Plzenec-chodník Herejkova, II/180 x III/18020 úprava křižovatky II/180 a ulic Herejkova, Raisova

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 000 VEDLEJŠÍ A VŠEOBECNÉ NÁKLADY (SÚS PK 50%)										
4	03350	SLUŽBY ZAJIŠTJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY NÁKLADY NA DIO, KOMPLETNÍ DODÁVKA (ZA CELOU DOBU TRVÁNÍ STAVBY, VEŠKERÉ NÁKLADY ZA PRONÁJEM A ÚDRŽBU ZNAČENÍ,	KPL	1,000	0,500	-0,500	32 458,41	32 458,41	16 229,21	-16 229,21
objekt - SO 000 VEDLEJŠÍ A VŠEOBECNÉ NÁKLADY (SÚS PK 50%)										
4	03350	SLUŽBY ZAJIŠTJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY NÁKLADY NA DIO, KOMPLETNÍ DODÁVKA (ZA CELOU DOBU TRVÁNÍ STAVBY, VEŠKERÉ NÁKLADY ZA PRONÁJEM A ÚDRŽBU	KPL	1,000	0,500	-0,500	32 458,41	32 458,41	16 229,21	-16 229,21
objekt - SO 101 Silnice II/180, III/180220 (SÚS PK 100%)										
14	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO SANACE AKTIVNÍ ZÓNY, PDK 0/125, tl. 0,25 m, ŠDb 0/32, tl. 0,15 m	M3	328,108	164,054	-164,054	1 136,06	372 750,37	186 375,19	-186 375,19
15	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE V PODÉLNÉ DRENÁŽI, PLOŠNÁ HMOTNOST min. 100 g/m2	M2	68,250	0,000	-68,250	32,46	2 215,40	0,00	-2 215,40
objekt - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (SÚS PK 50%)										
55	871395240R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 600	m	43,520	37,520	-6,000	3 137,65	136 550,53	117 724,63	-18 825,90
79	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	13,000	12,000	-1,000	1 136,04	14 768,52	13 632,48	-1 136,04
81	59224000R	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 120x25x15cm	kus	2,000	1,500	-0,500	1 341,61	2 683,22	2 012,42	-670,81
83	59224051R	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 120x50x15cm	kus	1,000	0,500	-0,500	1 395,71	1 395,71	697,86	-697,86
88	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	9,000	8,500	-0,500	1 493,09	13 437,81	12 691,27	-746,55
91	59224311R	dno betonové šachty kanalizační 120/120 vč. kameninové výstelky	kus	3,000	2,500	-0,500	2 899,62	8 698,86	7 249,05	-1 449,81
94	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	8,000	7,500	-0,500	865,56	6 924,480	6 491,70	-432,78
96	59224300R	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 120/62,5x20,0cm	kus	3,000	2,500	-0,500	6 628,01	19 884,030	16 570,03	-3 314,01
93	59224341	řesnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus	8,000	6,500	-1,500	497,70	3 981,600	3 235,05	-746,55
43	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	18,000	17,000	-1,000	540,97	9 737,460	9 196,490	-540,97
46	59224176	prstenc šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	4,000	3,500	-0,500	192,59	770,360	674,065	-96,30
47	59224187	prstenc šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	11,000	10,500	-0,500	226,13	2 487,430	2 374,365	-113,07
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-249 819,66

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO SO 000 Vedlejší a všeobecné náklady (SÚS PK 50%)										
nová	R101.1	DIO, vč. návrhu, projednání, odsouhlasení, osazení dle schváleného plánu, údržování, zřízení dočasných zastávek - PO CELOU DOBU VÝSTAVBY - POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POZE SE SOUHLASEM TDS A OBJEDNATELE	kpl	0,000	0,500	0,500	360 000,00	0,000	180 000,00	180 000,00
objekt - SO 101 Silnice II/180, III/180220 (SÚS PK 100%)										
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	297,742	493,262	195,520	135,24	40 266,630	66 708,75	26 442,12
		sypanina, kamenivo: 1 m3 = 2,0 t beton, asf. beton: 1 m3 = 2,2 t nestmelené vrstvy vozovky (viz pol.: 11332.1): 231,423*2,0=462,846 [A] odkop pro podélnou drenáž (viz pol.: 212645): (55,5*0,20)*2,0=22,200 [B] odkop pro přípojky UV (viz pol.: 87433): (12,7*0,2)*2,0=5,080 [C] hloubení jam (viz pol.: 13173): 1,568*2,0=3,136 [D] Celkem: A+B+C+D=493,262 [E]								
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	23,698	351,548	327,850	135,24	3 204,918	47 543,35	44 338,43
		sypanina, kamenivo: 1 m3 = 2,0 t beton, asf. beton: 1 m3 = 2,2 t silniční obruby beton.: 1 m3 = 2,5 t vrstvy stmelené cementem (viz pol.: 11334) : 131,14*2,5=327,850								
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU SANACE AKTIVNÍ ZÓNY, SE SOUHLASEM TDS	T	656,216	1079,908	423,692	135,24	88 746,652	146 046,76	57 300,11
		sypanina, kamenivo: 1 m3 = 2 t odkop pro sanaci aktivní zóny (viz pol.: 11332.2): 375,9*2,0=751,800 164,054*2,0=328,108								
6	11332.2	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO SANACE AKTIVNÍ ZÓNY, VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU STAVEBNÍCH HMOT, SE SOUHLASEM TDS	M3	328,108	704,008	375,900	308,35	101 172,102	217 080,87	115 908,77
7	11334	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	M3	85,990	131,140	45,150	595,07	51 170,069	78 037,48	26 867,41
9	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU MATERIÁLU NA SKLÁDKU SÚS PK VE VOCHOVĚ (cca 18 km)	M3	87,234	109,734	22,500	703,27	61 349,055	77 172,63	15 823,58
13	212645	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR I PODÉLNÁ DRENÁŽ VČETNĚ VÝKOPŮ, DODÁVKY DRENÁŽNÍCH TRUBEK DN 160 A ZÁSYPY PŘEDEPSANÝM MATERIÁLEM	M	45,500	55,500	10,000	443,60	20 183,800	24 619,80	4 436,00

nová	212799911	Zaústění odvodnění flexibilní drenážkou do tunelové stoky	KUS	0,000	1,000	1,000	2 270,00	0,000	2 270,00	2 270,00
nová	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	M2	0,000	604,000	604,000	160,00	0,000	96 640,00	96 640,00
nová	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	M3	0,000	315,500	315,500	191,00	0,000	60 260,50	60 260,50
nová	583440030	kamenivo drčené hrubé frakce 63/125	T	0,000	631,000	631,000	555,00	0,000	350 205,00	350 205,00
nová	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	M2	0,000	203,000	203,000	70,80	0,000	14 372,40	14 372,40
60	89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	10,300	16,300	6,500	4 165,50	42 904,650	67 897,65	27 075,75
107	043154000	Zkoušky hutnicí	Kč	2,000	4,000	2,000	2 704,87	5 409,740	10 819,48	5 409,74
objekt - SO 101 Silnice III/18020 (SÚS PK 100%)										
20	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,3 kg/m2	M2	1 584,710	2086,190	501,480	12,98	20 569,540	27 078,75	6 509,21
nová	565176121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š přes 3 m	m2	0,000	501,480	501,480	621,00	0,000	311 419,08	311 419,08
objekt - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (SÚS PK 50%)										
5	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	6,250	7,350	1,100	378,68	2 366,750	2783,298	416,55
7	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	8,850	11,05	2,200	324,58	2 872,533	3586,609	714,08
15	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	14,400	21,600	7,200	124,42	1 791,648	2687,472	895,82
16	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	29,847	39,747	9,900	324,58	9 687,739	12901,081	3 213,34
17	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	634,800	690,624	55,824	302,95	192 312,660	209224,389	16 911,73
22	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	503,750	538,862	35,112	129,83	65 401,863	69960,389	4 558,53
23	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 037,500	5388,615	351,115	3,25	16 371,875	17 513,00	1 141,12
24	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	503,750	538,862	35,112	48,69	24 527,588	26 237,17	1 709,58
25	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	957,125	1023,837	66,712	135,24	129 441,585	138 463,70	9 022,11
26	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	503,750	538,862	35,112	21,64	10 901,150	11 660,96	759,81
27	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	199,150	227,062	27,912	162,29	32 320,054	36 849,85	4 529,80
28	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	199,150	234,262	35,112	162,29	32 320,054	38 018,34	5 698,29
29	58337331	šterkopisek frakce 0/22 vč. přesunu na stavbě	t	343,335	403,868	60,533	335,40	115 154,559	135 457,21	20 302,65
52	810491811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 800 do 1000	m	12,000	14,000	2,000	735,72	8 828,640	10 300,08	1 471,44
56	871395241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 400	m	108,930	115,930	7,000	2 758,76	300 511,727	319 823,05	19 311,32
nová	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,000	12,000	12,000	3 907,80	0,000	46 893,60	46 893,60
nová	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU (AZS98 VALCHA - SMĚSI)	T	0,000	24,000	24,000	419,00	0,000	10 056,00	10 056,00
nová	899623151	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	0,000	1,150	1,150	4 150,00	0,000	4 772,50	4 772,50
nová	877390310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 400	kus	0,000	3,000	3,000	697,00	0,000	2 091,00	2 091,00
nová	286173240	koleno kanalizace PP KG DN 400x15°	kus	0,000	2,000	2,000	4 040,00	0,000	8 080,00	8 080,00
nová	286173420	koleno kanalizace PP KG DN 400x45°	kus	0,000	1,000	1,000	4 810,00	0,000	4 810,00	4 810,00
nová	877390310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 400	kus	0,000	0,500	0,500	697,00	0,000	348,50	348,50
nová	286510660	redukcce kanalizační PVC 500/400	kus	0,000	0,500	0,500	19 400,00	0,000	9 700,00	9 700,00
nová	877440430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 600	kus	0,000	1,000	1,000	1 460,00	0,000	1 460,00	1 460,00
nová	REXCOM	PŘECHOD DN600/500	kus	0,000	0,500	0,500	6 389,40	0,000	3 194,70	3 194,70
nová	REXCOM	SPOJKA LC 640	kus	0,000	0,500	0,500	6 928,75	0,000	3 464,38	3 464,38
nová	894458	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	0,000	0,500	0,500	53 988,00	0,000	26 994,00	26 994,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 557 798,95
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 307 979,29

Změnový list č. 1 - MĚSTO STARÝ PLZENEC

Předmět díla:	III/18020 - Starý Plzenec-chodník Herejkova, II/180 x III/18020 úprava křižovatky II/180 a ulic Herejkova, Raisova				
Objekt:	SO 000, SO 131, SO 301, SO341				
Objednatel č. 2:	Město Starý Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec				
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany				
TDS:	[REDAKCE]				
Projektant:	PRIME com s.r.o., Sladkovského 545/43, 326 00 Plzeň				
Popis změny: Z důvodu bezpečného provádění prací na SO 301 Dešťová kanalizace, nebylo možno provádět realizaci za částečné uzavírky, bylo nutné návrh dopravně inženýrských opatření přepracovat (viz. odsouhlasené DIO). Při pochůzce na stavbě před pokládkou asf. vrstev byla zjištěna nesourodost stávající vozovky, z toho důvodu bylo rozhodnuto o položení vyrovnávací asfaltové vrstvy v průměrné tl. 100mm. Z důvodu nalezení dalšího přítoku DN 400 nebylo možné šachtu č. 9 realizovat jako prefabrikovanou a bylo rozhodnuto o nahrazení monolitickou šachtou. Při provádění zemních prací byl nalezen historický propustek z kamene namísto předpokládaného propustku z betonových rámu, z toho důvodu byly upraveny položky bouracích prací. V důsledku nalezení stávající přebetonované splaškové kanalizace a mělkého uložení stávajících sítí nebylo možné osadit potrubí DN 600 a bylo nahrazeno potrubím DN 400. Z důvodu již uložených sítí v plánované trase vodovodu a přilehlých nemovitostí v blízkosti provádění, bylo dohodnuto přeložení vodovodu z původní trasy do komunikace se souhlasem správce komunikace, provozovatele a vlastníka vodovodu, dále vodárna Plzeň požaduje potrubí v komunikaci provádět z litinových trub. Byly nalezeny rozpory ve výpočtech skládkovného pro položky bouracích prací.					
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel			
	Jedná se o změnu:	Změna bude řešena podle § 4, 6 odst. § 222 zák. 136/2016			
	Způsob projekčního řešení změny:				
údaje o ceně díla	ocení změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH		1 084 467,78 Kč		
	Výše DPH	sazba: 21%	227 738,23 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH		1 312 206,01 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		12 880 000,00 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		12 880 000,00 Kč		
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD		8 777 767,62 Kč	
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH		8 777 767,62 Kč	
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		9 862 235,40 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		13 964 467,78 Kč		
Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		16 897 006,01 Kč			
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-154 246,45 Kč	1 084 467,78 Kč	Celková hodnota změny bez DPH	
	Vícepráce celkem bez DPH	1 238 714,23 Kč			
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný			
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis		
	Zhotovitel: [REDAKCE]				
	TDS: [REDAKCE]				
	Projektant: [REDAKCE]				
	Objednatel č. 2: [REDAKCE]				
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1				

Rožpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/18020 - Starý Plzeňec-chodník Herejkova, II/180 x III/18020 úprava křižovatky II/180 a ulic Herejkova, Raisova

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 000 VEDLEJŠÍ A VŠEOBECNÉ NÁKLADY (MĚSTO STARÝ PLZEŇEC 50%)										
4	03350	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVOD A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY NÁKLADY NA DIO, KOMPLETNÍ DODÁVKA (ZA CELOU DOBU TRVÁNÍ STAVBY, VŠEKÉ NÁKLADY ZA PRONÁJEM A ÚDRŽBU ZNAČENÍ,	KPL	1,000	0,500	-0,500	32 458,41	32 458,41	16 229,21	-16 229,21
objekt - SO 000 VEDLEJŠÍ A VŠEOBECNÉ NÁKLADY (MĚSTO STARÝ PLZEŇEC 50%)										
4	03350	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVOD A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY NÁKLADY NA DIO, KOMPLETNÍ DODÁVKA (ZA CELOU DOBU TRVÁNÍ STAVBY, VŠEKÉ NÁKLADY ZA PRONÁJEM A ÚDRŽBU	KPL	1,000	0,500	-0,500	32 458,41	32 458,41	16 229,21	-16 229,21
objekt - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (MĚSTO STARÝ PLZEŇEC 50%)										
55	871395240R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 600	m	43,520	37,520	-6,000	3 137,65	136 550,53	117 724,63	-18 825,90
79	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	13,000	12,000	-1,000	1 136,04	14 768,52	13 632,48	-1 136,04
81	59224000R	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 120x25x15cm	kus	2,000	1,500	-0,500	1 341,61	2 683,22	2 012,42	-670,81
83	59224051R	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 120x50x15cm	kus	1,000	0,500	-0,500	1 395,71	1 395,71	697,86	-697,86
88	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	9,000	8,500	-0,500	1 493,09	13 437,81	12 691,27	-746,55
91	59224311R	dno betonové šachty kanalizační 120/120 vč. kameninové výstelky	kus	3,000	2,500	-0,500	2 899,62	8 698,86	7 249,05	-1 449,81
94	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	8,000	7,500	-0,500	865,56	6 924,48	6 491,70	-432,78
96	59224300R	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 120/62,5x20,0cm	kus	3,000	2,500	-0,500	6 628,01	19 884,03	16 570,03	-3 314,01
93	59224341	řetězní elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus	8,000	6,500	-1,500	497,70	3 981,60	3 235,05	-746,55
43	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	18,000	17,000	-1,000	540,97	9 737,46	9 196,49	-540,97
46	59224176	prstec šachťový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	4,000	3,500	-0,500	192,59	770,36	674,06	-96,30
47	59224187	prstec šachťový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	11,000	10,500	-0,500	226,13	2 487,43	2 374,36	-113,07
objekt - SO 341 REKONSTRUKCE VODOVODU (MĚSTO STARÝ PLZEŇEC 100%)										
41	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm	m	538,000	398,000	-140,000	119,01	64 027,38	47 365,98	-16 661,40
42	28613116	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 110x10,0mm	m	546,070	399,070	-147,000	309,44	168 975,90	123 488,22	-45 487,68
57	877261120	Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na vodovodním potrubí z PE trub d 110/25	kus	12,000	7,000	-5,000	402,64	4 831,68	2 818,48	-2 013,20
58	28614011	tvárovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 110-25mm	kus	12,000	7,000	-5,000	1 200,96	14 411,52	8 406,72	-6 004,80
59	891161322	Montáž vodovodních šoupatek vevařovacích PE konec SDR11 PN16 otevřený výkop DN 25/32	kus	12,000	7,000	-5,000	371,35	4 456,20	2 599,45	-1 856,75
60	260000103216	ŠOUPATKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32	kus	12,000	7,000	-5,000	4 198,71	50 384,52	29 390,97	-20 993,55
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-154 246,45
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO SO 000 Vedlejší a všeobecné náklady (MĚSTO STARÝ PLZEŇEC 50%)										
nová	R101.1	DIO, vč. návrhu, projednání, odsouhlasení, osazení dle schváleného plánu, údržování, zřízení dočasných zastávek - PO CELOU DOBU VÝSTAVBY - POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POZE SE SOUHLASEM TDS A OBJEDNATELE	kpl	0,000	0,500	0,500	360 000,00	0,000	180 000,00	180 000,00
objekt - SO 131 Chodník podél III/18020 (MĚSTO STARÝ PLZEŇEC 100%)										
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 260,348	1 273,518	13,170	135,24	170 449,460	172 230,57	1 781,11
		sypanina, kamenivo: 1 m3 = 2,0 t beton, asf. beton: 1 m3 = 2,2 t odkop pro nové konstrukce (viz pol. č. 11332.1): 532,188*2,0=1 064,376 [A] nestmelené vrstvy (viz pol.: 11332.2): 102,5*0,1+58,4*0,05=13,170*2,0=26,34 odkop pro podélnou drenáž: (12,5*0,20)*2,0=5,000 [C] odkop pro potrubí dešť. svodů: (44*0,12)*2,0=10,560 [D] sejmítí drnu: (784,1*0,1)*2,0=156,820 [E] odkop pro UV a přípojky (z pol. 131738.1): 4,887*2,0=9,774 [F] odkop pro přesun stožáru VO (z pol. 131738.2): 0,324*2,0=0,648 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 273,518 [H]								
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	100,118	354,988	254,870	135,24	13 539,960	48 008,58	34 468,62
		sypanina, kamenivo: 1 m3 = 2,0 t beton, asf. beton: 1 m3 = 2,2 t silniční obruby beton.: 1 m3 = 2,5 t bet. obruby: 87,7*0,096=7,542 [A] odkop pro osazení obrub (pol. č. 11313.2): 38,344*2,2=84,357 [B] bet. desky (pol. č. 11345): 2,7*2,2=5,940 [C] bet. prahy (pol. č. 96715): 1,036*2,2=2,279 [D] pro pol. č. 113337: 115,85*2,2=254,87 Celkem: A+B+C+D+p.č.113337=354,988 [E]								
38	572213	SPOJOVACÍ POŠŤŘÍK Z EMULIZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,3 kg/m2	M2	1 210,200	1 725,460	515,260	12,98	15 708,400	22 396,47	6 688,07
nová	565176121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) II 100 mm s přes 3 m	m2	0,000	515,260	515,260	621,00	0,000	319 976,46	319 976,46
objekt - SO 131 Místní komunikace (MĚSTO STARÝ PLZEŇEC 100%)										
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	21,496	34,894	13,398	135,24	2 907,120	4 719,06	1 811,95

ÚRS II/2023

		sypanina, kamenivo: 1 m3 = 2,0 t beton, asf. beton: 1 m3 = 2,2 t silniční obruby beton.: 1 m3 = 2,5 t uliční vpusti (viz pol.: 96687): 1*0,400=0,400 [A] bet. žlabovky (viz pol.: 11328) : 32,1*0,2*2,5=16,050 [B] bet. obruby (viz pol.: 11352): 11,3*0,025+50,2*0,094=5,001 [C] čištění UV (viz pol.: 12980): 1*0,010=0,010 [D] části konstrukcí z kovu (viz pol.: 96718): 0,035=0,035 [E] pro pol. č.11318: 6,09*2,2=13,398 Celkem: A+B+C+D+E+p.č.11318=34,894 [F]											
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

objekt - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (MĚSTO STARÝ PLZENEC 50%)

5	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	6,250	7,350	1,100	378,68	2 366,750	2783,298	416,55
7	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	8,850	11,05	2,200	324,58	2 872,533	3586,609	714,08
15	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	14,400	21,600	7,200	124,42	1 791,648	2687,472	895,82
16	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	29,847	39,747	9,900	324,58	9 687,739	12901,081	3 213,34
17	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	634,800	690,624	55,824	302,95	192 312,660	209224,389	16 911,73
22	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	503,750	538,862	35,112	129,83	65 401,863	69960,389	4 558,53
23	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 037,500	5388,615	351,115	3,25	16 371,875	17 513,00	1 141,12
24	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	503,750	538,862	35,112	48,69	24 527,588	26 237,17	1 709,58
25	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	957,125	1023,837	66,712	135,24	129 441,585	138 463,70	9 022,11
26	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	503,750	538,862	35,112	21,64	10 901,150	11 660,96	759,81
27	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	199,150	227,062	27,912	162,29	32 320,054	36 849,85	4 529,80
28	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	199,150	234,262	35,112	162,29	32 320,054	38 018,34	5 698,29
29	58337331	šlŕkopskek frakce 0/22 vč. přesunu na stavbĕ	t	343,335	403,868	60,533	335,40	115 154,559	135 457,21	20 302,65
52	810491811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 800 do 1000	m	12,000	14,000	2,000	735,72	8 828,640	10 300,08	1 471,44
56	871395241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 400	m	108,930	115,930	7,000	2 758,76	300 511,727	319 823,05	19 311,32
nová	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,000	12,000	12,000	3 907,80	0,000	46 893,60	46 893,60
nová	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU (AZS98 VALCHA - SMĚSI)	T	0,000	24,000	24,000	419,00	0,000	10 056,00	10 056,00
nová	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	0,000	1,150	1,150	4 150,00	0,000	4 772,50	4 772,50
nová	877390310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 400	kus	0,000	3,000	3,000	697,00	0,000	2 091,00	2 091,00
nová	286173240	koleno kanalizace PP KG DN 400x15°	kus	0,000	2,000	2,000	4 040,00	0,000	8 080,00	8 080,00
nová	286173420	koleno kanalizace PP KG DN 400x45°	kus	0,000	1,000	1,000	4 810,00	0,000	4 810,00	4 810,00
nová	877390310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 400	kus	0,000	0,500	0,500	697,00	0,000	348,50	348,50
nová	286510660	redukce kanalizační PVC 500/400	kus	0,000	0,500	0,500	19 400,00	0,000	9 700,00	9 700,00
nová	877440430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 600	kus	0,000	1,000	1,000	1 460,00	0,000	1 460,00	1 460,00
nová	REXCOM	PRECHOD DN600/500	kus	0,000	0,500	0,500	6 389,40	0,000	3 194,70	3 194,70
nová	REXCOM	SPOJKA LC 640	kus	0,000	0,500	0,500	6 928,75	0,000	3 464,38	3 464,38
nová	894458	SACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	0,000	0,500	0,500	53 988,00	0,000	26 994,00	26 994,00

objekt - SO 341 REKONSTRUKCE VODOVODU (MĚSTO STARÝ PLZENEC 100%)

51	877261101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	26,000	30,000	4,000	374,18	9 728,680	11225,400	1 496,72
52	28653136	nákrúžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	13,000	15,000	2,000	419,80	5 457,400	6297,000	839,60
53	28654410	příruba volná k lemovému nákrúžku z polypropylénu 110	kus	13,000	15,000	2,000	861,23	11 195,990	12918,450	1 722,46
nová	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	0,000	150	150,000	165,00	0,000	24 750,000	24 750,00
nová	552511120	trouba vodovodní litinová hrdlová řady dl 6m DN 110	m	0,000	154,5	154,500	1 960,00	0,000	302820,000	302 820,00
nová	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	0,000	5,000	5,000	587,00	0,000	2 935,000	2 935,00
nová	552539050	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-11,25°	kus	0,000	1,000	1,000	5 830,00	0,000	5 830,000	5 830,00
nová	552539410	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-45°	kus	0,000	4,000	4,000	6 200,00	0,000	24 800,000	24 800,00
nová	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	0,000	2,000	2,000	1 150,00	0,000	2 300,000	2 300,00
nová	552538930	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 100	kus	0,000	2,000	2,000	4 210,00	0,000	8 420,000	8 420,00
nová	891171321	Montáž vodovodních šoupátek domovní připojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 5/4"	kus	0,000	5,000	5,000	695,00	0,000	3 475,000	3 475,00
nová	422214200	šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4"	kus	0,000	5,000	5,000	3 830,00	0,000	19 150,000	19 150,00
nová	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	0,000	5,000	5,000	1 310,00	0,000	6 550,000	6 550,00
nová	422734490	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, se závitovým výstupem 5/4"	kus	0,000	5,000	5,000	2 890,00	0,000	14 450,000	14 450,00
nová	230220001	Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580	kus	0,000	5,000	5,000	578,00	0,000	2 890,000	2 890,00
nová	422910540	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 2,0m	kus	0,000	5,000	5,000	882,00	0,000	4 410,000	4 410,00
nová	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	0,000	5,250	5,250	610,00	0,000	3 202,500	3 202,50
9	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM ODSTRANĚNÍ ČÁSTI VOZOVKY PRO OSAZENÍ SILNIČNÍCH OBRUB, VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU STAVEBNÍCH HMOT	M3	0,000	22,500	22,500	595,07	0,000	13 389,075	13 389,08
10	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELĚNÉHO	M3	0,000	56,250	56,250	270,49	0,000	15 215,063	15 215,06
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	168,750	168,750	135,24	0,000	22 821,750	22 821,75

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 1 238 714,23

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 1 084 467,78



2023/038/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005
se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „**Společnost**“),

kteřou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin

tímto uděluje

plnou moc

Predragu Mitrovičovi

Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Západ

Datum narození: [REDACTED]

Bytem: [REDACTED]

(dále jen „**Zmocněnec**“)

k řízení oblasti Západ. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 50 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) uzavírat nájemní a obdobné smlouvy, jejichž předmětem je užívání věcí movitých a nemovitých pro potřeby konkrétní zakázky realizované zmocněncem řízené organizační jednotky;
- f) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 10 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- g) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- h) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;

COLAS CZ, a.s.

Generální ředitelství Praha

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Tel.: [REDACTED] – www.colas.cz

Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 655

www.colas.cz




2023/038/G/CCZ

- i) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Západ, a celková výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč;
- j) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- k) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2023

V Praze dne 1.4.2023



.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva



.....
COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 1.4.2023



.....
Predrag Mitrovič



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 156425046-114417-230413142413.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **156425046-114417-230413142413**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Obec Andělská Hora, IČ: 00573175

Pracoviště: Obec Andělská Hora

Datum vyhotovení: **13.04.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: XXXXXXXXXX

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



156425046-114417-230413142413