

DODATEK č. 2

Číslo smlouvy objednatele: 04PU-001171
Číslo smlouvy Poskytovatele: SML_PU_2021_04

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

SG – RD ŘSD provozní

Zastoupená společností SUDOP Praha, a.s. na základě plné moci ze dne 18.10.2021

Sídlo: Olšanská 1a, Praha 3, 130 80
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349
Zápis v OR: MS v Praze, oddíl B, vložka 6088
Bankovní spojení:
Kód banky:
Číslo účtu:
Zastoupená:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 12.10.2021 Smlouvu o poskytování služeb a Dodatek č.1 dne 07.04.2022 na realizaci zakázky „I/9 Želízky - hranice kraje oprava komunikace a odvodnění - DSP, ZDS, IČ, AD“, ISPROFIN: 500 115 0001 (dále jen „**Smlouva**“) a (Dodatek č. 1).
- (B) Smluvní strany napravují administrativní nedopatření při vyplnění Evidenčního čísla (ISPROFIN/ISPROFOND), který je uveden v záhlaví Smlouvy. Smluvní strany se dále

dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku III. Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva a Dodatek č.1, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Původní Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0001
Mění se na Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002
- 1.2. Vzhledem k tomu, že realizace stavebních prací nebyla dosud zahájena. Nemohl Poskytovatel poskytnout ve smluvní době část plnění (služby) v rozsahu autorského dozoru, Smluvní strany se proto dohodly, že ustanovení článku III. Doba a místo plnění odst. 1. Smlouvy se mění a nyní zní následovně:
- *Technická pomoc objednateli – AD* *Bude vykonáván průběžně po dobu realizace stavby.*
- 1.3. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu Služeb s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č.1 nedotčené tímto Dodatkem č.2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.2 se vyhotovuje v elektronické podobě se zaručenými podpisy smluvních stran.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č.2, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
01.12.2023 09:26:27



SUDOP PRAHA a.s.

Podepsal

Datum: 2023.11.21 14:06:52 +01'00'

Podepsal

Datum: 2023.11.21 14:27:29 +01'00'